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Den tidligere regerings Grøn Vækst plan fra juni 2009 havde som målsætning, at 50 % af hus-

dyrgødningen skal anvendes til produktion af energi – herunder specielt biogas - i 2020. Denne 

målsætning er opretholdt af den nuværende regering. Det kræver at der skal etableres minimum 

seks til syv nye store biogasanlæg årligt i perioden. Energiforliget fra 2012 har forbedret vilkårene for 

biogasanlæg og det er et væsentligt skridt i den rigtige retning, og der er nedsat en Task Force til at følge 

udviklingen tæt.

Dette er en kogebog for etablering af nye biogasanlæg, der er nødvendige for at realisere visionerne i 

Grøn Vækst, Klimakommissionens rapport og Energiforliget af 2012. Kommunerne udpeger placerings-

muligheder for nye biogasanlæg til kommuneplan 2013, så plangrundlaget forbedres væsentligt. Målet 

med Kogebogen er at gøre processen fra ide til første spadestik for et biogasanlæg mere overskuelig og 

konkret, ved at henvise til erfaringer og eksempler – vel vidende, at forudsætningerne oftest er forskel-

lige. 

Det statslige Biogassekretariat har på deres hjemmeside1  offentliggjort en række dokumenter som er 

målrettet kommunale planlæggere omkring lokalisering, borgerinddragelse, VVM godkendelser og en 

detaljeret drejebog for forløbet set fra myndighedernes side mv.

Den reviderede Kogebog version 2012 viser processen, som den ser ud i 2012. Kogebogen beskriver 

processen overordnet og indeholder desuden en række bilag, som går mere i dybden med de konkrete 

faser. Kogebogen er under udvikling – og bør altid være det, idet mange forhold ændrer sig. Denne 

version offentliggøres inden detaljerne af Energiaftalen fra 2012 er udmøntet i love og bekendtgørel-

ser. Kogebogen vil løbende blive opdateret med ny viden og bilag og nyeste version vil findes på  

www.inbiom.dk og www.biogasbranchen.dk.

Målgruppen er primært initiativtagere til biogasanlæg. Det vil oftest være landmænd, men kan også 

inkludere fjernvarmeværker, kommuner osv. Sekundært er målgrupperne andre initiativtagere, inve-

storer, miljømyndigheder, energiselskaber, leverandører, konsulenter, grønne organisationer, naboer 

mv. med henblik på at give indsigt i processen med etablering af et nyt biogasanlæg. Kogebogens bilag 

skal tjene til at formidle og uddybe konkrete nøgleparametre (fx miljø, økonomi og myndighedsbehand- 

ling) i overskuelig form for at kvalificere debatten.

     
 
 

Forord

∆

1.   http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Planlaegning_i_det_aabne_land/Biogassekretariat/
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This updated version of Manual for Establishment of Biogas Plants describes the principles about 

biogas based on manure and its environmental advantages. The manual targets the initiators of 

biogas and all other stakeholders around the planning process. The focus is on the typical Danish ap-

proach: larger co-operative biogas plants based on manure with added societal wastes, such as organic 

household waste, industrial and agricultural wastes. 

Many new biogas plants are under planning and the governmental goal is to process 50 % of manure in 

biogas plants by 2020. Previously almost all biogas has been used for district heating, but the new Dan-

ish support schemes adds to the incentive for Combined Heat and Power production, support for indu-

strial processes and for upgrading of biogas to the gas grid and/or for transport. The support scheme 

was significantly improved in 2012 and it is expected to increase the willingness to invest.

 

The manual describes nine planning phases from the first idea to the physical start of the establishment. 

In addition, a number of appendices unfold aspects of the energy balance, biogas economy, models for 

organization, environmental legislation, financial considerations, organic biogas production, upgrading 

of biogas for the gas grid, etc. The manual is in Danish and can be downloaded at www.inbiom.dk and 

www.biogasbranchen.dk.

Summary 

∆



6 Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012

Med vedtagelsen af Energiforliget i 2012 er der skabt nye og forbedrede rammebetingelser for 

produktion og anvendelse af biogas i Danmark. Der er indført højere tilskud til produktionen af bio- 

gas, ligesom der er åbnet op for nye afsætningsmuligheder. Dette er primært at biogas i form af opgra-

deret gas (biometan) har fået adgang til naturgasnettet, men også at der er indført støtteordninger for 

biogas anvendt til transport og til procesformål.

Det øgede tilskud til biogas er især begrundet i at samfundet ønsker en øget udbygning for at opnå de 

miljø- og klimasgasmæssige fordele af biogassen, samt at sikre udbygning med endnu en vedvarende 

energikilde, som kan medvirke til udfasningen af den fossile energi. Biogasproduktionen i Danmark skal 

som hidtil være baseret på husdyrgødning og samfundets restprodukter fra landbrug, husholdninger 

og industri. En vigtig pointe er netop – udover energiproduktionen - at biogas kan være med til nyttig-

gøre samfundets restprodukter og  recirkulere næringsstofferne til landbruget. 

Der vil i fremtiden også blive anvendt energiafgrøder til biogas, men i et mere begrænset omfang end 

det f.eks. er set i Tyskland.  Der er både i branchen og i det politiske system en klar holdning om, at 

den danske biogasmodel er forskellig fra den tyske, som i vid udstrækning er baseret på dyrkning af 

majs. Plantebaseret biogasproduktion kan dog være en vigtig driver for udviklingen af den økologiske 

produktion, da biogasanlæg på drøvtyggerløse økologiske bedrifter både kan bidrage til forsyningen 

med næringsstoffer og energiproduktion. 

Konkret er ministeren bemyndiget til at fastsætte bæredygtighedskriterier, ”så biogas, der produceres 

på basis af en ikke-bæredygtig produktion af hovedsagelig majs, men også andre afgrøder, ikke kan 

opnå støtte”. Konkret vil der formentlig blive sat grænser for anvendelse af energiafgrøder gennem 

bæredygtighedskriterier i 2013.

Til nye konventionelle biogasanlæg vil der være mindre mængder industrielle restprodukter til rådighed 

fremover, men det er målsætningen at det organiske husholdningsaffald fremover skal anvendes til bio-

gas frem for at blive forbrændt. Dette skyldes især ønsket om recirkulering af fosfor. Der vil desuden 

være fokus på anvendelse af flere af landbrugets restprodukter til biogas. Dette er f.eks. anvendelse af 

dybstrøelse, halm og efterafgrøder, men der vil også komme øget fokus på anvendelse af koncentrater 

fra separation af husdyrgødning. Biogasanlæggene kan i fremtiden desuden forventes at blive en inte-

greret del af bioraffinaderier, hvor restprodukter fra f.eks. ethanol fremstilling kan indgå som ressource 

i et biogasanlæg. 

Større biogasanlæg vil blive placeret i det åbne land. Her er det vigtigt at anlæggene indpasses i land-

skabet. Realdania og Naturstyrelsen gennemfører i 2012 et projekt, hvor der arbejdes med at sikre den 

bedst mulige arkitektoniske indpasning i landskaberne. 

Nye vinde blæser

∆
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De nye RammevILkåR
Hidtil har biogassen primært været anvendt til kraftvarme. Med energiforliget har biogassen fået ad-

gang til naturgasnettet, og der er gennemført en tilskudsmæssig ligestilling, således at gas afsat til 

naturgasnettet får samme tilskud som biogas anvendt til kraftvarme. Denne mulighed indgår i flere nye 

projekter og har betydet et gashandelsselskaber nu har stor interesse i biogasprojekter.

Den hidtidige støtte på 79 kr pr. GJ, som svarer til en afregningspris på ca. 79 øre pr. kWh fortsættes (Ta-

bel 1). Oveni denne indføres den nye støtte i form af et yderligere tilskud på 26 kr. pr. GJ, som fremover 

reguleres op eller ned i takt med udviklingen i naturgasprisen. 

Oveni dette indføres yderligere et midlertidigt tillæg på 10 kr. pr GJ, som ifølge energiaftalen skal aftrap-

pes med 2 kr. pr. år i perioden 2016 til 2020. Det betyder, at den samlede støtte fra 1. juli 2012 er 115 kr. 

pr. GJ svarende til en elafregningspris på 1,15 kr. pr. kWh. 

Frem for denne faste elafregningspris kan alle værker fremover i stedet vælge en pristillægsmodel, hvor 

pristillægget med energiaftalen er forhøjet fra ca. 43 til 79 øre pr. kWh. Hidtil har det kun været værker, 

som anvender 7 pct. naturgas, der har kunnet bruge pristillægsmodellen.

Der indføres tilskudsmæssig ligestilling, således at der opnås samme støtte som til kraftvarme, når bio-

gassen opgraderes og indfødes på (natur) gasnettet. Derudover indføres to nye støttesatser for hen-

holdsvis biogas anvendt til procesformål i industrien og direkte anvendt som biobrændstof i transport-

sektoren. Her er basisstøttebeløbet imidlertid kun 39 kr. pr. GJ, således at den samlede støtte bliver 75 

kr., men nedtrappes til 65 kr pr. GJ i 2020.

Hvis er i 2014 ikke er opnået den forventede udvikling har politikerne signaleret, at de er parate til at 

tage yderligere virkemidler i anvendelse i form af aftagepligt. Med aftalen får kommunalt ejede natur-

gasselskaber lov til som sideordnet aktivitet at investere i produktion af biogas. Aftalen løber frem til 

2020 og dermed sikrer den afklarede rammevilkår i en længere periode end de foregående aftaler, som 

højst har haft fire års varighed. 

Disse støtteordninger træder i kraft fra 01.07.2012. Det skal dog bemærkes at ordningen skal verificeres 

i EU. Dette forventes at være på plads i første halvdel af 2013, hvorefter støtten udbetales med tilbage-

virkende kraft.

Tilskudssatser fra1/7 2012
Kr/GJ Grundsats Tillæg Midlertidigt tillæg I alt

Kraftvarme 79 26 10 115

Gasnet 79 26 10 115

Proces 39 26 10 75

Transport 39 26 10 75

Tabel 1. De nye støttesatser for biogas gældende fra 1/7 2012
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Husdyrgødning og andre organiske restprodukter i form af organisk affald, biomasse fra energiaf-

grøder og plejekrævende naturarealer udgør en meget stor uudnyttet ressource, som ved afgas-

ning i biogasanlæg blandt andet kan bidrage til:

•	 at	forbedre	forsyningssikkerheden	med	vedvarende	energi	ved	erstatning	af	naturgas

•	 at	bidrage	til	stabilisering	af	det	stadig	mere	vindkraftdominerede	elsystem

•	 at	 reducere	 udslippet	 af	 drivhusgasser	 fra	 både	 energisektoren	 og	 landbruget	 omkostnings- 

 effektivt, idet biogas er den billigste måde at reducere CO2 udslip på

•	 at	mindske	miljøpåvirkningen	fra	husdyrbruget	gennem	bedre	udnyttelse	af	næringsstofferne

•	 at	reducere	lugtgenerne	ved	udbringning	af	husdyrgødning

•	 at	reducere	sygdoms-	og	ukrudtskim	i	husdyrgødning

•	 at	effektivisere	omfordelingen	af	næringsstoffer	mellem	husdyrproducenter	og	planteavlere

•	 at	fastholde	en	bæredygtig	landbrugsproduktion	og	dermed	eksport	af	fødevarer

•	 at	fremme	udviklingen	af	økologisk	jordbrug	gennem	udnyttelse	af	grøngødningsmarker

•	 at	videreudvikle	naturpleje	til	også	at	producere	energi	og	recirkulere	næringsstoffer

I øjeblikket udnyttes ca. 6 pct. af husdyrgødningen i biogasanlæg, men regeringen har fastsat en målsæt-

ning om, at halvdelen af husdyrgødningen skal udnyttes til energiformål. Danmark står derfor overfor 

en meget kraftig udbygning med biogasanlæg, som både stiller krav til organiseringen og teknologien. 

StøRRe og mInDRe BIogaSanLæg
I Danmark opererer man generelt med gårdbiogasanlæg og fælles biogasanlæg, men i praksis kan 

grænsen være flydende, da nogle gårdanlæg kan være større end de mindste fællesanlæg. Man opere-

rer med følgende definitioner af de to anlægstyper i tilskudsbekendtgørelsen:

•	 Ved	biogas	fællesanlæg	forstås	anlæg	til	produktion	af	biogas	fra	biomasse	primært	bestående	af		

 husdyrgødning fra flere jordbrugsbedrifter. Biogas fællesanlæg skal ejes og drives af en selvstæn- 

 dig juridisk enhed og være beliggende på en særskilt matrikuleret ejendom, der ikke må udgøre en  

 jordbrugsbedrift 

•	 Ved	biogas	gårdanlæg	forstås	anlæg	til	produktion	af	biogas	fra	biomasse	primært	bestående	af		

 husdyrgødning. Gårdanlægget skal ejes og drives af indtil fem økologiske eller konventionelle  

 landbrugs- eller gartneribedrifter i forening, og det skal være beliggende på en af de deltagende  

 landbrugs- eller gartneribedrifter. 

Størrelsen af anlægget kan have betydning ved miljøgodkendelse, som kræves for alle anlæg, der 

håndterer mere end 30 tons husdyrgødning eller biomasse /dag - hvilket langt de fleste nyere anlæg i 

realiteten gør i dag.

På vej mod mere biogas 

∆



9Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012

Organisationsform, samspil med energiforsyning, størrelse og beliggenhed kan udmunde i forskellige 

anlæg, og kogebogen forsøger at dække de fleste muligheder. I Kogebogen lægges mest vægt på den 

mere komplicerede proces med etablering af større anlæg, men også den kortere vej med et mindre 

anlæg placeret i tilknytning til en husdyrbedrift er inkluderet. 

Vi har i Danmark mere end 25 års erfaring med driftssikre biogasanlæg. Biogas er en veludviklet teknolo-

gi, som vil blive en central platform til sikring af udbygningen af regeringen mål om energiudnyttelse af 

husdyrgødningen. Biogas kan kombineres med andre gyllehandlingsteknologier, og som kan bidrage 

til udnyttelse af restprodukter og biomasse fra det øvrige jordbrug og naturarealer. Biogas har også po-

tentialer til at udnytte vådt affald fra industri og den organiske del af husholdningsaffaldet. Dermed kan 

man både udnytte energien til varme gennem til højværdi gas og sikre at den nødvendige recirkulering 

af fosfor og andre næringsstoffer.

I forbindelse med Grøn Vækst i 2009 blev der oprettet et biogassekretariat, som bistår kommunerne 

med planlægning af biogasanlæg, og det blev fastsat at kommunerne skal udpege lokaliserings- 

muligheder for biogasanlæg i kommuneplan 2012. 

Med energiforliget af 2012 er etableringstilskud til biogasanlæg uddelt i 2012 på grundlag af en an-

søgningsrunde. Der er ikke besluttet yderligere anlægstilskud, men der vil være behov for dette i det 

kommende landdistriktsprogram.

Kogebogen skal ses som et praksisnært supplement til disse initiativer. Det er hensigten med denne 

kogebog at hjælpe projektgrupper i arbejdet med planlægning af nye biogasanlæg og herunder at 

sikre kvaliteten i anlæggene, såvel teknisk som organisatorisk. 

PRoceSfoRLøBet
Kogebogens ambition er at beskrive forløbet fra ideen opstår til første spadestik så overskueligt og 

realistisk som muligt. Det betyder også, at nogle forløb ikke vil være så snorlige og ideelle, som vi som 

udgangspunkt beskriver dem (Figur 1 og bilag om myndighedsbehandling2 ). 

Kogebogen beskriver et forenklet forløb, hvor der som hovedregel vil være afvigelser. Der er flere 

mulige veje gennem forløbet, ligesom der er forskellige aktører, der kan medvirke i de enkelte faser. 

Kogebogen viser visse variationer, fx afhængig af om VVM-screeningen3  af anlægget viser at en fuld 

VVM-proces med Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse er nødvendig eller ej. Ligeledes er det cen-

tralt for processen, hvordan dialogen med lokale interessenter foregår. Hvert enkelt procesforløb vil dog 

være individuelt. Kogebogen vil beskrive principperne og mange af de forhold, der kan gøre processen 

smidig. Ved at kende til alle forløb og sammenhængene mellem disse, kan meget gøres lettere ved god 

planlægning.

Især med hensyn til dialog, organisering og myndighedsbehandling bliver processen ved små anlæg 

typisk væsentligt lettere.

2.   Bilag: Biogas i forhold til planloven og miljøgodkendelse; Bilag Udspredningsarealer og godkendelse

3.   Et biogasanlæg og de nødvendige udbringningsarealer er omfattet af VVM- Bekendtgørelsen, BEK.1335 af 06/12/2006 bilag 

2 pkt. 12b.
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1. Kontakt til kommune og energiaftager: kontakter til kommunaldirektør, som aftaler videre internt, inviter alle   

 potentielle interessenter til et startmøde for at sondere. Tag evt. politisk kontakt for at få tilkendegivelse af   

 opbakning.

2. Konkretisering af idé, afklaring af roller. Lav slag-på-tasken beregninger ud fra checklister fra kogebogen. Aftal  

 hvem der gør hvad, lav en plan med kommunen om forløbet.

3. Dialog og borgerinddragelse. Præsenter ideen for landmænd som potentielle leverandører. Præsenter ideen for  

 interesseorganisationer, borgerforeninger, potentielle naboer, nøglepersoner. 

4. Organisering indtil drift. Leverandører skal organiseres i arbejdsgruppe /forening, varmeaftager er typisk  

 organiseret.

5. Forprojekt, ansøgning om MGK. Et beslutningsgrundlag for investorerne. Præcis lokal beregning af    

 biomassegrundlag, anlægspriser mv. koster penge.

6. Økonomiscenarier i biogas. Detaljerede scenarier for økonomien beregnes. Hvad er følsomt, hvordan får man   

 overskud, hvor kan der optimeres. Tilskud, forhandling af lokale gas/varmepriser.

7. Myndighedsbehandling, Forprojekt bruges til ansøgning. VVM screening, evt. kommuneplantillæg mv. Optimalt  

 forløb er aftalt med kommunen.

8. Aftaler mellem biogas og partnere. Udkast til leveringsaftaler, aftale om gas/varmeafsætning, betinget købstilbud  

 på grund. Ansøgning om tilskud og kommunegaranti.

9. Udbud, licitation, spadestik. Ansøgning om byggetilladelse. Total eller enkelt-entrepriser.

Figur 1. Principper i procesforløbet. Den resterende del af kogebogen folder disse faser ud.
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Initiativgruppen, der gerne vil etablere et nyt biogasanlæg, skal meget tidligt i forløbet i kontakt 

med kommunen (eller evt. flere kommuner, hvis placeringen kan være i flere) samt i kontakt med én 

eller flere aftagere af energien. Kommunerne vil i forbindelse med revisionen af kommuneplanen i 2013 

have udpeget egnede lokaliteter til fællesanlæg. Hvorvidt man starter, med det vi her kalder fase 1 eller 

fase 2, kan være forskelligt fra sag til sag, men de skal begge ligge først i forløbet.

Hos kommunen skal der hurtigt tages kontakt på både det politiske niveau (fx borgmester/ udvalgs-

formand/ lokale byrådsmedlemmer) og det administrative niveau. På det politiske niveau introduceres 

ideen og man sonderer den politiske vilje til at bakke et biogasanlæg op. Om muligt skal der skaffes en 

tilkendegivelse af interessen hos lokale politikere om deres opbakning.

I den kommunale forvaltning er indgangen Kommunaldirektøren og herfra går processen videre til de 

relevante fagområder. Indgangsvinklen kan være forskellig fra kommune til kommune: det kan være en 

udviklingsafdeling, som arbejder med klimapolitik og nye tiltag, eller det kan være planafdelingen for 

at få en dialog om muligheden for en lokalisering ift. gældende kommuneplan. Kommunaldirektøren 

vil indkalde de relevante afdelinger.

Den anden vigtige kontakt i den allerførste fase er energiaftagerne. Med energiaftalen af 2012 er der en 

række muligheder som sonderes lokalt: egen kraftvarmeproduktion, hvis der er lokal varmeafsætning, 

gassalg til naturgasfyret kraftvarmeproducent, opgradering til naturgasnettet eller til transportsektor-

en. Der kan også være tale om en stor energiforbrugende virksomhed, som aftager.

Fase 1. Kontakt til kommune & energiaftager

∆
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Muligvis kan denne fase udføres uden et egentligt kapitalindskud, men man skal påregne enten 

ganske mange timers arbejde eller betaling af en konsulentydelse for denne idé konkretisering og 

første overvejelser om kommunikation og kontakter udadtil.

InteReSSentanaLySe
Initiativtagere til biogasanlæg er oftest aktører på landbrugssiden, men kan også være kommunale 

aktører, forsyningsselskaber, naturgasselskaber (handelsselskaberne) eller en kombination heraf. Hvis 

initiativgruppen indeholder repræsentanter for alle grupper, opnås størst sikkerhed for, at hovedaktø-

rerne vil få ejerskab til projektet og derfor agerer aktivt og positivt i procesforløbet. Derudover vil man 

i langt de fleste tilfælde møde en vis lokal skepsis mod et biogasanlæg, som det er vigtigt, at man ikke 

negligerer.

Man kan typisk inddele interessenterne i fem hovedgrupper:

•	 Leverandører	af	råvarer	(landmænd,	evt.	kommune,	evt.	industri)

•	 Aftagere	af	energi	(fjernvarme,	elnet,	gasnet,	evt	transportsektor,	evt	industri)

•	 Aftagere	af	gødning	(landmænd)

•	 Myndigheder	(kommune)

•	 Klageberettigede	naboer,	foreninger	og	lokalpolitikere

Initiativgruppen bør hurtigt få lavet en analyse af mulighederne for at etablere et anlæg, og det kan 

f.eks. være en SWOT – analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – styrker, svagheder, mu-

ligheder og trusler), og diskutere flere af bilagene4. 

HvoRfoR BIogaS HoS oS?
Inden man kommer ret langt i samarbejdet er det vigtigt at konkretisere vision og mål med projektet 

lokalt. Motivet fra interessenter bør diskuteres og valideres. Et biogasprojekt kan ofte have indvirkning 

på flere problemstillinger. Derfor er det vigtigt, at arbejdsgruppen fremstiller en klar vision, inklusive en 

vægtning af de forskellige parametre lokalt f.eks.:

•	 Behandle	størst	mulig	andel	af	områdets	husdyrgødning

•	 Lokaløkonomisk	effekt	(jobskabelse	fx)

•	 Energiproduktion	som	strategisk	målsætning

•	 CO2 fortrængning

•	 Optimal	omfordeling	af	husdyrgødning	gennem	biogasanlæg

•	 Nyttiggørelse	af	lokale	ressourcer

•	 Stor	modtagelse	af	industriaffald

•	 Reduktion	af	landbrugets	miljøpåvirkning

•	 Bidrage	til	landbrugets	positive	image

•	 Give	fleksibilitet	og	udviklingsmuligheder	for	fremtidens	jordbrug

Fase 2. Konkretisering af idé og rollefordeling

∆

4.   Bilag: Fordele og ulemper ved biogas; Bilag: Overvejelser ved større anlæg; evt. Bilag: Overvejelser ved mindre biogasanlæg 

ved en husdyrproduktion
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oRganISeRIng – føRSte oveRvejeLSeR
For at starte processen skal man gøre sig en række organisatoriske overvejelser. Oftest startes der med 

en lille initiativgruppe, men ret hurtigt bliver der behov for et mere formaliseret samarbejdsforum – 

og dermed en struktureret arbejdsform og konkret vidensdeling.  Der er behov for, at initiativgruppen 

indskyder et mindre indskud til rådgivning i forbindelse med konkretisering af idé og udarbejdelse af 

kommunikationsplan. 

Viser projektet sig bæredygtigt skal det modnes som beskrevet nedenfor. Her er der brug for yderligere 

midler. Initiativgruppen – ofte en gruppe landmænd – kan vælge at indskyde hele beløbet eller kan 

finde en partner, der er medfinansierende. Denne partner kan være et energiforsyningsselskab, natur-

gasselskab (handelsselskab) eller institutionel investor.
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5.   http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Planlaegning_i_det_aabne_land/Biogassekretariat/

foRventnIngSafStemnIng
Tabel 2 er et bidrag til en afklaring af interessenternes/aktørernes roller. Dette bør imidlertid drøftes detaljeret og vurderes 

grundigt i hvert enkelt tilfælde.

Tabel 2. Afklaring af roller

Aktør Rolle
Kommunale politikere •		Formidling	af	projektidéen	til	borgerne

•		Godkende	kommuneplantillæg,	lokalplan	incl.	anlægsplacering
•		Godkende	kommunal	garantistillelse	til	lån

Kommunale embedsmænd •		Formidle	projektidéen	til	borgerne.	Samspil	med	klimastrategier,	varmeplaner,				
    vand- og naturplaner og jordbrugsplaner
•		Teknisk	ansvarlig	for	kommuneplantillæg,	og	VVM-screening/	evt.	VVM	rede- 
    gørelse, lokalplanudarbejdelse, miljøgodkendelse, risikovurdering, og økonomisk 
    vurdering i forhold til garantistillelse

Landboforening •		Formidling	af	projektidéen	til	landmænd,	politikere	og	borgere/	naboer

Landmænd •		Leverandør	af	gylle,	fast	gødning	og	evt.	energiafgrøder
•		Modtager	af	afgasset	biomasse
•		Medfinansiering	af	biogasanlæg
•		Deltagelse	i	arbejdsgruppe/bestyrelse
•		Formidling	af	projektidéen	til	kolleger	og	andre	interessenter

Naboer •		Indspil	vedrørende	lugt,	emissioner,	støj,	transport,	udseende,	placering
•		Øget	økonomisk	aktivitet	i	lokalområdet
•		Evt.	aftager	af	varme	
•		Evt.	medfinansiering/medejerskab

Grønne organisationer, lokalråd, 
beboerforeninger mv.

•		Formidling	af	projektideen	til	borgerne
•		Indspil	vedrørende	lugt,	emissioner,	støj,	transport,	udseende

Forsyningsselskaber og energihan-
delsselskaber

•		Aftage	produceret	varme	og	evt.	sælge	procesvarme,	jf.	klimastrategier	og	varmeplaner
•		Aftage/videresælge	produceret	el	varme	eller	gas 
•		Aftage	opgraderet	biogas	(naturgas	netselskaberne)
•		Købe	opgraderet	biogas	(gashandelsselskaber)

Pengeinstitutter/ realkreditinstitut-
ter

•		Lånefinansiering	af	biogasanlægget
•		Finansiering	af	andelshavernes/aktionærernes	indskud	(egenkapital)	og	driftskredit

Landbrugsrådgivere •		Rådgivning	til	landmænd	i	forbindelse	med	processen,	rådgivning	om	økonomi	for	 
   landmænd
•		Formidling	af	projektidéen
•		Projektbeskrivelse,	VVM-anmeldelse	med	efterfølgende	VVM-screening	og	evt.	 
   VVM-redegørelse, ansøgning om miljøgodkendelse 

 Andre rådgivere •		Rådgivning	til	til	initiativtagere,	kommuner,	energi-	og	fjernvarmeselskaber	i	løbet	af																																																																																																																																															
   processen
•		Formidling	af	projektidéen
•		Projektbeskrivelse,	evt.	udarbejdelse	af	lokalplan,	VVM	anmeldelse	med	efterfølgende																																																						
   VVM-screening/ og evt. VVM redegørelse. Ansøgning om miljøgodkendelse

Biogassekretariatet •		Bistå	de	kommuner,	der	ønsker	det,	med	lokalisering	og	fysisk	planlægning5

Underleverandører •		Leverance	af	dele	til	eller	nøglefærdige	biogasanlæg

Leverandører •		Leverance	af	driftsmidler	og	andre	biomasser
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Fase 3. Borgerinddragelse og 
kommunikationsplan

Biogas er en produktion primært baseret på lokale ressourcer, og som i mange tilfælde kan bringe 

god udvikling til lokalsamfundet i form af øget liv og jobskabelse. Men der er også en risiko for ef-

fekter som nogen synes er negative, i form af mere trafik og måske lugt. Det er derfor borgernes legitime 

ret at interessere sig for planlægningen - ligesom vi i god demokratisk tradition i Danmark gør ved nye 

vejanlæg eller byplanlægning.

For at etablere et biogasanlæg og for at kunne drive dette uproblematisk fremover er det nødvendigt 

at have en positiv dialog med anlæggets naboer (og her skal nabobegrebet bruges meget bredt – den 

nærmeste landsby en km fra anlægget er også en nabo). Dette kræver en tidlig og åben inddragelse 

af lokalbefolkningen. Der er til denne proces god inspiration at hente på Biogassekretariatets hjemme-

side6  med eksempler på hvordan gode borgerinddragelsesprocesser giver resultater.

Den gode proces frem mod at planlægge og igangsætte et biogasanlæg kan være lang og tidskræv-

ende, og alle berørte parter har et medansvar for at sikre en god og konstruktiv proces. Man kan se for-

løbet som et spil, hvor man kan blive ’slået hjem’ som i Ludo, hvis man ikke har planlagt processen med 

borgerinddragelse og kommunikation med stor omhu. 

Biogasanlæg er sammen med andre tekniske anlæg såsom vindmøller, rensningsanlæg, affaldsfor-

brænding mv., vanskelige at få placeret. De fleste folk er generelt positive over for vedvarende energi 

– men bare ikke lige i deres egen baghave. Her skitseres de vigtigste elementer, der skal overvejes.

I løbet af 2012 og 2013 offentliggør de kommuner med husdyrproduktion egnede placeringer af bio-

gasanlæg. I den proces kommer der borgermøder og borgerinddragelse, så hvis man efterfølgende 

planlægger for biogas på en af disse placeringer, bliver ingen borgere ’taget på sengen’. Der skal dog al-

ligevel være de lovfæstede høringsforløb med naboer og interessenter i forhold til det konkrete anlæg.

PoLItISk oPBaknIng
Forudsætningen for et biogasanlæg er en bred politisk vilje og opbakning til biogas. Den landspolitiske 

opbakning er udtrykt i øget tilskud til biogasproduktion. Det kan være en stor fordel for processen, at 

kommunen har lavet en energi- eller klimaplan med konkrete handlinger i, samt udpeger potentielle 

placeringsmuligheder for biogas. 

∆

6.   http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Planlaegning_i_det_aabne_land/Biogassekretariat/Borgerinddragelse/
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Den gode lokale planlægningsproces er baseret på en konkret varme- og affaldsplanlægning i kom-

munen, som fremmer en optimal synergi og udnyttelse af lokale ressourcer. Der er i fremtiden meget 

stor fokus på at placere biogas, hvor der både er tilstrækkelig husdyrgødning til stede og en sam-

fundsmæssig optimal afsætningsmulighed for den producerede gas (fjernvarme, varmekrævende in-

dustri, naturgasnet, transportflåder el. lign). Det skal være helhedsløsninger, hvor alle helst skal kunne 

se en fordel i den valgte løsning på længere sigt.

Dernæst skal den kommunale forvaltning have engagement til at finde en optimal løsning. Biogassekre-

tariatet kan hjælpe den kommunale forvaltning med teknisk indsigt og viden på området.

DIaLog, næRHeD og RettIDIgHeD
Borgere og foreninger skal inddrages i den kommunale planlægningsproces og initiativtagerne til bio-

gasanlægget har ansvaret for kommunikationen. Borgere bør også involveres tidligt med deres lokalk-

endskab og viden i processen. Erfaringer viser, at der opnås bedre accept, når borgere har været ind-

draget i beslutningsprocessen.  

Derfor er det centralt i den forudgående SWOT-analyse at identificere alle interessenter og lave en plan 

for involvering, kommunikation og evt. håndtering af uenigheder med disse interessentgrupper: 

•	 Overvej	hvem	der	kan	være	gode	ambassadører	for	ideen.	Det	kan	være	’manden	med	hunden’,		

 lokale håndværkere/entreprenører, som får beskæftigelse osv. 

•	 Overvej	tiltag	til	gavn	for	lokalsamfundet	(fx	en	cykelsti	i	landsbyen	for	at	sikre	skolebørn	mod	øget		

 trafik eller en støjvold).

•	 Overvej	hvilke	muligheder	der	er	for	at	inddrage	naboer	i	projektet	og	om	det	er	muligt	at	skabe		

 ejerskab til projektet ved at inddrage og involvere så mange lokale aktører som muligt.

Diskussionen om etablering af nye biogasanlæg skaber ofte bekymring i omgivelserne. Få nye bio-

gasanlæg opføres uden (nabo-)protester og derfor er saglig og reel oplysning, samt åbenhed omkring 

processen central.

vIDenSfoRmIDLIng
Der vil ofte være meget stor forskel på, hvordan man præsenterer ideen for disse forskellige interes-

senter. Under arbejdet med at konkretisere ideen har initiativtagerne typisk haft kontakt direkte eller 

indirekte med leverandører og aftagere, og formentlig også med kommunen (teknisk og/eller politisk). 

Desuden kan/vil ideen ofte meget tidligt sive ud til en bredere offentlighed og derfor er en klar plan for 

kommunikation internt og eksternt i arbejdsgruppen af afgørende betydning. Det er fx vigtig at få alle 

interessenter informeret om det principielle i ideen bag biogasanlægget såsom mindre gyllelugt, bedre 

fordeling af næringsstoffer, mindre tab af næringsstoffer og drivhusgasser, dvs. renere vandløb og natur 

i området, lokalt bidrag til at forebygge klimaforandringer og statslige mål for biogasudbygningen, bil-

ligere gas/varme lokalt7  osv. 

 Samtidig opfordres initiativtagere til at være nuancerede og også fortælle, at der lokalt uvilkårligt vil 

komme gener i form af mere trafik omkring anlægget, men at miljøgodkendelsesproceduren vil tage 

7.   Se bilag om Fordele og ulemper ved biogas
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hånd om sådanne gener, jf. gældende plan- og miljølov. Man bør også sobert oplyse om, at biogas er 

med til at forbedre landbruget miljøforhold og at det vil give mulighed for vækst i landbruget i form af 

ny indtjening og fastholde produktiviteten og beskæftigelsen. 

Et økologisk biogasanlæg giver flere aspekter at informere om og nuancere med omkring miljø, 

fødevare- og energiproduktion og Økologisk Landsforening har udgivet en folder om dette ’specialtil-

fælde’ Se også bilag: Økologisk biogas på vej.

For nogle naboer/ foreninger/ interessenter og myndigheder er det i sig selv ret kontroversielt, at man 

vil fastholde husdyrproduktionen i det konventionelle landbrug samtidig med, at miljøpåvirkningen 

mindskes og arbejdspladserne opretholdes. Her bør man stå åbent frem og tegne et så nuanceret 

billede og få alle aspekter med – ikke blot de aspekter, som med sikkerhed opfattes positive.

Præsentér nogle mulige scenarier for konsekvenserne for samfundet, såsom:

• Reduceret miljøbelastning per dyreenhed enten i form af

 - Samme husdyrproduktion med mindre udvaskning eller

 - Øget husdyrproduktion med samme udvaskning som i dag

• Mindre lugt fra gylleudbringning

• Øget indtjening i landbruget, flere lokale arbejdspladser

• Mulighed for bedre pleje af naturarealer og højere naturkvalitet

• Transportbehov til og fra anlægget eller evt. pumpeledning til nogle leverandører

• Visualiseringer af det påtænkte anlæg (arealbehov, højde, arkitektur) i det konkrete land- 

 skab med mulige tilpasninger

• Biogas kan give større alsidighed i sædskifter i økologisk planteavl, og kløvergræsmarker kan blive  

 en vigtig motor for økologisk planteproduktion gennem biogasanlæg til at udfase konventionel  

 gylle. 

Forsøg at skabe konsensus om en fælles overordnet målsætning, som alle interessenter kan enes om 

– og som anlægget kan bidrage til, fx bæredygtighed (økonomisk, socialt og miljømæssigt), landdistrik-

tsudvikling, etc.

tIDLIg og tyDeLIg kommunIkatIon
Tidlig og tydelig kommunikation er vigtig. Det er fx vigtigt i den første kommunikation at gøre opmærk-

som på, at forprojektet vil give konkret bud på placering (jf. kommuneplanens udpegede lokaliteter) og 

hvornår dette kan forventes (tidsplan). 

Når forslag til placering offentliggøres kan der ofte opstå lokal bekymring og denne kommunikation 

skal informere sagligt om disse mulige forbehold. Anbefalingerne er:
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•	 Lokalbefolkningen	skal	kunne	forstå	hvad	der	skal	ske.	Derfor	er	det	vigtigt	at	udvikle	klare	og		

 let forståelige mål. 

•	 For	at	sikre	en	bred	folkelig	opbakning	skal	man	informere	om	økonomi,	men	især	miljø-		 	

 og samfundsmæssige fordele kan have stor betydning for den folkelige accept og interesse.

•	 Dan	netværk	med	lokale	foreninger/grupper	meget	tidligt	i	forløbet	

•	 Vær	offensiv	–	og	kom	tidligt	ud	med	saglig	information

•	 Invitér	til	besøg	på	biogasanlæg	for	at	vise,	hvordan	det	kan	fungere.	Tag	en	snak	med	naboer	ved		

 andre biogasanlæg og få reel oplysning

•	 Invitér	evt.	til	besøg	på	rensningsanlæg,	hvor	der	også	laves	biogas	(det	giver	relevans,	det	er	dit  

 spildevand)

meDejeRSkaB
Allerede fra de første projektideer er det vigtigt at gøre sig det klart, hvordan borgerne inddrages opti-

malt i alle projektets faser. Det kræver tilstedeværelse ved borger- og forenings-møder samtidigt med 

at initiativtagere selv arrangerer informations- og beslutningsmøder i lokalområdet. Tiden mellem 

møderne er også vigtigt for at få interessenterne til at tage ejerskab. Her kan initiativtagerne med fordel 

kontakte centrale aktører og interessenter og opfordre til at de indgår aktivt i projektet, eksempelvis at 

indgå i arbejdsgrupper.

Der bør overvejes forskellige virkemidler til at give borgere og specielt naboer et medejerskab af bio-

gassen. Det kan eksempelvis være at tilbyde ejerandele (fx 1 - 5 % tilbydes naboer), så de kan få økono-

misk udbytte og deltage i bestyrelse/generalforsamlinger osv. 

Udgangspunktet er at biogasanlæg, der leverer til fjernvarme, er underlagt varmeforsyningslovens 

generelle princip om at hvile-i-sig-selv for at sikre forbrugerne lav varmepris. Det er dog muligt inden 

for den gældende varmeforsyningslov at optjene et vist overskud i biogasanlægget. Efter Energiaftalen 

2012 kan man i stedet vælge at sælge gassen til naturgasnettet og dermed sælge energien på kom-

merciel basis, hvis det økonomisk er mere attraktivt. Her er man ikke omfattet af varmeforsyningslovens 

hvile-i-sig-selv regulering. Til gengæld er der en betydelig omkostning til opgradering af biogassen.

Medejerskab kan også være en invitation til aktivt at deltage i processen omkring planlægningen og/el-

ler tilbyde observatørposter i repræsentantskabet. Det viser åbenhed og giver interesserede mulighed 

for indsigt. Man skal med åbenhed og information arbejde for at gøre naboerne stolte af biogassen – at 

deres egn aktivt bidrager til at løse energi, miljø og klimaproblemer til gavn for hele samfundet. Biogas 

er en del af Fælledsskabet8.

8.   Søren Hermansen og Tor Nørretranders: Fælledskab, Forlaget Samsø Energiakademi 2011
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Fase 4. Organisation af faserne indtil drift

Oftest startes et biogasprojekt med en lille initiativgruppe, men ret hurtigt bliver der behov for 

et mere formaliseret samarbejdsforum. Disse overvejelser skal være på plads inden arbejdet med 

forprojektet sættes i gang.

Faserne her er: 

•	 Stifte	en	initiativforening

•	 Indsamle	startkapital

•	 Hyre	rådgivning	til	processtyring	af	forløbet

De næste faser kræver så mange ressourcer, at der bør hentes erfarne rådgivere ind – og dermed inve-

steres betydelige beløb fra initiativtagernes side. 

juRIDISke PaRteR og InteReSSenteR
Biogas projekter kan organiseres på flere måder, og der kan være en varierende mængde parter i pro-

jektet. Alle aftaler laves mellem biogasselskabet og parterne. Da aftaler kun kan indgås mellem juridiske 

parter kræves det, for at indgå egentlige aftaler, at biogasselskabet er dannet. Dette forhindrer ikke, 

at der allerede i en tidlig fase før selskabet er dannet, tages kontakt mellem parterne, og at der laves 

aftaler/hensigtserklæringer.

Generelt vil de landbrugsbaserede anlæg have følgende interessenter i forhold til anlæggets drift:

• Leverandører af biomasse: 

 - Landbruget (gylle og gødning/energiafgrøder)

 - Evt. industri, evt. kommuner, evt. renovationsselskaber

• Aftagere af energi: 

 - Fjernvarmeværk, gasselskaber, elnettet, andre 

• Aftagere af næringsstoffer: 

 - Landbruget, andre

Herudover skal andre parter involveres i forbindelse med den økonomiske struktur omkring anlægget:

• Finansiering

 - Andelshavere/aktionærer (egenkapital)

 - Långiver/pengeinstitut

 - Investeringstilskud (i 2012) 

 - Kommunen (kommunegaranti) 

• Myndigheder, kommunen (aftale om procedure for myndighedsbehandling)

• Ejer af grunden/betinget købsaftale

De øvrige parter, der indgår i projektet vil almindeligvis have mulighed for at indgå aftaler.

∆
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DanneLSe af (DRIftS-)SeLSkaBet
Ved selskabets dannelse indgås aftale mellem ejerne af selskabet (andelshavere eller aktionærer afhæn-

gig af selskabsform), om at selskabet dannes. Det kan ske enten i flere tempi eller på én gang, afhængig 

af hvem der danner selskabet og hvilken selskabsform der vælges.

SeLSkaBSDanneLSe af LeveRanDøReR af BIomaSSe
De fleste anlæg i Danmark er ejet af biomasseleverandørerne enten alene eller sammen med andre 

relevante parter, fx anlægsleverandører, fødevareindustri, gashandelsselskaber, energiselskaber, gassel-

skaber, kommuner. Selskabet dannes almindeligvis tidligt i planlægningsfasen, således at dette selskab 

kan forestå planlægningen, herunder undertegne de nødvendige aftaler (se nedenfor). Selskabet kan 

på dette tidspunkt dannes som et anpartsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.). Selskabet dannes på 

grundlag af vedtægter, som vedtages på en stiftende generalforsamling og kan herefter indgå aftaler.

SeLSkaBSDanneLSe foR anDRe
Selskabet kan evt. senere ændres til f.eks. aktieselskab eller kan indgå som biomasseleverandørselskab 

i et endeligt biogasselskab sammen med andre ejere. Ved en sådan ændring af selskabsformen skal det 

nye selskab være forpligtiget til at videreføre aftaler indgået af biogasselskabet i planlægningsfasen. Al-

ternativt kan selskabet dannes af andre end gylleleverandørerne, som et hvilket som helst andet selskab 

med vedtægter og egenkapital til dækning af planlægningsarbejdet. Disse ”andre” kan typisk være inve- 

storer med interesse i biogas/bioenergibranchen, lokale erhvervsgrupper og fabrikanter af anlæg9.

 

9.   Se bilag om Organisationsmodeller for store anlæg
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Fase 5. Økonomien ved etablering og drift af  
biogasanlæg

Der kan ikke gives en entydig og enkel opskrift på økonomisk succes med et biogasanlæg. Er-

faringer kan dog anvendes til i dette kapitel at pege på en række vigtige forudsætninger, der skal 

være i orden for at opnå økonomisk succes. I bilaget om følsomheden af økonomien i biogas belyses 

nogle af disse forhold nærmere.

Flertallet af de store danske biogas fællesanlæg har gennem en årrække demonstreret tilfredsstillende 

økonomiske resultater10.  Der er dog fortsat en række anlæg med økonomiske problemer. Der findes 

desværre ikke tilsvarende opgørelser for gårdbiogasanlæg, men der er næppe tvivl om at mindre an-

læg, der er velforsynede med affald, også i mange tilfælde hidtil har kunnet opnå en fornuftig økonomi. 

Dette hænger primært sammen med adgangen til anden biomasse end husdyrgødning. Den store ud-

bygning regeringen ønsker vil imidlertid primært blive båret af husdyrgødning. 

BIomaSSegRunDLaget
Mængden og omsætteligheden af tørstof i reaktortankene er af største betydning for den biogasproduk-

tion, der kan opnås. Tørstofindholdet i gylle er for lavt til, at biogas alene på gylle bliver rentabelt, i hvert 

fald med de eksisterende anlægsstørrelser. Jo større anlæg, desto større mulighed er der for at opnå 

rentabel drift på en tørstoffattig biomasse, eftersom behandlingsomkostningerne pr. ton er faldende 

ved større anlæg. 

Der tilføres derfor typisk op til 25 % organisk affald eller anden biomasse11  fra en række kilder for at øge 

gasproduktionen i de fleste nuværende anlæg. Men da efterspørgslen efter egnet affald er stor, skal der 

betales for det bedste affald. Nogle anlæg er begyndt at anvende majsensilage, men den økonomiske 

og især den miljømæssige gevinst er diskutabel, ligesom de landskabelige og klimamæssige aspekter 

skal overvejes nøje. Den primære råvare til biogasanlæg vil i fremtiden være husdyrgødning. Her er 

det afgørende for driftsøkonomien, om der kan opnås et tilstrækkeligt højt tørstofindhold. Et højt tør-

stofindhold kan sikres på mange måder:

•	 En	del	af	gyllen	separeres	på	gårdene,	hvorefter	fiberfraktionen	tilføres	anlægget.	Landmanden		

 eller biogasselskabet kan være ansvarlig 

•	 Et	bonus/straf	system,	som	præmierer	de	landmænd,	der	leverer	frisk	gylle	af	høj	kvalitet	(højt	TS		

 indhold) 

•	 Fokus	på	at	mindske	vandspild	i	staldsystemerne		

•	 Nybyggede	stalde	kan	indrettes	med	kildeseparering,	så	der	kan	leveres	et	tørstofrigt	produkt

∆

10.   Se www.biogasdk.dk

11.   Der kan tilføres mere end 25 %, men så kommer anlægget under slambekendtgørelsens udbringningsregler for den afgas-

sede gødning
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Forsuringsanlæg baseret på svovlsyre for at mindske ammoniaktabet kan påvirke biogasanlægget. De 

ret betydelige mængder af svovl kan udgøre et problem både i biogasprocessen og for det udstyr, der 

skal håndtere og konvertere biogassen. Problemet kan dog formodentlig begrænses noget, hvis den 

forsurede gylle separeres og kun fiberfraktionen tilføres anlægget.   

afRegnIngSPRIS foR PRoDuceRet eneRgI
Biogas anvendes i dag næsten udelukkende til produktion af el og varme og moderne motor-genera-

toranlæg kan udnytte ca. 40 % af energien til el-produktion, og ca. 50 % bliver til varme12. Derfor skal 

både el- og varmeproduktionen kunne udnyttes maksimalt af hensyn til driftsøkonomien i anlægget. 

Både mindre og større anlæg kan have svært ved at finde afsætning for varmeproduktionen, så der om 

sommeren er en overskydende varmeproduktion.  

Alternativt kan biogassen opgraderes og afsættes til naturgasnettet. Her vil der også være en afhængig-

hed af det konkrete aftag i det lokale naturgasnet, men oftest vil gassen kunne afsættes hele året via 

tryksætning til det overordnede net (16 bar). Ordningerne er ligestillede. Man kan vælge at levere gas 

til opgradering også selvom der er varmegrundlag for Kraft Varme (KV)-produktion. Intentionen er at 

gassen skal gå derhen hvor betalingsvilligheden er størst – og kan være at det er KV produktion, hvis 

varmegrundlaget er tilstrækkeligt.

Det er vigtigt for nye anlæg, at de kan opnå en fornuftig pris for den producerede gas eller varme, og 

at der er afsætning hele året. Hvis der satses på kraftvarme er det centralt med et tæt samarbejde med 

det nærmeste aktuelle varmeværk, og at der kan indgås prisaftaler, som begge parter har fordel af, og 

som kan befordre et godt samarbejde. Hvis det overvejes at afsætte gassen til naturgasnettet bør pro-

jekterne tidligt i projektet tage kontakt med det lokale naturgas distributionsselskab (DONG, HMN eller 

Naturgas Fyn) for vurdering af hvor og hvordan tilslutningen til naturgasnettet kan foregå samt hvad 

udgifterne hertil er (både tilslutning og senere drift betales af biogasselskabet/opgraderingsselskabet).

funktIoneLLe anLæg meD Lave omkoStnIngeR
Et biogasanlæg er ikke bare et biogasanlæg. Det er også vigtigt, at man får købt det helt rigtige anlæg til 

projektet. Dvs. et anlæg, der passer til det råvaregrundlag, der er til rådighed i området med en driftssik-

ker teknik og lave driftsomkostninger. Det er nemlig omkostningerne pr. ton behandlet biomasse, der 

er afgørende for hvor stort et gasudbytte, der skal opnås, for at der er dækning for produktionsomkost-

ningerne, og anlægget dermed er rentabelt.

De forskellige leverandører af biogasanlæg har ret forskellige bud på, hvordan et moderne biogasanlæg 

bør se ud. Der opfordres til, at gøre brug af uafhængig rådgivning, samt erfaring fra eksisterende anlæg, 

hvor landmænd og driftspersonale hellere end gerne deler ud af deres erfaringer. Typisk har de mellem-

store og store landmandsejede anlæg, med en behandlingskapacitet mellem 300 og 550 tons pr. døgn, 

hidtil klaret sig økonomisk bedst. Størrelsen i sig selv har stor betydning for anlæggenes økonomiske 

muligheder. Det traditionelle anlægskoncept har vist sin duelighed ved at være relativt driftssikre og 

ved at fungere ved et omkostningsniveau, der har kunnet give rentabilitet. 

12.   Bilag: Energibalance ved behandling af gylle i biogasanlæg
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Der er to hovedtendenser i biogasanlæg i Danmark. Større og større fællesanlæg (nye eller udvidelser af 

eksisterende) og så en satsning på gårdbaserede små anlæg, evt med salg af gas via fælles gasledninger 

til kraftvarme eller opgradering til naturgasnettet. I Ringkøbing-Skjern og Skive kommuner, samt ved 

Trollhättan i Sverige arbejdes med sådanne modeller.  En strategi med satsning primært på at skabe en 

bedre gødning af biogas på gårdanlæg kan være relevant, specielt på økologiske bedrifter, og kræver 

en anden økonomisk analyse.

tRanSPoRt
Ved biogas fællesanlæg, som behandler husdyrgødning fra mange bedrifter, skal der transporteres gylle 

og anden husdyrgødning til og fra anlægget. Af hensyn til omkostningerne skal transporten gribes en-

dog særdeles rationelt an og der udvikles raffinerede logistikstyringssystemer til at sikre konstant til- og 

fraførsel af frisk gylle/gødning fra landmændene. Materiellets kapacitet skal modsvare kørselsbehovet 

for at opnå de laveste omkostninger. I dag anvender fællesanlæggene i vidt omfang sættevognstog 

med stor lasteevne, ca. 30 tons, hvilket er med til at reducere omkostningerne. 

Transportomkostningerne afhænger også af transportafstanden. De fleste nuværende større anlæg 

henter gylle indenfor 7-10 km i gennemsnit. Her er transportudgiften i mange tilfælde helt ned til ca. 

25-30 kr./t frem og tilbage. Denne udgift vil dog stige, jo større biogasanlægget er, da husdyrgødningen 

skal transporteres over længere afstande13.  Omvendt kan større anlæg med lavere behandlingsom-

kostninger pr tons bedre hente biomasse – især med højere tørstofindhold - længere væk.

Pumpeledninger til transport af gyllen har hidtil ikke været anvendt på biogas fællesanlæg, men 

Måbjerg Biogas planlægger at pumpe en del gylle ind og ud. Høj kapacitetsudnyttelse af en sådan 

pumpeledning vil være en forudsætning for, at pumpning kan betale sig økonomisk. 

management
Der skal træffes en række vigtige beslutninger i planlægnings- og etableringsfasen, samt forhandles 

kontrakter mv. Dertil kræves en dygtig og engageret bestyrelse. Men også i daglig drift er der behov for 

en dygtig og professionel driftsledelse. Der findes pt. ikke en uddannelse om pasning af biogasanlæg, 

men der kan aftales praktikordninger, og der afholdes også erfaringsudvekslingskurser i branchen. 

konkRete økonomIBeRegnIngeR
Videnscentret for Landbrug har sammen med Agrotech og DLBR’s landsdækkende specialrådgiv- 

ning for biogas og gylleseparering, udviklet et værktøj til at belyse økonomien ved etablering og drift 

af biogasanlæg. Værktøjet er i første omgang tænkt som en hjælp til at give et hurtigt overslag over 

økonomien i et påtænkt biogasprojekt, og kan således danne grundlag for en nærmere diskussion med 

biogasinteresserede personer og grupper.

En række rådgivningsvirksomheder og Brancheforeningen for Biogas har også værktøjer til at beregne 

økonomien i biogasanlæg.

13. Se bilag om Energibalance ved behandling af gylle i biogasanlæg
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uSIkkeRHeDeR
Der er en betydelig usikkerhed på fastsættelsen af anlægsprisen og på omkostninger til drift og vedlige-

holdelse. Det skyldes bl.a. at der ikke er to biogasanlæg, der er ens og at biomasse-grundlaget også 

varierer meget fra anlæg til anlæg.

En anden væsentlig usikkerhed vedrører metanudbytterne ved forskellige sammensætninger af bio-

masser. Der er et stort behov for at kunne gøre estimaterne for gasproduktionen for forskellige bio-

massetyper mere nøjagtige. Anlægstype og opholdstid i biogasreaktoren spiller en væsentlig rolle for 

gasudbyttet.   

Generelle betragtninger omkring omkostninger til drift af biogasanlæg er vanskeligt at fastlægge, men 

det er en meget central faktor, som kræver løbende planlægning og optimering. Ofte kan den billige 

og nemme løsning vise sig at være den dyreste i længden. Velafprøvede og veldokumenterede tekniske 

løsninger er vigtige for en sikker og stabil drift.

konkLuSIon
I forbindelse med økonomiske beregninger er der mulighed for at ændre en række faktorer, som har 

større eller mindre betydning for økonomien. Nogle af disse faktorer er behandlet i bilaget14, men det 

er klart at de faktorer, der har størst betydning for økonomien i et biogasanlæg, er gasudbytte pr. ton 

biomasse og afregningsprisen for metan. Men også faktorer som tørstofprocent i gylle, investering (an-

lægspris) og modtagegebyr/gate fee for biomasse har væsentlig indflydelse på økonomien og rentabi-

liteten i et biogasanlæg.

Endvidere fremgår det af bilaget, at der er en økonomisk fordel ved at etablere store biogasanlæg. Men 

de logistiske udfordringer med at skaffe tilstrækkelig biomasse indenfor en rimelig radius vokser. Hvor-

vidt fremtidens biogasanlæg skal være store centrale anlæg eller mindre gårdbaserede anlæg kan dog 

ikke entydigt afgøres. 

Rent gyllebaserede biogasanlæg vurderes pt. til ikke at være rentable. Tilsætning af tørstof i form af f.eks. 

gyllefiber, dybstrøelse, fast gødning, kildesorteret husholdningsaffald samt halm og energiafgrøder 

(roer, majs, kløver, græs, mm.), vil kunne forbedre økonomien (afhængig af prisen på råvaren), men vil/

kan samtidig medføre håndteringsmæssige og procesmæssige udfordringer, som skal håndteres og 

løses. Alene spørgsmålet om tilvejebringelse af gyllefibre og andre biomasser samt betaling herfor kan 

ændre økonomien for et biogasanlæg drastisk.

 

 

14. Bilag: Biogasøkonomiens følsomhed
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Fase 6. Forprojekt og forretningsplan

Forprojekt bruger vi her som betegnelse for processen frem mod en forretningsplan. Denne fase 

vil også typisk være basis for eller inkludere udarbejdelse af VVM-anmeldelse og ansøgning om 

miljøgodkendelse til myndighederne. Ansøgning om miljøgodkendelse udgør en væsentlig del af 

beslutningsgrundlaget for at etablere et biogasselskab. Forprojektet retter sig således mod både myn-

dighed og finansierings-/ kreditinstitutter, samt andre evt. investorer. Når forprojektet er gennemført, 

og der ligger en forretningsplan, besluttes det endeligt om projektet kan realiseres.

Forprojektet skal dokumentere seriøsiteten af projektet, økonomisk, miljømæssigt og socialt15, og 

dermed forberede myndighedsbehandling og være grundlaget for at varetage udbud og opførelse, 

samt drift af biogasanlægget. Her opereres med verificerede tal, detaljerede beregninger og den virke-

lige lokale virkelighed. Generelt bør forprojektet også inkludere overvejelser om eventuelle fremtidige 

udvidelsesmuligheder af anlægget.

Forprojektet bør som minimum indeholde analyser af følgende punkter:

ReSSouRcegRunDLaget
Mængden og type af husdyrgødning, evt. industriaffald og energiafgrøder, som er til rådighed, opgøres. 

Dermed lægges sporene for hvilke typer anlæg man kan eller bør etablere og dette er således en af-

gørende analyse. Udstyr til forbehandling af biomasse skal overvejes. Antal dyreenheder lokalt er en 

vigtig parameter, men dyreart og staldtyper har også stor betydning. Det skal overvejes, om fremtidige 

udvidelsesmuligheder er til stede på ressourcegrundlaget.

Der bør forelægge betingede tilsagn (betinget af økonomi og etablering af anlægget inden for en frist) 

om leverancer af husdyrgødning fra landmænd, samt for industriaffald og energiafgrøder i det omfang, 

det forventes anvendt i anlægget.

PLaceRIngSmuLIgHeDeR foR BIogaSanLægget
Undersøgte placeringsmuligheder beskrives og valg af forslag til placering begrundes i dialog med 

kommunen. De udpegede områder i kommuneplan 2013 vil være udgangspunktet, men der kan findes 

alternative placeringer. En hjælp hertil kan være at anvende de samme redskaber, som Biogassekre-

tariatet anvender i samarbejde med kommunerne om den kommunale planlægning for placering af 

biogasanlæg16.

∆

15.  Se bilag: Fordele og ulemper ved biogas; Bilag:Følsomhedsanalyser af økonomien i biogas og Bilag: Biogas i forhold til plan-

loven og miljøgodkendelse

16.  På Biogassekretariatets hjemmeside (www.naturstyrelsen.dk/Biogassekretariat/) findes en række kriterier opdelt i hhv. 

grønne (sædvanligvis mulige områder), røde områder (absolut begrænsede muligheder), samt orange områder (beror på konkret 

vurdering af statslige myndigheder) og gule områder (beror på konkret vurdering af kommunale myndigheder). Der findes også 

på biogassekretariatets hjemmeside en række hyppigt stille spørgsmål (FAQ), hvor man kan læse ’officielle’ svar
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Placeringen vil afhænge af, hvor ressourcegrundlaget findes og hvor biogassen kan afsættes. Hvis der 

afsættes varme til et varmeforsyningsanlæg, så vil en lang transmissionsledning give et stort varmetab. 

Hvis det er afsætning af gas til et kraftvarmeværk eller til opgraderingsanlæg, så betyder afstanden 

mindre. Afsætningsmuligheder skal vurderes for en evt. udvidelse af anlægget.

Ud over disse er der mange faktorer, der har indflydelse på, om det er en god placering: 

• Anlægget bør så vidt muligt placeres optimalt ift. leverandører af husdyrgødning/biomasse  

 og afsætning af gas eller varme/el. 

• Er der gode vej- og tilkørselsforhold?

• Kan anlægget indpasses i landskabet (visualiseringer)? 

• Er der særligt sårbart grundvand i området? 

• Anlægget bør lokaliseres, så der er en afstand på mindst 500 m til boligområder og andre  

 opholdsarealer. 

 - Afstandskrav til enkeltboliger vurderes i det konkrete tilfælde  

• Placeringen bør være så optimal som muligt ift. arealrestriktioner, det giver den letteste  

 sagsbehandling. 

• Hvis biogassen skal opgraderes, så skal anlægget ligge i nærheden af naturgasledninger,  

 hvor der er mulighed for at sende det ind på nettet.  Det er nemmest at få gassen ind på en Måle-  

 og Reguleringsstation, men det er ikke afgørende, hvis gassen skal ind i distributiossnettet (4 bar,  

 plast).   

• Vil der være udvidelsesmuligheder, både til selve anlægget og til afsætning af gas?

• Er der mulighed for at opnå køberet til de arealer, der er i spil?

tRanSPoRt af BIomaSSe tIL og fRa anLægget
Transport af ressourcerne til og fra basisanlægget beskrives. Herunder om gylle skal køres, pumpes eller 

forsepareres. Der bør laves en analyse af transporten (antal transporter/døgn til og fra) samt alternativer 

(fx rørlægning til en del af leverandørerne). Hvis der indgår halm, dybstrøelse, fast møg eller energiaf-

grøder skal mængder og leveringstidspunkt tillige beskrives. Afsætning af den afgassede biomasse til 

jordbruget beskrives.

Hvis der vælges forseparering, er der yderligere problemstillinger, der skal belyses. Det skal klargøres, 

hvordan den indkomne næringsstofmængde fordeles til aftagere. Konkret skal der tages stilling til me-

toder, ejerforhold og logistik omkring separering:

•	 Hvordan	skal	separeringen	foregå	på	ejendommene?	Er	det	landmanden	eller	biogasanlægget,	der		

 står for det og hvem har omkostningen?

•	 Anlæg	som	biogasanlægget	ejer	og	driver?	

•	 Anlæg	ejet	af	landmanden?

•	 Er	det	mobile	eller	stationære	anlæg?

•	 Stilles	der	krav	om	fortankens	størrelse	for	at	kunne	separere	derfra?

•	 Gyllens	friskhed	(gylle	taber	en	del	af	sit	energiindhold	ved	lagring)
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afSætnIng af eL, vaRme eLLeR gaS
Det er en vigtig strategisk beslutning om biogasanlægget sælger gassen direkte, eller sælger produ-

ceret el og varme. Afsætning af produceret biogas skal beskrives for basisalternativet og evt. variationer. 

Igen skal afsætningsmuligheder vurderes for en evt. udvidelse af anlægget. Der bør foreligge betingede 

tilsagn om køb af gas og/eller varme. 

•	 ved afsætning af varme til varmeværk eller anden større forbruger, skal der laves en aftale,  

 der bl.a. beskriver leverings- og aftagepligt, temperatur på fremløb, hvem leverer varme i tilfælde  

 af nedbrud mm. Der aftales en pris på, hvad varmeværket skal betale for varme. Tilslutningsom- 

 kostninger for salg af el til nettet skal aftales.

•	 afsætning af biogas til kraftvarmeanlæg. Der aftales en pris på biogassen, som kraftvarme- 

 værket bruger til at producere el og varme med. Prisen kan være afhængig af, om det er levering i  

 perioder, hvor hele varmemængden kan afsættes, eller der er overskudsproduktion i perioder,  

 hvor  varmen bortkøles. Hvis biogasanlægget køber procesvarme fra kraftvarmeanlægget, så skal  

 der aftales en pris for dette. 

•	 afsætning til opgraderingsanlæg17 eller anden stor forbruger i et afgiftsbelagt marked. Dette af- 

 hænger i høj grad af et fremtidigt gasmarked og hvor ’slippes’ ejerskabet af den producerede gas  

 (fx før eller efter opgradering eller ved slutkunden, iblanding mv.). Hvis opgraderingsanlægget ejes  

 af ekstern virksomhed, så skal der aftales pris på opgradering, og pris på den opgraderede gas -  

 eller på biogassen som opgraderingsoperatøren køber af biogasproducenten. 

Energinet.dk har fået godkendt en markedsmodel i Energitilsynet og har udarbejdet et certifikat (en do-

kumentationsordning som gaskundens bevis) for ’grøn gas’ til salg på gasnettet. Der udarbejdes regler 

for kvalitet og injektion af biogas i gasnettet og tilslutningsbetingelser og der forberedes generelt, for 

at opgradering til nettet bliver en realitet på kort sigt. Rammerne for at opgradere biogas kommercielt 

til naturgasnettet er på plads.

På længere sigt kan man forestille sig en samdrift af biogas og naturgasnettet, og forskellige kombina-

tioner af opgraderingsteknikker og metanisering af biogas. 

DImenSIoneRIng og PRISSætnIng af BIogaSanLæg
Ud fra de ressourcer, man har indgået betinget tilsagn om, dimensioneres et basisanlæg. Der vælges en 

økonomisk optimal transportform og afsætning, og der beregnes evt. behandlingsgebyr, så selskabs-

økonomien er tilfredsstillende. Variationer, som f.eks. yderligere tilførsel af energiafgrøder, separering 

af afgasset gylle, fjernelse af gødning fra området mv. beregnes i forhold til basisanlægget, således at 

merudgiften for landmændene bliver synlig. Ligeledes beskrives varmebehandling og anden forarbej-

dning af husdyrgødningen. Til brug for lokalplangodkendelse beregnes evt. et anlæg, som har plads til 

tilførsel af yderligere biomasse.

17.  Se bilag om opgradering og salg til naturgasnettet
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økonomI foR LanDmænDene
Forretningsplanen skal også give mulighed for, at den enkelte landmand evt. i samarbejde med rådgi-

vere kan beregne konsekvenser ved tilmelding til biogasanlægget. Det er væsentligt, at landmanden 

kan vurdere sine egne forhold, samt hans risiko/mulighed i projektet. Der bør opstilles et før og efter 

scenarie, hvor forskellige konsekvenser kan beskrives.

andel og kapitalbinding:

• Indskud/hæftelse (værdi af leveringsret /leveringspligt)

• Omsætning af leveringsret (hvad sker der, hvis jeg sælger gården/ ændrer produktionen?)

• Krav om nyinvesteringer på gården

Landmandens driftsbudget:

• Behandlingsomkostning kr./t, kr./DE, kr./ha

• Sparede omkostninger hos landmand (gødningsindkøb, gylleaftaler, gylletransport, ud- 

 bytte, energiforbrug)

• Nyinvesteringer på ejendommen

• Mulighed for salg af energiafgrøder

Betydning for bedriften i øvrigt:

• Muligheder i forhold til husdyrgodkendelse (afsætning af dyreenheder, øget udnyttelses %, 

 N & P regnskab)

• Reduceret lugt ved udbringning

• Sygdomme og ukrudt

• Image (grønt regnskab, socialt virksomhedsregnskab (CSR) mv.)

mILjømæSSIge foRHoLD foR anLægget
Til brug for VVM- anmeldelse og ansøgning om miljøgodkendelse skal der redegøres for trafik, lugt, 

emissioner til luft, jord og vand, indpasning i landskabet og evt. restriktioner for området, hvor anlæg-

get ønskes placeret. Der skal redegøres for påvirkninger, mulige risici og afværgeforanstaltninger, samt 

hensyntagen til lokale beboere, skolebørn mv.

• Antal ekstra transporter med tunge køretøjer

• Håndtering af lugtgener fra anlægget

 - Bliver der etableret lugtrensningsanlæg?

 - Etableres der lukket læsse/ lossehal med undertryk og udsugning mm.?

• Visualiser indpasning af anlægget i landskabet ved beplantning, jordvolde, lave reaktor- 

 tanke osv. 

• Redegør for evt. påvirkning af påtænkt placering i forhold til naturfølsomme områder og 

 evt. sårbart grundvand. 

• Redegørelser for miljømæssig korrekt håndtering af den afgassede biomasse
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oRganISatIon og fInanSIeRIng
Skal indeholde forslag til selskabskonstruktion (a.m.b.a. A/S, I/S, eller fond), samt et udkast til vedtægter 

for selskabet. Der redegøres for anlægsfinansieringen, herunder for hvordan egenkapitalen fremskaffes 

(garantistillelse, køb af andelsbeviser, indbetaling pr. dyreenhed).

Selskabskonstruktionen vil afhænge af, om der er andre investorer, der har interesse. Det kan både være 

landmænd, kraftvarmeanlæg og eksterne, der går sammen.

Generelt kan siges om finansiering af større fællesanlæg at det er meget vanskeligt for et rent land-

mandsejet selskab at skaffe lånefinansiering. For at opnå lån til et sådant anlæg vil det almindeligvis 

være nødvendigt med et samarbejde med en kapitalstærk partner.

Der opstilles et driftsbudget for anlægget.

uDaRBejDeLSe af PRoSPekt
Tegning kan være betinget af myndighedsbehandlinger, endelig aftale om salg af energi, endelig købs-

aftale på jord og finansiering, og bør indeholde:

•	 Konceptbeskrivelse

•	 De	juridiske	forhold

•	 Budget	(revideret)

•	 Vedtægter

•	 Leveringsaftaler

•	 Partnere

•	 Tegningsblanket	(evt.	betinget)

•	 Flow	diagram	med	materialestrømme	(mængde,	dyreenheder,	næringsstoffer)

Ud fra tegnede mængder laves funktionsudbud.

Det vIDeRe aRBejDe
Der bør foreligge en oversigt over hvilke opgaver, der skal løses i det videre forløb, en tidsplan for forlø-

bet til og med anlægsetablering, og et overslagsbudget for omkostningerne til aktiviteterne.
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Fase 7. Den kommunale myndigheds-
behandling

Myndighedsbehandlingen af biogasprojektet er ret omfattende. Dette afsnit vedrører den del af 

myndighedsbehandlingen, som kommunen har ansvaret for. Desuden beskrives de målsætninger, 

som er nødvendige for at få et anlæg godkendt i forhold til planloven og miljølovens bestemmelser.

For at sikre en koordineret og logisk information, samt en god offentlig debat, foreslås følgende køreplan 

for udarbejdelsen af diverse nødvendige ansøgninger, myndighedsbehandlingerne i den forbindelse, 

samt indpasningen af forskellige offentligheds-, anke- og klagefaser.

oversigt over de forskellige myndighedsgodkendelser i relation til etablering af et biogasanlæg:

Dette kapitel omhandler:

•	 Kommune	og	lokalplanlægning

•	 Anmeldelse	efter	VVM-reglerne	og	efterfølgende	VVM-behandling

•	 Miljøansøgning	og	efterfølgende	miljøgodkendelse,	herunder	vurderinger	af	anlægget	ift.		 	

 risikobekendtgørelsen18

•	 Ansøgning	om	byggetilladelse

Det kapitel omhandler ikke:

•	 Myndighedsbehandling	i	forhold	til	håndtering	af	den	afgassede	biomasse	enten	efter		 	

 slambekendtgørelsen eller efter de almindelige gødningsregler19 

•	 Myndighedsbehandling	ift.	håndtering	af	afsætning	af	gas	og	el

PLanfoRHoLD
Fra 2013 har de relevante kommuner udpeget lokaliteter til etablering af biogas fællesanlæg i deres 

kommuneplaner. Der skal dog stadig en lokalplan proces til - ud over den obligatoriske VVM- og miljø-

godkendelsesproces - før spaden kan stikkes i jorden. Ved lokalisering af anlæg, som en integreret del 

af en landbrugsbedrift, vil anlægget blive lokaliseret i henhold til en landzonetilladelse i stedet for en 

lokalplan20.

tIDSPLaneR
Der kan være stor forskel på tidsplanerne for gårdbiogasanlæg, som er mere simple mindre anlæg i 

forbindelse med husdyrproduktion og store biogas fællesanlæg, som på mange måder er mere kom-

plicerede anlæg, der skal planlægges for på ’bar mark’.

∆

18.   For meget store anlæg (med oplagring af >10 t biogas, hvilket svarer til 8695 m3 biogas), kræves yderligere risikovurdering 

og sikkerhedsgodkendelse, se også bilag: Oversigt over eksisterende love og bekendtgørelser 

19.   Se bilag om Udspredningsarealer og godkendelse, samt bilag om Biogas og gødningsregnskabet

20.  Se bilag om Biogas i forhold til planlov og miljøgodkendelse
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På Biogassekretariatets hjemmeside21 kan man finde drejebog for biogasplanlægning set fra myn-

digheders side. Tidsrammen for myndighedsbehandlingen bør være max. 24 mdr., men det bemærkes, 

at der er op til 5 faser med offentlighed/indsigelse/ankemulighed, og disse ’borgerrettigheder’ kan for-

længe behandlingen. Et meget grundigt forarbejde og tæt dialog med interessenterne, samt åbenhed 

omkring processen vil ofte kunne reducere indsigelserne og sikre bedre accept af anlægget22. 

Det er muligt at reducere tidsplanerne væsentligt, hvis biogasanlægget kan placeres indenfor de om-

råder, hvor kommunen på forhånd har udarbejdet en kommuneplan og lokalplan, der giver mulighed 

for etablering af et biogasanlæg.  I disse tilfælde bør tidshorisonter for VVM og miljøgodkendelse af 

anlægget være ca. 12 måneder. Generelt kan det siges, at hvis ansøgningsmaterialet til kommunen 

er grundigt gennemarbejdet og fyldestgørende, så kan afgørelsesprocessen forkortes væsentligt. 

Ligeledes kan en tæt dialog med kommunen bidrage til, at processen forløber enkelt og effektivt.

vvm anmeLDeLSe
VVM- processen indledes med, at projektgruppen for biogasanlægget indsender et anmeldelse af an-

lægget i overensstemmelse med VVM- bekendtgørelsens § 2. Når projektet skal behandles efter VVM-

reglerne gælder miljøforholdene i bred forstand, og ikke kun indenfor den matrikel hvorpå biogasan-

lægget etableres. Anmeldelsen vil derfor omfatte selve biogasanlægget og de udbringningsarealer, der 

vil være nødvendigt at knytte til anlægget af hensyn til håndtering af den afgassede biomasse23.

uDBRIngnIngSaReaLeR
Biogasanlæg, der er baseret på afgasning af gylle, vil typisk tilbagelevere den afgassede gylle til det 

husdyrbrug, hvorfra biogasanlægget modtog gylle til afgasning. Der kan også være et overskud af af-

gasset gylle, som skal afsættes til andre landbrugsbedrifter. Såfremt den afgassede gylle separeres og 

tørstoffraktionen afbrændes, vil behovet for afsætning til andre landbrugsbedrifter reduceres markant 

og evt. helt forsvinde.

Udspredningsarealerne vil ikke kunne give anledning til VVM-pligt, hvis udspredningsarealerne:

•	 er	godkendt	til	at	modtage	husdyrgødning	i	henhold	til	lov	om	miljøgodkendelse	m.v.	af		 	

 husdyrbrug, eller

•	 er	godkendt	til	at	modtage	husdyrgødning	på	grundlag	af	en	VVM-vurdering	–	enten	ved	en	VVM-	

 tilladelse eller en miljøgodkendelse, eller

•	 er	screenet	i	henhold	til	VVM-reglerne	til	at	kunne	modtage	husdyrgødning	–	dog	forudsat,	at		

 screeningsafgørelsen fortsat er gyldig – dvs. at det ligger indenfor rammerne af det screenede  

 anlægsprojekt, eller

•	 er	arealer,	som	umiddelbart	kan	anvendes	til	udspredning	af	husdyrgødning	i	henhold	til	lov		

 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug - dvs. at arealerne ikke er omfattet af beskyttelses-  

 niveauet i bekendtgørelse nr. 648.

21.  Se www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Planlaegning_i_det_aabne_land/Biogassekretariat/Proceslinje/ 

22.   Se fase 3, Borgerinddragelse og kommunikationsplan

23.   Naturstyrelsens VVM-Vejledninger 

www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Miljoevurdering_og_VVM/Lovgivning_for_miloevurdering/Vejledninger_VVM/ 
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Grundlæggende gælder, at udskiftning af arealer mellem disse fire kategorier ikke kan være til skade 

for miljøet, og derfor ikke er omfattet af VVM- bekendtgørelsens regler. Det betyder også, at en sådan 

udskiftning i henhold til VVM- reglerne vil kunne foretages umiddelbart uden først at skulle anmeldes 

til kommunen. I alle andre tilfælde vil udskiftning af udbringningsarealer skulle anmeldes í henhold til 

VVM-reglerne.

For at afgasset biomasse kan håndteres så enkelt som muligt, er det centralt at biogasprojektet allerede i 

den indledende fase sikrer, at mindst 75 % af biomassen (målt som tørstof ) kommer fra husdyrgødning. 

Udspredning af afgasset biomasse efter slambekendtgørelsen er kompliceret, dels pga. de mange 

analyser der skal foretages, dels fordi anvendelse af slam i jordbruget er omfattet af begrænsninger i 

forhold til fosfor målt over en 3-årig periode, der gør at behovet for adgang til jord stiger betragteligt24.

Slambekendtgørelsen er under revision. VVM-reglerne i forhold til biogasanlæg er ligeledes under revi-

sion. Disse revisioner forventes at få væsentlig betydning for hvordan regelsættet udmøntet når det 

drejer sig om afgasset biomasse fra biogasanlæg.

vvm-ScReenIng
En VVM screeningsafgørelse25  på grundlag af den VVM- anmeldelse anlægget har fremsendt kan gå to 

veje:

•	 er der vvm pligt udarbejdes et kommuneplantillæg og en VVM redegørelse. Denne udmøntes i  

 en VVM-tilladelse. Dele af VVM-tilladelsen erstattes af biogasanlæggets miljøgodkendelse (som kan  

 ses som et godt redskab til at tænke hele anlægget og organiseringen i gennem), evt. koordineret  

 med lokalplanlægningen. 

•	 er der ikke vvm pligt går man direkte til lokalplanlægningen og miljøgodkendelse. Her vil der - hvis  

 lokaliseringen ikke er optaget som retningslinje i kommuneplanen - være behov for udarbejdelse af  

 kommuneplantillæg parallelt med lokalplanen. 

Hvis den VVM-screening kommunen foretager på grundlag af biogasanlægges anmeldelse afgøres til 

VVM-pligt anbefaler vi, at biogasanlæggets projektgruppe udarbejder en køreplan og et overslag over 

omkostningerne for det videre myndighedsarbejde i samarbejde mellem kommunen, ansøger og deres 

rådgivere.

 

Herefter vurderer ansøger hvorvidt man vil skaffe de nødvendige økonomiske midler til arbejdet. Øn-

sker man at gå videre med projektet, skal der typisk indhentes godkendelse for denne beslutning ved 

en generalforsamling (afhængig af valgt organisationsform), som også skal beslutte hvordan midlerne 

skal fremskaffes. Når beslutningen er taget om at igangsætte projektet incl. VVM-redegørelse, kan det 

egentlige myndighedsarbejde gå i gang.

24.  For landmanden er brugen af gødning og slam omfattet af regler om krydsoverensstemmelse. Det betyder at landmanden 

kan blive trukket i EU-støtten, hvis anvendelsen ikke er korrekt

25.   En VVM screening er en retlig afgørelse af, om et anmeldt anlægsprojekt må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. En 

ændring eller udvidelse af et anlæg fra bekendtgørelsen skal også screenes, når det vurderes, at der kan være følgevirkninger, der 

kan skade miljøet
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anSøgnIng om mILjøgoDkenDeLSe
Biogasanlægget ekskl. udbringningsarealerne er omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler og skal der-

for godkendes, før anlægget kan tages i brug. Vi anbefaler, at ansøgning om miljøgodkendelse ind-

sendes sammen med anmeldes af biogasanlægget efter VVM-reglerne. Der er kommet ny godkend-

elsesbekendtgørelse den 25. maj 201226, der har betydning for biogasanlæg. 

Hidtil har biogasanlæg hørt under listepunkt K 206 eller K 213, afhængigt af, om der anvendes affald 

eller husdyrgødning. Hvis der kommer et biogasanlæg, hvor råmaterialerne ikke er klassificeret som af-

fald eller husdyrgødning, ville det ikke være omfattet af noget listepunkt. Der er ingen særlig grund til 

at behandle biogasanlæg forskelligt og afhængigt af de råmaterialer, anlæggene anvender, i forhold til 

godkendelsespligt. Derfor er biogasproduktion nu i et samlet listepunkt på bilag 2, der er det nye J 205. 

Det skal bemærkes, at oplag af afgasset biomasse andetsteds end på biogasanlægget ikke er omfattet 

af listepunkt J 205. 

Store biogasanlæg, der behandler mere end 10 t animalsk affald pr dag er omfattet af Industriel Emis-

sions Direktivet (IED), der er derfor samtidig tilføjes et nyt listepunkt på bilag 1. liste pkt K10827.

Biogasanlægget ekskl. udbringningsarealerne er omfattet af miljøbeskyttelseslovens regler og skal der-

for godkendes, før anlægget kan tages i brug. Vi anbefaler, at ansøgning om miljøgodkendelse ind-

sendes og behandles sideløbende med VVM-processen for at spare alle for unødig ressourceforbrug. 

Til miljøgodkendelse af biogasanlæg er der på forhånd fastlagt standardvilkår som kan anvendes i af-

gørelsen og som gør denne del af den samlede godkendelsesproces meget enkel.

26.  Se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141966 

27.  Animalsk affald her har samme betydning som artikel 2, stk. 1 i direktiv 90/667/EØF ”Animalsk affald: kroppe eller dele af 

dyr, herunder fisk eller produkter af animalsk oprindelse, som ikke er bestemt til direkte konsum, bortset fra dyreeskrementer og 

køkken- og madaffald”. Evt. brug af husdyrgødning medgår derfor ikke i opgørelser af behandlingsmængder, når der skal tages 

stilling til, om et anlæg er godkendelsespligtigt efter K 108.
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Ansøgningen om miljøgodkendelse udarbejdes på grundlag af:

•	 Miljøbeskyttelsesloven,	bekendtgørelse	om	godkendelse	af	listevirksomhed	(BEK	nr.	486	af		 	

 25/05/2012) – Listebekendtgørelsen

•	 Standardvilkår	for	biogasanlæg	(J	205)

•	 Standardvilkår	for	biogasanlæg	(K108).	Kun	for	anlæg	med	tilførsel	af	mere	end	10t	animalsk	affald		

 pr. døgn 

•	 EU’s	forordning	om	animalske	biprodukter	(EF	1069/2009)	–	Biproduktforordningen

Byggeanmeldelse
Anmeldelse af de påtænkte byggerier sker efter regler i bygningsreglementet. De enkelte kommuner 

har en hjemmeside og et skema udviklet til denne anmeldelse, som vi anbefaler der anvendes28.

BIogaSaktøRenS SamSPIL meD Den kommunaLe 
mynDIgHeDSBeHanDLIng
Forudsætningerne for en optimal proces er, at der ligger: 

•	 et	godt	gennemarbejdet	forprojekt,	

•	 en	kommunikationsplan,	der	også	omfatter	en	plan	for	samarbejde	mellem	ansøger	og	kommune	

•	 en	grundig	VVM-redegørelse	

•	 en	fyldestgørende	miljøansøgning,	hvor	risikoforholdet	er	afklaret	

•	 	en	byggeanmeldelse.		

Et vigtigt aspekt af processen med myndighedsbehandling er den offentlige mening. Et projekt kan 

være samfundsmæssigt meget nyttigt, men hvis ’folkestemningen’ lokalt presser lokalpolitikere til at 

mene andet end det strengt rationelle, kan et biogasprojekt strande. Derfor er processen omkring kom-

munikation og inddragelse af lokalbefolkningen i høringsfaser meget vigtige og må ikke negligeres, se 

fase 3 i kogebogen.

 

28.  Et eksempel på Kommuneinformation på dette område ses her:

http://silkeborgkommune.dk/borger/bolig,+byggeri+og+flytning/byggeri/garage+carport+og+udhus/byggeanmeldelse
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Fase 8. Aftaler mellem biogasselskab
og partnere

Aftalerne, der indgås mellem parterne i et samlet biogas projekt, har til formål at sikre en opti-

mal drift af anlægget. Aftalerne udvikles gennem hele projektet fra relativt tidligt i planprocessen 

(forprojektet) og frem mod idriftsættelse. Da aftalerne typisk griber ind i hinanden og er afhængige af 

den endelige etablering, er det vigtigt at aftaler i planlægningsfasen som hovedregel udarbejdes som 

betingede aftaler.

Der skal indgås en række aftaler for, at biogasanlægget kan drives optimalt (se tabel 3). Der skal være 

fokus på vigtigheden af at indgå længerevarende og pristalsregulerede aftaler mellem leverandører af 

råvarer, aftagere af energi, samt aftagere af afgasset biomasse. Det kan være fordelagtigt/nødvendigt 

at lukke aftalerne allerede i planlægningsfasen for at sikre dokumentation som baggrund for finansier-

ingen. 

Tabel 3 er ret omfattende, men dog ikke komplet i alle tilfælde. Der kan evt. være behov for yderligere 

aftaler afhængigt af planlægningen og de beslutninger, der tages. Det kan være aftaler om:

•	 	Forseparering	og	håndtering,	samt	ejerforhold	af	udstyr	omkring	forseparering

•	 Ejerforhold	ift.	bufferkapacitetstanke

•	 Afsætning	af	næringsstoffer	til	planteproduktion

•	 Udbringning	af	afgasset	gødning	på	marker.

Der kan findes eksempler på alle nødvendige aftaler hos de biogasanlæg, der er i drift, men det er 

væsentligt at tilpasse aftalerne til de konkrete forhold. Ved udarbejdelse af aftalerne er det generelt 

vigtigt, at:

•	 aftalerne	er	enkle	og	let	forståelige

•	 aftalerne	skal	indeholde	det	universelle,	mens	specifikke	forhold	–	f.eks.	prisblade,	tekniske	bestem- 

 melser mv. – bør fastsættes af selskabets generalforsamling (eller anden øverste myndighed)

•	 parternes	rettigheder	og	pligter	bør	være	klart	defineret

•	 aftalerne	bør	bygge	på,	at	begge	parter	i	samtlige	aftaler	skal	være	tilfredse	med	aftalen.

∆
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Aftale Partner Hvornår Bemærkninger
Leverance af gylle Landbrug Efter stiftende generalforsamling. Ved 

leverandør-ejet selskab vil medlem-
skabet af selskabet oftest være reg-
uleret af ”Aftale om leverance af gylle”

Eksisterende anlæg har standardiserede 
aftaler. Aftalen bør indeholde økonomiske in-
citamenter til sikring af optimal gyllekvalitet. 
Betinges af: Endelig etablering og endelig 
leverandørkreds

Leverance af energiafgrøder Landbrug Hensigtserklæring efter beslutning 
om der skal anvendes energiaf-
grøder.  Endelig aftale kan laves efter 
beslutning om etablering. Skal senest 
laves omkring nytår for leverance i 
kommende høst, helst før

Kan laves som generel hensigtserklæring, 
hvor en række landbrug giver tilsagn om lev-
erance af en given mængde til en given pris

Leverance af affald Industri Efter stiftende generalforsamling.
Kan ofte i planlægningsfasen kun 
laves som hensigtserklæringer

Det vil være vanskeligt at lave langsigtsaftaler 
tidligt i processen da affaldet i dag er dis-
poneret. Meget affald disponeres på meget 
kortsigtede aftaler

Afsætning af energi 
Gas/varme

Fjernvarme Efter stiftende general-forsamling. 
Kontakt til fjernvarmen bør ske som 
det første i projektudviklingen, idet 
pris og mængde er centrale

Gas: Aftale om salg af gas/varme aftales mel-
lem biogasanlægget og fjernvarmen. Er pt. 
reguleret af varmeforsyningsloven, men bør 
udarbejdes som fastprisaftale på grundlag 
af de faktiske forhold ved aftalens indgåelse, 
inkl. en prisregulering

Afsætning af gas til kunde 
via gasledning

Gasselskab/ 
Fjernvarme

Efter stiftende generalforsamling - 
pris og mængde er centrale

Lovgivnings- og dermed aftalegrundlaget er 
under udarbejdelse i forlængelse af ener-
giaftalen. Tilkobling bør være ved nærmeste 
MR station

Afsætning til opgradering Operatør af 
opgradering-
sanlæg typisk 
et Gashandels-
selskab

Efter stiftende generalforsamling. 
Kontakt til gasselskab bør ske som 
det første i projektudviklingen, idet 
pris og mængde er centrale

Vurder om biogasprojektet selv vil drive 
opgraderingsanlæg (gå til aftaler om afsæt-
ning af opgraderet gas) eller om projektet 
ønsker at afsætte biogas til et opgradering-
sanlæg der så sørger for gassens videre vej til 
naturgasnettet.
Tilslutningsaftale og handelsaftale

Afsætning af opgraderet 
gas til naturgasnettet 
Aftale om nettilslutning

Gasnetoper-
atør (Dong, 
HMN eller 
Naturgas Fyn)

Efter stiftende generalforsamling. 
Kontakt det lokale gasselskabs ne-
tafdeling for aftale af vilkår for tilslut-
ning til gasnettet samt driftsudgifter 
for tilslutningen

Naturgasselskaberne er forpligtiget til at 
modtage gassen men skal beregne udgiften 
til den konkrete tilslutning (tilslutning samt 
drift) som så skal betales af biogasprojektet

Aftale om salg af opgra-
deret biogas

Gashandels-
selskab

Efter stiftende generalforsamling 
anbefales at kontakte et eller flere 
gas handelsselskaber for et udkast 
til vilkår for deres køb af opgraderet 
biogas

Der er mange handelsselskaber på banen. 
Disse kan desuden være potentielle partnere i 
biogasselskabet

Afsætning af energi og el Elselskab Ikke nødvendig da denne er 
lovbestemt

Skal kobles på nærmeste 10 KV station

Afsætning af næringsstof Landbrug/ 
andre

Efter aftaler om gylleleverancer hvor 
behovet for næringsstofafsætning 
kan beregnes

Ved lokal afsætning som kendte gylleaftaler. 
Ved ekstern afsætning vær opmærksom på 
hygiejnekrav og markedsopdyrkning

Finansiering/
egenkapital

Ejere Ved stiftelse af selskab eller ved ind-
gåelse af gylle leverandørkontrakt
Betaling af egenkapital ved beslut-
ning om etablering

Ved leverandør-ejet selskab fastsættes 
egenkapital/indskud i leverandørkontrakt.      
Omkostningerne til planlægning kan indgå 
som egenkapital

Tabel 3. Nødvendige aftaler for de fleste biogasanlæg

Fortsættes på næste side...
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Aftale Partner Hvornår Bemærkninger
Finansiering/lån Kommune Efter stiftende generalforsamling 

indsendes ansøgning om kommunal 
garantistillelse.
Evt. forhåndstilkendegivelse nyttig 
tidligere

Grundlag: Finansieringsprospekt. Garanti kan 
gives uden at det påvirker kommunernes 
lånerammer. Betinges normalt af endelig 
økonomivurdering som er grundlag for 
igangsættelse.
Kommunerne kan i henhold til Lånebekendt-
gørelsen yde garanti til etablering af kollek-
tive energiforsyningsanlæg, herunder biogas.
Bestemmelser i forlængelse af ”Grøn Vækst” 
ikke pt. kendte

Finansiering/lån Andre Efter stiftende generalforsamling.
Evt. forhåndstilkendegivelse nyttig 
tidligere

Grundlag: Finansieringsprospekt. Betinges 
normalt af endelig økonomivurdering som er 
grundlag for igangsættelse

Finansiering/
tilskud

Naturerhvervs-
styrelsen

Anlægstilskud søges, hvis der er en 
ansøgningsrunde
Produktionstilskud udbetales enten 
til kraftvarmeproducenten som til-
skud til elproduktion eller til den der 
opgradere gassen. Bemærk at tilskud 
i henhold til Energiaftalen forventes 
at blive udbetalt fra 01.07.2012 men 
at disse først kan udbetales efter 
ratifikation i EU som forventes i løbet 
af første halvdel af 2013

2012 er der anlægstilskud op til 30%. Der er 
ikke besluttet tilskud til etablering af bi-
ogasanlæg herefter.

Procedure for myndigheds-
behandling

Kommunen Tidligst muligt i projektforløbet Revideres løbende

Køb af grund Ejer af grund Forhåndstilkendegivelse ved udpeg-
ning af lokalisering i projektopstart.

Betinget aftale inden udarbejdelse af loka-
lplan og miljøgodkendelse

Køb af biogasanlæg Anlægslev-
erandør

I slutningen af projektmodningen Aftale om køb laves på grundlag af tilbud 
givet i forbindelse med licitation



39Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012

Aftale Overvejelser
Aftale om leverance af gylle Organisation af transport 

Ansvar for tilkørselsveje
Sikring af gyllens kvalitet (bonus/gebyr ved højt/lavt tørstof )
Regler for hvornår parterne kan opsige aftalen
Varighed – mindst 10 år

Leverance af energiafgrøder Sikring af sammenhæng mellem kvalitet og pris
Leveringstidspunkt og sted

Leverance af affald Sikring af sammenhæng mellem kvalitet og pris
Ansvar for lovpligtige analyser
Ansvar for renhed
Sanktioner hvis affaldet ikke er rent
Aftageforpligtigelse/leveringsforpligtigelse

Afsætning af gas eller varme til fjernvarme-
selskab: Leverings- eller aftage forpligtigelse

Bliv enige om en pris 
Pristalsregulering (f.eks. som elsalg)
Aftale om mængde energi. Hvis ikke jævn leverance f.eks. leverance pr. måned
Aftal at der skal laves en samarbejdsaftale, der regulerer det daglige praktiske 
samarbejde
Gaskvalitet/varmekvalitet

Afsætning af gas til naturgasnettet: Der skal besluttes om biogasprojektet selv vil stå for opgraderingen og så afsætte 
den opgraderede gas eller om projektet vil afsætte biogas til et opgraderingsan-
læg
Ved salg af opgraderet biogas fra eget opgraderingsanlæg vær opmærksom på at 
afsætning af den opgraderede gas kræver to aftaler:
•	 Aftale	om	nettilslutning	med	netoperatøren
•	 Aftale	om	salg	af	gassen	med	et	gashandelsselskab

Afsætning til et opgraderingsanlæg Forpligtigelser i forhold til oppetid/udetid for opgraderingsanlægget
Tilskud tilfalder opgraderingsanlægget og bør inkluderes i gassalgsprisen
Kapaciteter

Tilslutning til naturgasnettet for afsætning af 
opgraderet gas

Skilleflader mellem biogasledning og naturgasledning
Ansvar for driftsstop på aftag
Kapaciteter
Bestemmelser for betaling af driftsudgifter evt. i forhold til leveret mængde gas
Bestemmelser for ansvar ved ændring af aftag i det net der afsættes til
Bestemmelser for konsekvensen af at andre biogasanlæg ønsker tilslutning

Salg af opgraderet biogas Almindelig kommerciel salgsaftale
Vurdering af varighed og prisregulering
Evt. certifikathandel

Afsætning af næringsstoffer: 
Aftale om princip for beregning af pris f.eks. i 
forhold til handelsgødning og udnyttelsesgrad

Lagringsforpligtigelse
Ansvarsforhold i forhold til miljø
Hygiejniske forhold

Finansiering Kommunal garanti: Bør ledsages af betingelser, der sikrer kommunen mod tab
Egenkapital: Almindelig anparts-/ aktionæroverenskomst

Køb af grund: Gøres betinget af endelig beslutning om etablering

Tabel 4. Forhold til vurdering omkring aftaler

Disse aftaler er nødvendige for at sikre driften af anlægget, og er derfor grundlaget for at kunne vurdere anlægsøkonomien 

og dermed beslutte at etablere anlægget. Herudover indgås en række aftaler gennem projektforløbet. Det væsentligste er 

aftale med rådgiver om at gennemføre de nødvendige faser i projektforløbet. Det anbefales at lave denne aftale fasedelt, 

således at projektet kan evalueres efter hver fase og evt. stoppes, hvis det ikke anses for realistisk at komme videre. Det er 

desuden vigtigt, at aftalen omfatter det nødvendige arbejde, når det er nødvendigt for at undgå unødigt arbejde. Som sup-

plement til rådgivningsaftalen kan der laves aftaler med revisor om revision af regnskab samt evt. med advokat om juridisk 

kontrol af aftaler udarbejdet af rådgiver. Desuden bør man konsultere med finansieringsrådgiver til tilvejebringelse af egen-

kapital og evt. lån, hvis der ikke kan opnås kommunal garanti.
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Formålet med at udbyde etableringen af et biogasanlæg er at sikre de bedst mulige anlæg til den 

bedst mulige pris og samtidig overholde reglerne i licitationslovgivningen. Store fælles biogasan-

læg koblet på kollektiv varmeforsyning er underlagt EU’s forsyningsdirektiv og kræver licitation. Des-

uden skal anlæg der modtager etableringsstøtte udbydes i henhold til EU’s licitationsregler.

Udbudsreglerne gælder normalt kun for offentlige kontrakter, men også private virksomheder - som 

det normalt vil være tilfældet for biogasanlæg - kan blive omfattet af pligten til at udbyde sine kon-

trakter efter i henhold til udbudsreglerne, nemlig hvis de leverer energiprodukter til net, der drives af 

et foretagende, der har særlige eller eksklusive rettigheder (forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 2, 

stk. 3), hvilket der her er tale om for både naturgas- og elnettets vedkommende. Ergo vil Forsyningsvirk-

somhedsdirektivet være gældende for kontrakten.

En kontrakt om levering af et biogasanlæg er en bygge- og anlægskontrakt. Tærskelværdien i direktivet 

for bygge- og anlægsarbejder er 36,1 mio. kr. Værdien af en bygge- og anlægskontrakt skal beregnes ud 

fra arbejdets samlede værdi (forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 14, stk. 10).

Etableringen af større biogasanlæg skal derfor udbydes i licitation i hele EU. Det anbefales at udbyde 

biogasanlæg  - hvad enten der er tale om en totalentrepriser eller om fag-entrepriser som udbud efter 

forhandling med forudgående udbudsbekendtgørelse (kvalifikationssystem). Dette skyldes at der 

tilbydes systemløsninger og at valg af system har betydning for driftsøkonomi hvorfor det ikke altid 

er mest fordelagtigt at vælge billigste tilbud ligesom at byggeherren kan have forslag/ønsker til juste-

ringer i anlægsopbygningen som kan indarbejdes via forhandlingerne. 

foRmeR foR uDBuD
Biogasanlæg kan groft sagt udbydes på tre forskellige måder:

•	 Total-entreprise

•	 Fag-entrepriser

•	 Enkelt-entrepriser

total entreprise/ udbud på funktionskrav
Ved totalentreprise udbydes det samlede anlæg i én entreprise til udførelse af én entreprenør. 

Fordelene ved denne udbudsform er:

•	 Enkelt	udbud

•	 Klar	ansvarsfordeling

Ulemperne ved denne udbudsform er:

•	 Ugennemskueligt	tilbud	(”black	box”)

•	 Totalentreprenøren	kan	lægge	avance	på	alle	anlægsdele

Udbuddet bør udarbejdes som funktionskrav, idet entreprenørerne bør have friheden til at udfylde 

rammerne på deres måde.

Fase 9. Udbud, licitation, spadestik

∆
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fag-entrepriser
Alternativt kan leverancen af anlægget opdeles i klare fag-entrepriser. En mulig opdeling kan være:

•	 Biogasanlæg	(procesteknik	og	tanke,	rør	mm.)

•	 Bygninger

•	 Biomasselager

•	 Tanke	til	afgasset	biomasse

•	 Evt	motorgeneratoranlæg

•	 Evt.	opgraderingsanlæg

•	 Gasledning

Fordelene ved denne udbudsform er:

•	 Anlægsdelene	købes	direkte	hos	underleverandører

•	 Mere	kontrol	over	anlægsopbygningen

Ulemperne ved denne udbudsform er:

•	 Bygherre	skal	varetage	grænseflade	styring

•	 Behov	for	mere	detaljeret	udbud	(beskrivelse	af	grænseflader)

Udbuddet udarbejdes stadig på funktionsniveau, men med en klar beskrivelse af grænseflader, behov 

for koordinering mm.

enkelt-entrepriser
Med udbud i enkelte entrepriser gennemføres en yderligere opsplitning af anlægget. Hvornår der er 

tale om fag-entrepriser og enkelt-entrepriser er derfor glidende. En mulig opsplitning af f.eks. biogasan-

lægget kan være:

•	 Betontank	anlæg	evt.	inkl.	det	udstyr,	der	skal	monteres	i	tankene

•	 Ståltank	anlæg	evt.	inkl.	det	udstyr,	der	skal	monteres	i	tankene

•	 Rørføringer	evt.	inkl.	pumper,	ventiler	mm.	og	montage	af	disse

•	 Gaslager

•	 Gasrensning

•	 Styringsanlæg

Disse kan yderligere opsplittes f.eks. ved at visse typer udstyr indkøbes i bygherreleverance og monteres 

af entreprenøren.
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Fordelene ved denne udbudsform er:

•	 Ingen/begrænsede	dobbelte	avancer	til	leverandørerne

•	 Maksimal	gennemskuelighed

•	 Maksimal	kontrol	over	anlægsopbygningen

Ulemperne ved denne udbudsform er:

•	 Bygherre/bygherrens	rådgiver	har	ansvar	for	grænsefladerne

•	 Der	kræves	grundig	styring	af	grænseflader	

•	 Grundig	byggestyring

•	 Der	vil	komme	flere	uforudsigelige	udgifter

For at gennemføre udbud i enkeltentrepriser kræves et detaljeret udbud og for visse af anlægsdelene 

også en detailprojektering, der skal gennemføres før udbuddet laves og altså før den endelige pris 

kendes. Det er på et tidspunkt, hvor der stadig er en risiko for at projektet ikke realiseres (om end denne 

bør være begrænset på dette tidspunkt).

BygHeRReLeveRanceR
Uafhængig af udbudsform vil der være leverancer og arbejder som bygherren med fordel selv bestiller. 

Dette er ofte anlægsdele, der ikke har direkte snitflader til selve anlægget såsom:

•	 Ombygning	på	landbrugsejendomme	

•	 Transportudstyr

•	 Eventuelle	gyllerørledninger

•	 Beplantning

•	 Møbler

•	 Kontorudstyr

•	 Laboratorieudstyr

tIDSPunkt foR uDBuD
Licitation bør afholdes så sent i planlægnings-/ projektmodningsfasen som muligt. Licitationer er dyre at 

gennemføre og der skal være en betydelig sikkerhed for projektets gennemførelse før denne afholdes. 

Desuden kan der i forbindelse med myndighedsbehandlingen fremsættes krav (ud over standardkrav i 

henhold til standard miljøgodkendelse), der skal gives videre til leverandøren.

Da de fremsatte tilbud har en begrænset gyldighedsperiode, er det vigtigt, at der ikke går for lang tid 

mellem at tilbuddet er givet til den endelig beslutning om etablering kan tages. Derfor er det vigtigt, 

at der er enighed med kommunen om at godkendelser gives som principgodkendelser ud fra en mulig 

anlægsopbygning, men at der er plads til at de enkelte leverandører kan udfylde rammerne på deres 

måde.

afHoLDeLSe af LIcItatIon
For visse anlæg, skal der i henhold til EU lovgivningen (Forsyningsdirektivet) gennemføres en EU licita-

tion. Dette gælder kun hvis en offentlig enhed er bygherre eller anlægget etableres på grundlag af en 

kommunal garanti, da det så sidestilles med offentlige opgaver. En investor derimod bygger for egen 

regning, og kan ikke forventes at blive underlagt dette krav om en EU licitation. 
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Licitationen kan gennemføres som:

• Prækvalifikation:

 - Annonce i EU tidende

 - Fastsættelse af kriterier for prækvalifikation

 - Udvælgelse af prækvalificerede

• Indbudt licitation: 

 - De prækvalificerede firmaer indbydes til licitation med fremsendelse af udbudsmateriale

 - Vurdering af indkomne bud ud fra valgte kriterier

• Forhandlingsrunde med endelig valg og undertegnelse af kontrakt mellem leverandøren 

 og bygherren

Proceduren er uafhængig af valg af udbudsform men skal naturligvis tilpasses den valgte form. Bemærk 

at der i henhold til udbudsreglerne er dele af den samlede entreprise, der kan undtages for udbud. 

Dette kan være rådgivning og bygherreleverancer.
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Bilag 1: Fordele og ulemper ved biogas 

Biogas er en blanding af metangas og kuldioxid dannet ved naturlige processer uden ilt. Biomassers 

kulstof bliver omsat af bakterier uden ilt, og der dannes CH4 og CO2. Biogas kaldes også sumpgas 

og foregår naturligt i mange økosystemer, fx bobler metangas op fra bunden af vore moser og fra ris-

marker.  Der dannes naturligt metan i køer og vilde drøvtyggeres maver, og flydende husdyrgødning 

danner metan under opbevaring.

I den daglige debat om biogas er det i Danmark især møntet på helt kontrolleret udnyttelse af disse 

naturlige processer til at omsætte husdyrgødning og slam fra rensningsanlæg. Dertil kommer nogle 

steder også andre restprodukter, såsom sorteret husholdningsaffald og rester fra fx fødevareindustrien.

I mange lande dækker biogas også over gasser udvundet fra lossepladser, hvor deponeret affald danner 

metangas, som så kan opsamles og bruges som biogas. Det findes i Danmark, men især i lande som Eng-

land, Frankrig, Italien og Spanien er det udbredt. I Tyskland har man omkring 7000 (gård-)biogasanlæg, 

hvor man dyrker meget majs til biogas.

Det gLoBaLe PeRSPektIv
Jordens klima afhænger af en balance i atmosfæren, hvor visse gasser lader solens stråler passere 

igennem, men ikke lader varmen slippe ud igen. Vi taler om drivhuseffekten, som risikerer at ændre 

jordens klima. Internationale og danske målsætninger forsøger at reducere vort udslip af CO2 og andre 

klimagasser for at forhindre klimaændringer. Et af de væsentlige tiltag er at erstatte fossile brændsler 

(kul, olie, naturgas) med vedvarende energi. Der er naturligvis vind, sol og vandenergi, men i høj grad 

også biomasse til energi. 

Selvom biomasse til energi laver udslip af CO2, vil balancen ofte være neutral, da biomassen er dannet 

ved, at solens stråler gennem planters fotosyntese fanger luftens CO2 og indbygger dette i planten. Så 

når vi bruger bioenergi frigør vi egentlig solens energi til os og giver atmosfæren CO2 tilbage, så andre 

planter kan optage disse igen.

Metan i biogas er en langt kraftigere klimagas end kuldioxid – faktisk 22 gange kraftigere. Derfor kan 

det være risikabelt at omdanne mere biomasse til metan – hvis ikke det efterfølgende bliver brændt af 

og derved omdannet til kuldioxid. Dvs. metan kan gøre stor skade på jordens klimasgasbalance, hvis vi 

ikke kontrollerer og udnytter den.

∆
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Omvendt kan det være rigtig fornuftigt at kontrollere og udnytte metandannelsen i et restprodukt som 

husdyrgødningen. Både for at udnytte den energikilde, der er til stede før husdyrgødningen genan-

vendes som gødning, og for at holde metantabet på et absolut minimum. Hvis ikke vi udnytter en del 

af energien i husdyrgødningen, tabes det – især som CO2 til atmosfæren på marken. Så for husdyrgød-

ning bliver klimagasbalancen altid positiv ved at lave biogas. Der er beregnet en reduktion på ca 1,2 kg 

CO2 ækvivalenter pr m3 biogas produceret af gylle. Hvis man tilsætter energiafgrøder, som omdannes 

til metan i biogasanlægget, skal man være påpasselig med metanudslip. Hvis der tabes få % metan fra 

energiafgrøderne i et biogasanlæg kan klimagasbalancen blive negativ.

Energiforsyningen i Europa er ganske afhængig af import, fx af naturgas. Biogas kan direkte erstatte 

en del af denne naturgas og kan dermed bidrage til selvforsyning. Hvis al tilgængelig husdyrgødning 

og relevante tilsætningsbiomasser i Region Midt omsættes til biogas, kan det erstatte det nuværende 

naturgasforbrug. 

I Tyskland kører en omfattende debat om, hvorvidt man skal producere fødevarer, foder til husdyr eller 

energiafgrøder i landbruget til fx biogas. Udgangspunktet i Danmark er at basere biogas på restproduk-

ter fra landbruget (gødning) og supplere med op til 25% andre biomasser.

Det LokaLe PeRSPektIv
Fokuserer vi på danske og mere lokale forhold er der en række andre faktorer, vi skal tage i betragtning, 

når man vurderer for og imod biogas.

Landbruget
Landbruget er typisk en central aktør. Landmænd leverer råvaren i form af forskellige typer husdyrgødn-

ing og aftager den afgassede gylle som gødning til markerne. Alene blandingen af husdyrgødning fra 

fjerkræ, svin, kvæg osv. vil give en bedre fordeling af næringsstoffer, fx fosfor, til markerne. Biogasanlæg 

kommer derved også til at fungere som centraler for fordeling af næringsstoffer i landbruget, fx fra hus-

dyrproducenter til planteproducenter eller fra svine- til kvægproducenter. 

foRDeLe og uLemPeR I Det gLoBaLe PeRSPektIv

fordele: 

• Mindre methantab fra husdyrgødning, udnyttelse af biomasserestprodukt til CO2 neu- 

 tral energikilde, mindre afhængighed af naturgasimport

ulemper/risici: 

• Tab af methan kan ødelægge klimagasbalancen, specielt ved energiafgrøder i biogas.  

 Der forskes pt i klimagasbalancer ved dyrkning af energiafgrøder, og i fremtiden forventes  

 energiafgrøder som græs, kløver og måske roer/majs, at indgå i større omfang i bio-  

 gasproduktionen
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I økologisk jordbrug ser man i høj grad biogassen som en måde at omdanne restprodukter til håndter-

bar og effektiv gødning til afgrøderne. Man kan med biogassen komme et skridt nærmere på at udfase 

anvendelsen af konventionel gødning i økologisk planteavl, fx ved at høste græs fra ådale og lave ’gylle’ 

i biogasanlæg til dette. Og vel at mærke en gylle der ikke kommer fra konventionelt landbrug, men 

måske delvis fra naturpleje med positive landskabs- og natureffekter til følge.

En af de væsentlige motivationsfaktorer for landmænd er, at afgasset gylle har større virkningsgrad 

af kvælstof på planterne end rågylle, dvs. planterne kan lettere optage næringsstofferne. Der er fordi 

organisk bundet kvælstof i biogasreaktoren bliver delvist omdannet til ammonium kvælstof, som plan-

terne lettere kan optage. Landbruget er typisk også investorer i biogasanlæg og er dermed økonomiske 

interessenter i driften.

miljøet
Biogas baseret på husdyrgødning alene er ikke rentabelt under de nuværende rammevilkår, da 

gasproduktionen pr ton biomasse er for lille. Alle anlæg henter derfor andre biomasser ind til at pro-

ducere mere gas (gyllefibre, fiskeolie, glycerin, sorteret husholdningsaffald, osv.). Derved hentes også 

næringsstoffer ind, som efterfølgende bruges som gødskning på markerne.  Et centralt element her 

er den vejledende udnyttelsesprocent fra Plantedirektoratet for næringsstoffer i ’tilsætningsbiomasser’, 

hvor der netto tilføres næringsstoffer til landbrugssystemet, som bør betyde mindre supplerende kunst-

gødning. 

Indregningen af disse næringsstoffer indgår som betingelser ved miljøgodkendelsen i henhold til gæl-

dende lovgivning. Derfor vil miljøregnskabet blive det samme i forhold til, hvis biomassen var kørt ud 

på landbrugsarealer uden om biogasanlægget. 

Harmoniarealer
En landmand har behov for et bestemt areal til sin husdyrgødning for at skabe harmoni mellem arealer 

og mængden af næringsstoffer til rådighed. Harmonikravet kan opfyldes med egne arealer, forpag-

tede arealer og overførselsaftaler til planteavlere. På samme måde kan harmonikravet overholdes hvis 

biogasanlægget modtager husdyrgødning og formidler denne videre til planteavlere. Biogasanlægget 

kan sikre en mere organiseret formidling af husdyrgødning, da der altid afsættes en dokumenteret og 

hygiejniseret biomasse. Samtidig kan landmanden erstatte mange overførselsaftaler med en aftale med 

biogasanlægget. Biogasanlægget overtager så håndteringen af overførselsaftalerne. 

Bedre udnyttelse af næringsstoffer
Biogasprocessen giver mulighed for en højere udnyttelse til planteavl i marken og det er landmandens 

gulerod. Desuden kan biogassen være med til at fordele fx fosfor i svine- og fjerkrægødning til kvæg-

brug, der måske har mangel på fosfor. Derved kan overskuddet af fosfor fra svin og fjerkræ mindskes. 

Når kvælstoffet i den afgassede gylle er lettere at optage for planterne, kan der også ske en formindsket 

udvaskning af kvælstof til gavn for vandmiljøet og grundvandet.
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ammoniaktab og lugt
Når der er mere ammonium i afgasset gylle øges risikoen for at fordampe ammoniak på marken. Men 

da den afgassede gylle er mere tyndtflydende end rå gylle, siver den afgassede gylle hurtigere i jorden 

og derfor mindskes ammoniaktabet, sammenlignet med tab fra udbringning af rå gylle. I praksis giver 

dette nogenlunde samme mulige ammoniakfordampning fra udbringning af hhv. rå gylle og afgasset 

gylle.

En del lugtstoffer i gyllen nedbrydes i biogasreaktoren. Men gyllelugt består af måske 300 forskellige 

stoffer og afgasset gylle lugter anderledes. Lugt kan måles i såkaldte lugt-enheder (LE), og der er no-

genlunde samme mængde lugt fra rå som fra afgasset gylle. Grænseværdierne fastsættes normalt efter 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugt i omgivelserne. Grænseværdierne er 5-10 LE/m3 for 

boligområder. I industriområder og deciderede landområder kan der accepteres værdier på 10 - 30 LE/

m3. Men når den afgassede gylle udbringes, og som nævnt synker hurtigere i jorden, bliver lugten fra 

udbringningen klart lavere og lugter i en kortere periode.

Til gengæld kan der være en risiko for lugtgener omkring biogasanlægget. Det kommer især fra aflæsse-

hal og fortank, hvor der tilføres og blandes forskellige lugtende biomasser. Nye biogasanlæg vil skulle 

opfylde krav til maximalt antal lugtenheder i fx 1000 m afstand, der kan registreres i hhv. bolig og land-

områder, og der vil typisk være installeret luftrensningsanlæg på nye biogasanlæg.

Landskab og natur
Biogasanlæg skal indpasses i kulturlandskabet, og der foregår en debat om, hvorvidt de store anlæg 

skal placeres som industrielle anlæg i tilknytning til erhvervsområder, eller om de skal opfattes som 

landbrugsbaserede anlæg, der skal placeres i det åbne land. Projektet om biogas, arkitektur og land-

skaber har givet væsentlig inspiration til fremtidens biogasanlæg (se illustrationer i denne rapport).

Den tyske debat om majsmarker, der gør landskabet meget ensformigt er tiltaget i Danmark, især mod 

den tyske grænse hvor en del danske landmænd dyrker majs til tyske biogasanlæg.

foRDeLe og uLemPeR foR LanDBRuget og næRmILjøet

fordele: 

• Bedre fordeling af næringsstoffer, bedre udnyttelse af næringsstoffer, mindre risiko for  

 overfladeafstrømning, renere vandmiljø og grundvand, mindre lugt fra landbruget  

 generelt, erstatning af kunstgødning med naturlige næringsstoffer, øget indtjening til  

 landbruget som energiproducent

ulemper/risici: 

• Risiko for øget lugt lokalt, risiko for at landskabet skæmmes af teknisk anlæg, risiko for  

 øget majsproduktion til biogas
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naBoeR og LokaL uDvIkLIng
Man kan opgøre fordele og ulemper på objektivt grundlag og finde mange fordele og ret få ulemper 

ved biogas. Men den lokale dimension vil ikke altid være objektiv, fordi de mennesker, der bor nær ved 

et potentielt biogasanlæg, helt naturligt har en masse følelser for deres lokalsamfund. Derfor er det 

aldrig nemt at skulle træffe afgørelsen om en placering af et biogasanlæg.

Problemstillingen har nogle generelle træk, som er de samme for placering af vindmøller, elmaster, 

forbrændingsanlæg osv. Samfundet vil gerne have gode miljømæssige løsninger, men det skal bare 

ikke ligge lige her hos os. I forhold til biogas kommer tre problemstillinger typisk frem. Man frygter lugt, 

trafik, støj og en grim udsigt i forbindelse med anlægget. 

trafik og støj
Det er uundgåeligt med mere trafik helt lokalt ved anlægget. Det meste rågylle bliver på normale land-

brug uden biogasanlæg transporteret til og fra marker i gyllevogne bag en traktor, som typisk laster 

10-25 tons. Denne transport bliver ikke ændret væsentligt af et biogasanlæg og kan være ret generende 

for et lokalsamfund, hvis der fx er skolevej, gadekær eller indkøbscenter.

Biogasanlæg vil derimod typisk hente og bringe gylle hos landmændene i lastbiler, der laster 30-35 

tons, og som derfor skal køre færre gange for at transportere samme mængde. Det vil være rene biler 

som kan sammenlignes med tankbiler med fyringsolie eller foderstof-biler til landbruget. Der vil i 

forbindelse med VVM vurdering af biogasanlæg blive vurderet om vejforhold mv. kan klare den øgede 

trafikmængde af store lastbiler.

Trafik er farligt og larmer. Det er svært helt at undgå gener og man må vurdere i de konkrete tilfælde, 

hvor meget de øges i forhold til hverdagen uden biogasanlægget, og om der kan træffes forholdsregler 

i form af forbudszoner for tung trafik, omfartsvej, støjvold, cykelstier eller lignende.

Lugt og landskab
Lugten er beskrevet ovenfor som et miljøproblem, men der er også et psykologisk eller socialt aspekt af 

lugt. Udfordringen er blevet større, da landmænd kun udgør en mindre del af befolkningen på landet - 

landboerne. De kan være tilflyttere og får typisk ingen gavn af et biogasanlæg i nærheden. 

Der vil være lugt fra et biogasanlæg af og til. Fx i forbindelse med reparation eller uheld på anlægget, 

men i den daglige drift har mange veldrevne biogasanlæg ikke problemer med naboklager, og nye an-

læg anbefales placeret mindst 500 m fra nærmeste nabo. Anlægget vil også synes i landskabet. Mange 

vil synes, at det ikke er smukt med store tekniske anlæg i landskabet. Det er vanskeligt at vurdere objek-

tivt, men vil være en faktor, der skal redegøres for i ansøgningen om miljøgodkendelse. Illustrationerne 

i denne kogebog kan give inspiration til anlægs indpasning i landskabet.

Landdistriktsudvikling
De færreste tænker umiddelbart på de positive effekter af et biogasanlæg i lokalsamfundet. Det kan 

være, at smeden og elektrikeren får gode ordrer, og at mange lokale virksomheder, banker og butikker 
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kan få gavn af den øgede omsætning og nye miljøvirksomhed, der kommer til et – på mange måder, 

måske nødlidende - landdistrikt. Typisk skabes der jobs i form af driftsleder, chauffører, regnskab osv. En 

opgørelse fra Ålborg Universitet viser at en investering på 1 mio. kr i biogasanlæg typisk skaber 1,5 jobs 

i anlægsfasen og derefter er der en lang række drifts- og følgejobs. En investering på 50 -100 mio. giver 

betydelig lokal beskæftigelse. I Tyskland er ca. 54.000 personer beskæftiget i biogasbranchen i 2011.

Desuden kan der opstå mulighed for, at lokale virksomheder udnytter deres kompetence til at bliver 

underleverandører af udstyr til biogas, så biogas kan bidrage til at skabe innovation og vækst i et lille 

samfund. Lokalsamfundet kan endog blive stolte af at bidrage til løsningen af samfundsskabte klima- 

og miljøproblemer og samtidig få billig og stabil lokalproduceret energi. Nogle biogasanlæg bliver vist 

frem i forbindelse med besøg fra udlandet og kunne udvikles til erhvervsturismeformål.

 
foRDeLe og uLemPeR foR LokaLSamfunDet

fordele: 

• Mulig lokal beskæftigelse (drift af anlæg, lokale håndværkere, serviceerhverv), mulig 

 øget omsætning

ulemper/risici: 

• Øget trafik og mere støj. Risiko for øget lugt ved uheld, risiko for visuelt skæmmet  

 landskab

SamfunDet
Biogas kan bidrage til at løse en række af samfundets udfordringer. Fremme af vedvarende energi og 

mindsket klimagasudledning kan endog gøres meget billigt samfundsøkonomisk med biogas, sam-

menlignet med andre løsninger. Samtidig kan dansk viden og know-how blive til væsentlige innovative 

arbejdspladser med teknologieksport til følge. De store udfordringer i biogassen er at skabe økonomi 

i driften, sikre optimal fordeling og udnyttelse af næringsstofferne, finde egnede placeringer, at få smi-

dig, men sober miljøgodkendelsesprocedure og en optimal anvendelse af gassen til kraftvarme, natur-

gasnettet eller transportsektoren.

En væsentlig del af husdyrgødningen findes i ’Udkantsdanmark’, og der er potentielt mange arbejds-

pladser i at udnytte energien i husdyrgødningen til biogas, både til pasning af anlæg, men også til 

underleverandører, lokale håndværkere mv. Generelt bør biogasanlæg i høj grad opfattes som centraler 

for fordeling af næringsstoffer inden for landbruget – ud over energiproduktionen. Desuden har biogas 

potentialer til at udnytte energien i den organiske del af husholdningsaffaldet og ikke mindst derved 

at kunne bidrage til at recirkulere næringsstofferne fra forbrugerens bord tilbage til landmandens jord. 

Vi kan med intelligent brug af biogas slutte en cirkel – ikke mindst for fosfor er dette et særdeles vigtigt 

fremtidsperspektiv, som man har taget hul på i Sverige, hvor en betragtelig del af biogassen er produ-

ceret på organisk husholdningsaffald. Endnu er det desværre kun i meget begrænset omfang igangsat i 

Danmark, fordi det er billigere for kommunerne at afbrænde affaldet. Signalerne om at anvende affaldet 

på en bedre måde er der fra Regeringen og der arbejdes mod at den organiske del kan anvendes i frem-

tidens biogasanlæg.
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Bilag 2: Energibalance ved behandling af gylle i 
biogasanlæg  

Dette bilag omhandler energiforbrug og –produktion ved anvendelse af gylle i biogasanlæg. Den 

konkrete energibalance for et anlæg vil afhænge af de konkrete forhold og vil derfor afvige fra ener- 

gibalancerne beregnet nedenfor. Tendenserne kan imidlertid anvendes til planlægningen af det 

konkrete anlæg, således at dette energioptimeres.

Nedenstående energibalance er estimeret for et gennemsnitligt dansk fællesanlæg med termofil (52 

grader C) udrådning og varmeveksling. Nedenfor er udover den simple energiproduktion og forbrug 

(produktion af gas og brug af diesel, el og varme) inddraget energieffekten af bedre gødningsudnyt-

telse.

eneRgIInDHoLDet I gyLLe
Dette er kort behandlet i bilag om følsomhedsanalyser af økonomien i biogas og som det fremgår heraf 

vil energiindholdet afhænge af gyllens kvalitet (især indhold af organisk tørstof ) og gylletypen. I dette 

bilag er anvendt følgende forudsætninger pr ton gylle:

•	 Sogylle:	 10	m3 CH4 svarende til 99 kW gas

•	 Slagtesvinsgylle:	 14	m3 CH4 svarende til 143 kW gas

•	 Kvæggylle:	 16	m3 CH4 svarende til 157 kW gas

eneRgIfoRBRug tIL BeHanDLIng af gyLLen
For at behandle gylle i biogasanlæg og anvende gassen i motoranlæg skal der anvendes energi til:

•	 Transport	(ved	fællesanlæg	almindeligvis	i	lastbiler)

•	 Håndtering	på	anlægget	(el	til	pumper,	omrøring	mm)

•	 Opvarmning	(der	er	forudsat	anvendt	varmeveksling	på	anlægget	som	almindeligt	på	større		

 danske biogasanlæg)

•	 Tab	i	motoren

eneRgIPRoDuktIon
I dette eksempel er der beregnet produktionen af energi ved brug af gassen i en gasmotor. Udover 

produktionen af el og varme fra motoren vil der være en positiv energieffekt i forbedret gødningsudnyt-

telse. Udnyttelsen af N er højere i afgasset gylle end i rågylle – der opnås størst effekt ved afgasning af 

kvæggylle og mindre ved afgasning af svinegylle, hvorved der kan spares handelsgødning. Da fremstil-

ling af N gødning er energiintensiv vil gødningsbesparelsen give en energibesparelse svarede til ca. 20 

kWh pr. kg N.

∆
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eneRgIBaLance
I nedenstående figurer ses den forenklede energiomsætning af 1 ton sogylle, slagtesvingylle og kvæg-

gylle.

 

I tabel 5 ses, at der er en nyttiggjort energi svarende til mellem 66 % og 79 % af gyllens samlede energi-

indhold alt efter type gylle – jo højere vandindhold og mindre energiindhold, samt jo højere gødnings-

udnyttelse for rå gylle, jo mindre energieffektivitet.

Tabel 5. Den nyttiggjorte energi set i forhold til det samlede energiindhold i 1 t gylle.

Nyttiggjort energi Varme El Gødning I alt % af input

Sogylle 28 44 10 82 66 %

Slagtesvinegylle 41 53 11 105 71 %

Kvæggylle 55 64 20 139 79 %

Figur 2. Den forenklede energiomsætning af 1 ton sogylle, slagtesvingylle og kvæggylle.
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Forbruget vil være omtrent det samme for alle typer gylle. Det samlede energiforbrug er her estimeret 

til ca. 42 kWh pr. t gylle svarende til mellem 24 % og 34 % af det samlede energiindhold. Nedenfor er den 

samlede fordeling af energiomsætningen for gas fra de enkelte gylletyper:

 

 

I figur 3 er medtaget den ”simple” energibalance – produktion af gas fratrukket forbruget til transport, 

proces (el og varme) samt omsætningstabet i motoranlægget.  Den simple energibalance viser at ca. 

67 – 78 % af den samlede energiproduktion nyttiggøres når al energiforbrug til den samlede drift er 

fratrukket.

Sogylle

Slagtesvinegylle

Kvæggylle

Figur 3. Simpel energibalance for tre typer gylleinput. 
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Udvides beregningen til at omfatte den energitilvækst, der sker ved forbedring af gødningsudnyttelsen 

og den deraf følgende besparelse af kvælstofgødning (tabel 6).

 
Det ses derfor, at med indregning af gødningseffekten, fås en meget høj samlet nytteeffekt.

konkLuSIoneR
Som det kan ses, selvom der skal anvendes energi til transport af en biomasse med et lavt energiind-

hold, har dette ikke en nævneværdig betydning i energiregnskabet. Det kan dog have en endog meget 

stor betydning økonomisk, og må derfor vurderes nøje ved valg af koncept for udnyttelsen af gyllen og 

ved lokaliseringen af anlæggene.

Den største forbruger af energi er procesopvarmningen.  Denne kan reduceres ved f.eks. optimering 

af isolering og anvendelse af varmevekslere. Elforbruget vil variere meget alt efter anlægsopbygning, 

typer af omrører, opholdstid i processen mm. Da el er en dyr energiform med mange anvendelsesmu-

ligheder anbefales det optimere processen, således at elforbruget minimeres.

Effekt Simpel Energi Gødning I alt nytteeffekt
Sogylle 67 % 9 % 76 %

Slagtesvinegylle 75 % 8 % 83 %

Kvæggylle 76 % 12 % 89 %

Tabel 6. Nytteeffekt med indregning af gødningseffekter.
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Bilag 3: Biogasøkonomiens følsomhed 

Dette bilag beskriver de vigtigste faktorer for følsomheden af økonomien i biogas – men beskriver 

ikke driftsøkonomien i biogas.

InDLeDnIng
Mange af de eksisterende biogasanlæg anvender diverse energiholdige affaldsprodukter, og disse 

bidrager ofte med en væsentlig del af den samlede biogasproduktion. Da disse affaldsprodukter i for- 

vejen udnyttes, skal udbygningen af biogasproduktionen, jf. Grøn Vækst og Energiaftalen af 2012, 

primært baseres på husdyrgødning og bæredygtige biomasser fra landbruget. Vilkårene for biog-

asproduktion er væsentligt forbedret i 2012, men endnu er aftalen ikke udmøntet i detaljer i lovforslag 

og godkendt af EU. Derfor indeholder dette bilag generel viden om økonomien og følsomhed af økono-

mien i biogasanlæg.

Videnscentret for Landbrug har sammen med Agrotech og DLBR’s landsdækkende specialrådgivning 

for biogas og gylleseparering, udviklet et værktøj til at belyse økonomien ved etablering og drift af 

biogasanlæg. 

Det anvendte værktøj giver mulighed for at belyse de faktorer, der har væsentlig betydning for, at 

produktion af biogas bliver en sund forretning og vi trækker viden fra kogebogsversionen fra 2010 

ind her, da der endnu ikke er håndfaste beregninger for energiforlig 2012.. Der findes flere tidligere 

beregninger af biogasanlægs driftsøkonomi, og der findes flere beregningsværktøjer til økonomi, som 

er udviklet i rådgivende virksomheder og biogasbrancheforeningen. De forskellige værktøjer og forud-

sætninger vil skulle tilpasses i hvert enkelt tilfælde, og det er vigtigt at sikre sig en uvildig model/råd-

giver, for at beregne en realistisk driftsøkonomi for et påtænkt anlæg.

Beregningsprogrammet er tilføjet et ”økologisk modul” for økologiske landmænd. For denne gruppe af 

landmænd kan det være specielt produktion af ”grøngødning” og omfordeling af næringsstoffer mere 

end selve biogasprocessen, der er interessant. Således kan biogas være en del af den økologiske land-

mands vej til bedre og billigere gødning.  

om føLSomHeDSBeRegnIngeR
Grundlæggende handler følsomhedsanalyser om, hvor meget et bestemt tal ændrer sig, hvis der bliver 

ændret på et andet. Følsomhedsanalyser tager ofte udgangspunkt i et budget, og interessen retter sig 

mod, hvor meget bundlinjen vokser eller skrumper, hvis salgsprisen eller driftsudgifterne stiger eller 

investeringen bliver mindre – eller hvis begge dele sker samtidigt. Der er et stort antal kombinations-

muligheder, og derfor er en vigtig del af analysen at udvælge de faktorer, som det er mest sandsynligt, 

der kan ske ændringer i. Med analysen får man samtidig et billede af, hvilke faktorer man bør fokusere 

på, hvad enten det drejer sig om optimering eller reduktion af risici.

∆
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et PaR faLDgRuBeR
Et budget er i virkeligheden blot et gæt på fremtiden. Det svarer til metrologens vejrudsigt, hvor vej-

ret om 5 dage synes mere usikkert end morgendagens. Budgetter eller prognoser er beregninger på, 

hvordan fremtiden vil kunne komme til at se ud på baggrund af en række forudsætninger. Fylder man 

dårlige tal ind i beregningen, vil outputtet være af en tilsvarende kvalitet. Dette bør man have in mente, 

når man forholder sig til en følsomhedsanalyse. 

Store tal får ofte stor betydning

•	 Hvis	man	ændrer	en	parameter	20	%	i	stedet	for	10	%,	giver	det	typisk	et	større	tal	 i	følsomheds- 

 analysen. Vær derfor opmærksom på, hvor meget de enkelte parametre er ændret – og hvor sand- 

 synlig et sådan udsving er - når resultaterne bruges til at finde de vigtigste parametre. 

kommer det til at ske?

•	 Det	er	hurtigt	at	generere	tal	i	en	følsomhedsanalyse,	men	er	det	eksempelvis	realistisk,	at	trans-	

 portomkostningen for gylle falder 10 %?

•	 Sandsynligheden	for	et	udsving	og	eventuelt	størrelsen	på	det,	er	centrale	spørgsmål	i	den	intel-	

 ligente tilgang til den kvantitative metode i følsomhedsanalysen.

Indbyrdes forbundne kar

•	 En	ændring	i	nogle	parametre,	vil	påvirke	bundlinjen	på	flere	punkter.	Eksempelvis	vil	en	ændring		

 i investeringens størrelse ikke kun have betydning for gældens størrelse, men også de drifts- og  

 skattemæssige afskrivningsgrundlag.

går du over grænsen? 

•	 Et	budget	for	et	biogasanlæg	vil	typisk	være	en	økonomisk	”overbygning”	på	beregninger	af	en		

 række biologiske og tekniske processer. 

•	 Hvis	der	er	et	højt	gaspotentiale	i	fibermassen,	kunne	en	analyse	være	at	se	på	betydningen	af	at		

 øge fiberandelen med 20 %. Det fremkomne tal kan være stærkt urealistisk, måske fordi tørstof- 

 procenten vil blive så høj, at det ikke længere er muligt at pumpe biomassen rundt. 
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 foRuDSætnIngeR foR gaSuDBytte

 

Disse gasudbytter er opnået i laboratoriet ved 90 dages opholdstid, hvilket betyder, at det 
reelle udbytte i virkeligheden ofte vil være lavere, idet opholdstiden i biogasreaktorerne er en 
del kortere. De første 20-30 dage giver en stor del af gasudbyttet, men for mange biomasser 
stiger udbyttet ved 90 dages udrådning (se fig. 1).

 

 

Det er derfor allerede i planlægningsfasen ved de indledende økonomiske beregninger afgørende, at 

metanudbytter og opholdstider er vurderet så realistisk som muligt. Der skal fx tages højde for at op-

holdstiden i biogasreaktorerne er mindre end 90 dage – typisk 15-30 for fællesanlæggene og måske op 

til 60 dage for gårdanlægget.

Biomasse Tørstof % Gasudbytte   
m3 Biogas/ton råvare      

Svinegylle 4,5 17,7 / 17,81 
Kvæggylle 8,0 22,7 / 22,8

Gyllefiber, svin 30,0 108 / 102

Gyllefiber, svin 30,0 101 / 95

Majsensilage 29,0 177 /180

Tabel 7. Specifikke metanudbytter af forskellige biomasser ved hhv mesofil og termofil drift. 
1 65 % metan, 1. værdi = mesofil drift; 2. værdi = termofil drift

Figur 4. De første 20-30 dage giver en stor del af gasudbyttet, men for mange biomasser stiger 

udbyttet indtil ca. 90 dages udrådning.
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Fordele og ulemper ved kortere eller længere opholdstid i reaktorerne vises på baggrund af indtjening-

en ved salg af gas eller el og varme, sammenholdt med investeringer til biogasreaktorer. Ligeledes kan 

værdien af investering og drift af en evt. forbehandling af biomasse med henblik på øget gasudbytte 

anskueliggøres. Eftersom gasudbyttet har stor betydning for økonomien ved produktion af biogas, kan 

det ved indhentning af tilbud anbefales at betingelser, metanudbytter og opholdstider oplyses. 

I beregningsprogrammet er der ved gaspotentialer, dels anvendt værdier fra udrådningsforsøg, dels 

tabelværdier og endelig foretaget en teoretisk vurdering/beregning af gasudbyttet af de forskellige 

typer organisk tørstof, der indgår i biomassen. Beregningerne vurderes således til at være baseret på 

realistiske gasudbytter, hvor bl.a. omsættelighed og opholdstid indgår som væsentlige parametre.   

økonomISk føLSomHeD
I forbindelse med økonomiske følsomhedsberegninger er der mulighed for at ændre en række faktorer, 

som har større eller mindre betydning for økonomien. De faktorer, der har størst betydning for økono-

mien i et biogasanlæg, er:

•	 gasudbytte	pr.	ton	biomasse		

•	 afregningsprisen	for	metan,	hvis	man	sælger	gas,	ellers	er	det	elprisen

Men også tørstofprocenten i gylle, investering (anlægspris) og modtagegebyr/gate fee for biomasse til 

de store anlæg, har væsentlig indflydelse på økonomien og rentabiliteten i et biogasanlæg. Der er en 

økonomisk fordel ved at etablere store biogasanlæg for at reducere behandlingsomkostningerne pr 

ton. Men de logistiske udfordringer vokser med at skaffe og afsætte biomassen. 

Rent gyllebaserede biogasanlæg vurderes til ikke at være rentable under danske forhold i dag. Tilsætning 

af ekstra tørstof i form af eks. gyllefiber, halm, dybstrøelse, fast gødning og energiafgrøder (majs, kløver, 

græs, mm.), vil eventuelt kunne forbedre økonomien, men vil samtidig medføre håndteringsmæssige 

og procesmæssige udfordringer, som skal håndteres og løses. Hvorvidt gyllefibre og energiafgrøder 

bidrager positivt eller negativt til driftsøkonomien afhænger helt af, hvem der betaler for separation 

og transport af fibrene. Desuden handler det om hvorvidt salgsprisen for gassen eller strømmen og 

varmen kan betale for køb af energiafgrøderne, hvor prisen jo kan variere betydeligt fx i forhold til ver-

densmarkedsprisen for korn. Alene spørgsmålet om tilvejebringelse af gyllefiber og betaling herfor kan 

ændre økonomien for et biogasanlæg drastisk.

Konklusionen for økonomisk følsomhed er klar: For alle størrelser af biogasanlæg er estimater for gas-

udbytte/ ton tilført biomasse og prisen på gas de mest følsomme parametre, men også prisen på gylle, 

andelen af organisk tørstof i husdyrgødningen og anlægspris har betydning. Derimod betyder rente-

sats og varmepris mindre.
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Bilag 4: Organisationsmodeller for store
anlæg 

Dette bilag beskriver de eksisterende organisationsformer for større danske biogasanlæg og kan 

kun betragtes som inspiration til organisering. Flere nye aktører (fx Naturgasselskaber, natur-

gashandelsselskaber, energiselskaber, kommuner) melder sig på banen efter Energiforlig 2012 og det 

kan give udslag i nye organisationsformer fremover. Erfaringerne viser, at det er vigtigt at sikre en effek-

tiv, forretningsorienteret ledelse, og samtidig undgå, at den valgte organisation indeholder latente inte- 

ressekonflikter, fx ift. kraftvarmeværk/ varmeforbrugere, køber af opgraderet biogas, anlægsleverandør 

eller landmænd.

De mest anvendte organisationsmodeller under danske forhold er beskrevet nedenfor. Alle typer skal 

registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

SeLvejenDe InStItutIon/ eRHveRvSDRIvenDe fonD:
• Ejerskab: fonde er selvejede med kapitalkrav på mindst 300.000 kr. Fonden alene hæfter for  

 sine forpligtelser

Særlige fordele og ulemper: 

• Stor frihed i udformning af vedtægter inden for visse lovgivningsmæssige rammer. Lokale  

 ildsjæle med forskellig baggrund kan indvælges i bestyrelsen. 

• Incitamenterne for at indtræde i ledelsen kan være svage, med mindre der er tale om  

 personligt engagement. 

Denne model blev oprindeligt anvendt hos: Vester Hjermitslev Energiselskab og Vegger Energiselskab.

LanDmanDSejet anDeLSSeLSkaB m. BegRænSet anSvaR (a.m.B.a.)
• Ejerskab: Andelshaverne (landmændene) ejer selskabet. Der er ingen kapitalkrav og  

 begrænset hæftelse

Særlige fordele og ulemper: 

• Et stærkt landmandsengagement med en forretningsvant ledelse. 

• Dog eksempler på interessekonflikter ift. kraftvarmeværker omkring afregningsvilkår for  

 den producerede energi.

Denne model er anvendt hos: Lemvig Biogas, Blaabjerg Biogas, Linkogas, Thorsø Miljø og Biogasanlæg, 

Hashøj Biogas, Vaarst Fjellerad Biogasanlæg

∆



61Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012

LanDmanDS- og foRBRugeRejet anDeLSSeLSkaB meD BegRænSet anS-
vaR (a.m.B.a.)
• Ejerskab: Andelshaverne (landmændene og varmeforbrugerne) ejer selskabet. Der er ingen 

 kapitalkrav og begrænset hæftelse.

Særlige fordele og ulemper

• Sikrer, at landmænd og varmeforbrugere har en fælles interesse i selskabets drift og  

 resultater. 

• Evt. interessekonflikter kan håndteres internt, hvilket imidlertid ikke altid er lige let.

Denne model er anvendt hos følgende selskaber, der også ejer fjernvarmenettet: Snertinge, Særslev og 

Føllenslev Energiselskab, Blåhøj Energiselskab

foRBRugeRejet anDeLSSeLSkaB meD BegRænSet anSvaR (a.m.B.a.)
• Ejerskab: Andelshaverne (varmeforbrugerne) ejer selskabet. Der er ingen kapitalkrav og 

 begrænset hæftelse.

Særlige fordele og ulemper: 

• Varmeforbrugerne, der bærer ansvaret for anlæggets drift og resultater 

• Manglende landmandsengagement kan i nogle tilfælde tænkes at være et problem

Denne model er anvendt hos:  Filskov Energiselskab, der også ejer fjernvarmenettet

aktIeSeLSkaB, ejet af LanDmænD og ekSteRne InveStoReR
• Ejerskab: Aktionærer ejer selskabet (landmænd via leverandørforening, samt eksterne 

 investorer) med kapitalkrav på 500.000 og begrænset hæftelse

Særlige fordele og ulemper: 

• Stærkt landmandsengagement 

• De eksterne investorer tilfører forretningsmæssige kompetencer i bestyrelsen.  

Denne model er anvendt hos:  Ribe Biogas A/S og Baanlev Biogas A/S (100 % landmands-ejet)

kommunaLt ejeDe anLæg
Denne model anvendes ikke i øjeblikket. Herning kommune byggede imidlertid anlæggene i Sinding-

Ørre og Studsgaard, og Århus kommune byggede biogasanlægget Århus Nord. De to førstnævnte ejes 

nu af Bigadan A/S, og sidstnævnte er overtaget af Baanlev Biogas A/S, der ejes af landmændene. Oprin-

deligt var disse anlæg bygget og drevet af de pågældende kommuner. Karakteristisk for dem var, at 

landmændene ikke var medejere, men organiseret i leverandørforeninger. Solrød Kommune overvejer 

nu at medinvestere i biogas.

Særlige fordele og ulemper

• Kapitalstærke ejere

• Ingen forretningsmæssig tilgang og svagt landmandsengagement
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anDRe PRIvate InveStoReR
Som nævnt ovenfor blev de kommunalt ejede anlæg efterhånden overtaget af private selskaber. Det 

samme gælder for anlæggene i Davinde og Fangel, der blev købt af firmaet Bigadan A/S, der også i dag 

driver dem. Arla og Xergi har planer om at investere i biogas i Videbæk og Danish Crown er potentiel 

investor i Biogas ved Horsens. En udfordring for investorer er, at det ikke er en så attraktiv investering 

med de nugældende bestemmelser om, at biogasleverandører til kollektiv varmeforsyning er omfattet 

af det hvile-i-sig-selv-princip, som gælder for varmeværker og fjernvarmeværker. Biogasanlæg kan dog 

dispenseres til at fritages for varmeforsyningslovens princip, forudsat at man opgiver kommunegaran-

tien og ikke laver lange aftaler om afsætning af gassen/varmen.

fInanSIeRIngen af anLægget BLIveR Den vIgtIgSte faktoR
Det må forventes at nye biogasanlægs lånebehov bliver finansieret med private lån.  Dette kan være 

i form af realkredit, bankfinansiering eller finansiering fra institutionelle investorer (pensionskasser 

o.lign). Disse långivere lægger vægt på en meget høj grad af sikkerhed. Denne opnås naturligvis ved at 

have et økonomisk sikkert og robust projekt. Dette rækker dog ikke. Det ses at långiverene også stiller 

krav om at der er kapitalstærke partnere bag projektet som kan spænde et sikkerhedsnet ud under 

lånet. Desuden vil institutionelle investorer normalt kræve medejerskab og et sikkert afkast.

Finansiering af anlæggene er helt centralt for succes og det anbefales at dette aspekt bør inddrages 

tidligt i processen.
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Bilag 5: Biogas i forhold til Planloven og miljø-
godkendelse

Kommunernes myndighedsbehandling af biogasprojektet skal opfylde plan- og miljølovens 

målsætninger. Det betyder at biogasanlæg skal godkendes i henhold til Planloven (lokalisering og 

miljøvurdering efter planlovens VVM-regler) og Miljøbeskyttelsesloven (miljøgodkendelse af såkaldt 

kap. 5-virksomhed). Ved stort gaslager (over 10 ton samlet af både metan og kuldioxid, dvs. 8700 m3 

lager) bliver anlæg omfattet af risikobekendtgørelsen29. Her følger en kort introduktion til området som 

er mere udførligt behandlet af biogassekretariatet30.

Et biogasfællesanlæg opfattes her, som et større anlæg og som en selvstændig juridisk enhed, der er 

særskilt matrikuleret og håndterer gødning, samt evt. anden biomasse fra flere producenter. Biogas-

gårdanlæg er små anlæg, der ikke er selvstændigt matrikuleret, men ligger i tilknytning til husdyr-

produktion, der håndterer husdyrgødning fra egen produktion og i nogle tilfælde gødning fra få produ-

center ud over egen produktion, samt evt. andre biomasser.

Myndighedsbehandling efter planloven, jf. bekendtgørelser om VVM-vurdering af anlæg og projek-

ter, omfatter både biogasanlægget og de udbringningsarealer, der er tilknyttet til biogasanlæg. Myn-

dighedsbehandlingen af biogasanlægget efter miljøbeskyttelsesloven omfatter godkendelse af selve 

biogasanlægget og de eventuelle rørforbindelser, der er på anlægget. Udspredningsarealerne skal ikke 

inkluderes i behandlingen efter miljøbeskyttelsesloven.

Ud over de ovennævnte regler er der ved anlæggets konkrete udformning en række regler og vejled-

ninger fra Plantedirektoratet, Arbejdstilsynet31  og brandmyndighederne, der skal iagttages.  Det er 

centralt for den fremtidige håndtering af den afgasset biomasse, om der er mere eller mindre end 75 % 

af biomassen (målt som tørstofindhold), der kommer fra husdyrgødning, idet en enkelt håndtering efter 

de generelle regler kræver dette.

∆

29. For meget store anlæg kræves yderligere risikovurdering og sikkerhedsgodkendelse, se også bilag med Oversigt over eksis-

terende love og bekendtgørelser 

30. Se også biogassekretariatets hjemmeside, 

www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Planlaegning_i_det_aabne_land/Biogassekretariat/

31. Arbejdstilsynets vejledning D.2.7, Februar 2002
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PLanLoven
Skematisk og forsimplet består behandlingen af følgende faser, som dog vil kunne variere mellem kom-

muner og det konkrete ansøgte projekter:

 

PLaceRIng af BIogaSanLæg
Lokaliseringen af biogasanlæg reguleres af Planloven. Fra 2013 skal kommunerne i henhold til Planloven 

inddrage lokalisering af biogasanlæg kommuneplanlægningen.  I de tilfælde hvor et gårdanlæg eta-

bleres i tilknytning til et husdyrbrug, og hvor anlægget kun behandler gylle fra den pågældende ejen-

dom, kan man evt. nøjes med en landzonetilladelse. Der findes en uddybning om lokalplanspørgsmålet 

på Biogassekretariatets hjemmeside32.

Den optimale placering af biogasanlæg vil som oftest være i det åbne land (landzone), centralt i ”gylle-

oplandet” og tæt på en energiaftager. Det kan dog være tilfælde, hvor anlæggene kan etableres i særlige 

erhvervsområder (godkendt til miljøklasse 7 industri). Det er afgørende, at der foretages en vurdering 

af mulige lokaliteter i forhold til en lang række lokaliseringskriterier, hvoraf nærhed til husdyrgødning, 

transport og infrastruktur, afstand til naboer, samt indpasning i landskabet er centrale. 

Miljøministeriets Biogassekretariat har til hjælp for lokalisering i kommunerne udarbejdet en liste af 

kriterier, der kan indgå i vurderingen af mulige placeringer33. Som et led i Grøn Vækst aftalerne, skal 

kommunerne senest i 2013 have udpeget områder i kommuneplanen, som er velegnede til placering af 

større biogasanlæg i landzone. Indtil da må det forventes, at en kommune i forbindelse med en konkret 

ansøgning om et biogasanlæg vurderer placeringen i forhold til disse kriterier til brug for udarbejdelse 

af lokalplan/kommuneplantillæg.

32. http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Planlaegning_i_det_aabne_land/Biogassekretariat/FAQ/FAQ_BIO_biogasanlae-

glokalplan.htm

33. http://www.blst.dk/LANDSKABET/Kommuneplan/Biogassekretariatet/

Figur 5. Skematisk og forsimplet diagram for sagsbehandlingen, som dog kan variere en del 

mellem kommuner og anlægsstørrelser.

Kommuneplanretningslinjer 
og -udpegning findes ikke

Kommuneplan retningslinier 
for lokalisering findes
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Nyt kommuneplantillæg kan evt. undlades, hvis udpegningen er 
sket i form af konkrete kommuneplanrammer.
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vvm-ScReenIng
Alle biogasanlæg skal VVM-screenes34 efter VVM-reglerne og alle kommune- og lokalplaner skal miljø-

vurderes efter regler om miljøvurderinger af planer og programmer. Se grundig introduktion til VVM 

processen hos Biogassekretariatet35.

Biogasgruppen/selskabet anmelder projektet til screening. Der er ikke formkrav til en VVM- anmeldelse, 

men vi anbefaler, at anmeldelsen indeholder de punkter der er angivet i det VVM-screeningsskema, der 

er vedlagt VVM-vejledningen36. Dette vil sikre, at alt relevant er med, og at processen fremmes mest 

muligt i kommunen, idet kommunen anvender samme skema til vurdering af om et projekt er VVM-

pligtigt eller ej.

Anmeldelsen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at VVM myndigheden kan afgøre, om sagen 

er omfattet af VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen skal også indeholde information om, hvilke typer af 

miljøpåvirkninger, der må forventes fra anlægget. Oplysningerne bør som minimum omfatte anlæggets 

karakteristika – herunder art, dimensioner, placering og dets potentielle miljøpåvirkning.

Kommunen afgør herefter om etableringen af anlægget kræver en VVM redegørelse eller om anlægget 

etableres udelukkende i henhold til en lokalplan (og evt. et kommuneplantillæg, hvis lokaliseringen 

ikke er udlagt til formålet i kommuneplanen). 

Biogasanlæg og anlæggets udbringningsarealer er omfattet af reglerne om VVM behandling, bilag 2. 

pkt. 12 b. Det vil sige proceduren er at:

• Kommunen skal VVM screene et anlæg 

 - Screeningen skal som minimum baseres på de relevante kriterier i VVM-bekendt- 

  gørelsens bilag 3

 - Kommunen anvender som oftest et screeningsskema, som er bilagt VVM vejledningen

• Kommunen afgør på grundlag af screeningen om anlægget er VVM pligtigt 

 - En VVM-screeningsafgørelse skal meddelelses skriftligt og samtidig offentliggøres.  

  Det skal fremgå af afgørelsen, hvilke oplysninger kommunen har baseret sin afgørelse på i  

  forhold til VVM-reglerne

 - I tilfælde af VVM-pligt meddelelsen afgørelsen skriftligt til bygherren, hvorimod 

  offentligheden først underrettes hvis VVM-proceduren igangsættes. Underretningen  

  sker da i for-offentlighedsfasen i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag efter plan- 

  loven

 - Afgør kommunen at etableringen af anlægget ikke vil kræve en VVM redegørelse, går  

  man direkte til udarbejdelse af lokalplan og evt. kommuneplantillæg

34. En VVM screening er en retlig afgørelse af, om et anmeldt anlægsprojekt må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. En 

ændring eller udvidelse af et anlæg fra bekendtgørelsen skal også screenes, når det vurderes, at der kan være følgevirkninger, der 

kan skade miljøet

35. http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Planlaegning_i_det_aabne_land/Biogassekretariat/VVM/

36. Bilag A til VVM Vejledningen,  findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125635. Skemaet findes her: 

http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/3F9E8A61-4887-4DEF-8F4C-C21F03023F07/80533/screeningsskema3.doc
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veD vvm PLIgt
Hvis et anlæg vurderes på grundlag af VVM screeningen til at have væsentlig miljøpåvirkning, kræves 

der en VVM redegørelse. Denne skal udarbejdes i henhold til VVM bekendtgørelsens Bilag 4 (se boks for 

at finde indholdsfortegnelsen fra bilag 4). Omfanget af redegørelsen kan variere fra projekt til projekt. 

Der er god inspiration at hente i den VVM- tjekliste myndighederne anvender for at afgøre, hvad en 

VVM-redegørelse for det pågældende projekt skal indeholde37. Den fase, hvor redegørelsen indhold 

fastlægges, hedder scoping fasen, til brug for denne fase er der udarbejdet en checkliste, der er vedlagt 

VVM-vejledningen som bilag B38. 

Redegørelsen udarbejdes normalt af projektet, men det er kommunen, der er ansvarlig for indholdet, 

og udarbejdelsen sker derfor for kommunen. Det er vigtigt at projektet og kommunen/miljøcentret 

indledningsvis bliver enige om redegørelsens indhold og proceduren for gennemførelsen, herunder 

koordineringen med lokalplanlægningen. Redegørelsens indhold er grundigt beskrevet i Vejlednin-

gens Bilag B.

37.  Skemaet findes her: http://www.blst.dk/LANDSKABET/Kommuneplan/Biogassekretariatet/FAQ/

38. Bilag B. www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125635   
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Som bilag til VVM redegørelsen fremsendes udkast til ansøgning om miljøgodkendelse. 

Det anbefales, at der er et fællesforløb for Kommuneplantillægget med VVM-redegørelse, miljøgod-

kendelse og lokalplan. Det er derfor vigtigt, at projektgruppen så tidligt i forløbet som muligt aftaler 

proceduren med kommunen. Udarbejdelsen af VVM redegørelsen påhviler normalt projektgruppen.

miljøvurdering af planer 
Hvis etableringen af anlægget kræver en ændring af kommuneplanen (kommuneplantillæg), der bry-

der med de eksisterende kommuneplanrammer, skal der udarbejdes en Miljøvurdering efter Lov om 

Miljøvurdering af planer og programmer. 

Formelt set påhviler det kommunen at udarbejde miljøvurderingen, men i praksis vil det være projek-

tet, der udarbejder denne i samarbejde med kommunen. Dispositionen er stort set som en VVM rede-

gørelse, men er mindre detaljeret og rettet mod planen og ikke det konkrete anlæg. Skal der udarbejdes 

VVM redegørelse (anlægget) og Miljøvurdering (planen) bør dette foregå parallelt, således at dobbeltar-

bejde, herunder offentlighedsfaser, undgås.

Indholdsfortegnelse til vvm redegørelse

 1. Ikke-teknisk resumé

 2. Indledning

 3. Projektbeskrivelse og afgrænsning

 4. Alternativer 

 5. Planforhold 

 6. Landskab og omgivelser 

 7. Visualisering 

 8. Naturforhold 

 9. Trafik 

 10. Støj 

 11. Andre miljøforhold 

 12. Socio-økonomi 

 13. Kumulative effekter 

 14. Afværgeforanstaltninger og overvågningsprogram 

 15. Projektets miljøpåvirkninger 

 16. Begrænsninger ved miljøvurderingen 

 17. Referencer 

 Appendiks til rapport

 Kortbilag 1. Oversigtskort

 Kortbilag 2. Naturforhold
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kommuneplantillæg
Uanset om lokaliseringen allerede er indeholdt i Kommuneplanen, skal der formodentlig udarbejdes et 

kommuneplantillæg, da det er et selvstændigt kommuneplantillæg med en kommuneplanretningslinje 

og tilhørende VVM-redegørelse, der er det endelige godkendte dokument39 efter VVM-reglerne. Et 

kommuneplantillæg omfatter almindeligvis en meget kort redegørelse samt de konkrete kommune-

planretningsliner- og rammer. 

Da Naturstyrelsen har vetoret i forhold til godkendelsen anbefales det at inddrage Naturstyrelsen i ar-

bejdet så tidligt som muligt. Kommuneplantillæg godkendes normalt sammen med godkendelsen af 

lokalplanen.

Lokalplan
Efter planlovens § 13. stk. 2, er der pligt til at tilvejebringe en lokalplan, før der gennemføres større ud-

stykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, som fx et biogasanlæg.  Lokalplanen konkretiserer 

rammebestemmelserne i Kommuneplanen/Kommuneplantillægget.

Skal der udarbejdes en lokalplan, er der god hjælp at hente i Miljøministeriets vejledning om lokal-

planlægning40, især er vejledningens tjekliste til brug ved udarbejdes af lokalplaner relevant41. Lokal-

planen fastsætter retningslinerne for anlæggets etablering så som bebyggelsesprocent, byggefelter, 

bygningshøjder, materialevalg, beplantning tilkørselsvej mm. Retningsliner vedr. støj og lugt reguleres 

i Miljøgodkendelsen, men kan også medtages i Lokalplanen. Kommunerne har normalt en disposition 

for deres lokalplaner, som bør anvendes i udarbejdelsen.

Det anbefales at udarbejde lokalplanen som en bonusplan, dvs. at der fastsættes generelle retningslin-

er, der sikrer mulighed for, at netop biogasanlæg med en del til og frakørsel af tung trafik, kan ligge i 

området. Det er vigtigt, at disse retningslinjer er konkrete i forhold til kritiske faktorer, som alminde-

ligvis er bygningshøjder og indpasning af byggeriet i landskabet. Det er vigtigt at aftale kritiske faktorer 

tidligt med kommunen. Disse generelle retningslinjer bør desuden indgå i udbudsmaterialet, således at 

entreprenørerne kender rammerne.  Det anbefales at anvende tjeklisten i vejledningen om lokalplan-

lægning til inspiration.

Landzonetilladelse
Mindre anlæg etableret i forbindelse med landbrugsejendomme kan etableres på en landzonetil-

ladelse42. Ansøgning om landzonetilladelse sker efter planlovens §35. Vi anbefaler, at der samtidig med 

ansøgning om landzonetilladelse indsendes en anmeldelse efter VVM-reglerne jf. VVM-bekendgørel-

sens §2. 

39.  Se §8 i VVM bekendgørelsen, BEK nr. 1335 af 06/12/2006.

40.  http://www.blst.dk/BYEN/Udgivelser_og_vejledninger/Vejledninger/

41. http://www.blst.dk/NR/rdonlyres/69D2182F-65EE-4669-8C28-25979EFC6C1F/0/Bilag_2_Tjeklister.doc

42. Der kan dog være krav om lokalplan jf. afgørelser fra naturklagenævnet, som kan findes på http://www.blst.dk/LANDSKABET/

Kommuneplan/Biogassekretariatet/FAQ/
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Ansøgning om landzonetilladelse kan indeholde en kort redegørelse for konsekvenserne af etablerin-

gen af anlægget (påvirkning af miljøet), samt en konkret beskrivelse af anlæggets elementer, bygge-

højder, materialer, trafikforhold mm. Det anbefales af aftale ansøgningens indhold med den kommu-

nale medarbejder, der behandler landzonesager.

mILjøgoDkenDeLSe
Biogasanlæg er omfattet af miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og der kræves derfor en Miljøgodkend-

else. Der er kommet ny godkendelsesbekendtgørelse den 25. maj 2012, der har betydning for biogasan-

læg. 

Hidtil har biogasanlæg hørt under listepunkt K 206 eller K 213, afhængigt af, om der anvendes affald 

eller husdyrgødning. Hvis der kommer et biogasanlæg, hvor råmaterialerne ikke er klassificeret som af-

fald eller husdyrgødning, ville det ikke være omfattet af noget listepunkt. Der er ingen særlig grund til 

at behandle biogasanlæg forskelligt og afhængigt af de råmaterialer, anlæggene anvender, i forhold til 

godkendelsespligt. Derfor er biogasproduktion nu i et samlet listepunkt på bilag 2, der er det nye J 205. 

Det skal bemærkes, at oplag af afgasset biomasse andetsteds end på biogasanlægget ikke er omfattet 

af listepunkt J 205. Store biogasanlæg, der behandler mere end 10 t/dag animalsk affald er omfattet af 

IED-direktivet, der er derfor samtidig tilføjes et nyt listepunkt på bilag 1. liste pkt. K10843.

En miljøgodkendelse er en konkret afgørelse på et konkret projekt. Det betyder, at der skal udarbejdes 

en konkret ansøgning. Den miljøgodkendelse kommunen udarbejder, er en godkendelse af et konkret 

anlæg og vilkårene for anlægges drift fastsættes i overensstemmelse hermed. Afgørelsen skal dog være 

så rummelig, at det er muligt for ansøger at vælge mellem flere leverandører. Den gældende miljølov 

rummer ikke mulighed for at udarbejde rammegodkendelser.

Det anbefales at miljøansøgningen koordineres med godkendelsen i henhold til Planloven44. 
 
uDBRIngnIngSaReaLeR
Biogasanlæg, der er baseret på afgasning af gylle, vil typisk tilbagelevere den afgassede gylle til det hus-

dyrbrug, hvorfra biogasanlægget modtog gyllen til afgasning. Der vil dog ofte også være et overskud 

af afgasset gylle, som skal afsættes til andre landbrugsbedrifter. Beslutning om hvad der skal ske med 

afgasset biomasse sker ikke via husdyrgodkendelsen, men via reguleringen af biogasanlægget45. 

Biogasanlægget reguleres, alt efter anlæggets kapacitet, via en godkendelse efter miljøbeskyttelses-

lovens § 33 eller påbud via miljøbeskyttelseslovens § 42. Dertil kommer VVM reglerne i planloven og 

habitatreglerne i habitatbekendtgørelsen46.  

43. Direktiv 90/667/EØF ”Animalsk affald: kroppe eller dele af dyr, herunder fisk eller produkter af animalsk oprindelse, som ikke 

er bestemt til direkte konsum, bortset fra dyreeskrementer og køkken- og madaffald”. Evt. brug af husdyrgødning medgår derfor 

ikke i opgørelser af behandlingsmængder, når der skal tages stilling til, om et anlæg er godkendelsespligtigt efter K 108

44. Se http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Planlaegning_i_det_aabne_land/Biogassekretariat/Proceslinje/

45. Se uddybning: 

http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Planlaegning_i_det_aabne_land/Biogassekretariat/FAQ/BIO_udspredningsarealer.

htm

46. Se bilag med Oversigt over eksisterende love og bekendtgørelser. Se også FAQ på http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegn-

ing/Planlaegning_i_det_aabne_land/Biogassekretariat/FAQ/BIO_VVM_Miljoegodkendelser.htm
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Bilag 6: Biogas og gødningsregnskabet

I biogasanlægget blandes forskellige typer af husdyrgødning og anden biomasse. Dette kan give 

gode fordele rent næringsstofmæssigt for de enkelte landmænd, der modtager afgasset gylle. For 

den enkelte leverandør vil afsætning ske, som det allerede kendes ved gylleaftaler. Ved modtagelse af 

gødning fra biogasanlægget skal biogasanlægget gøre rede for næringsstoffer, udnyttelsesprocenter 

og dyreenheder.

RegIStReRIng
• For biogasanlæg, der drives på samme CVR nummer som et landbrug, skal indberetning af  

 afsat og modtaget biomasse fremgå af landbrugets gødningsregnskab.

• Anlæg der ikke drives sammen med et landbrug, skal være registreret som leverandør, og  

 indberette modtaget og afgasset biomasse via det elektroniske indberetningssystem for  

 leverandører hos plantedirektoratet47.

Ved indberetningen skal biogasanlægget angive mængde af gødning, type af gødning, mængde af 

kvælstof, dyreenheder samt udnyttelsesprocent for kvælstof.

afgIveLSe af HuSDyRgøDnIng tIL BIogaSanLæg
• Husdyrbrugeren afgiver husdyrgødning på traditionel vis efter analyse eller normtal på  

 samme måde, som det sker ved afsætning af husdyrgødning til en planteavler.

næRIngSStofRegnSkaB På BIogaSanLægget
For alle indgående biomasser skal biogasanlægget indberette følgende:

• Leverandørens CVR-nr.

• Typen og mængden af gødning

• Antal dyreenheder, det totale indhold af kvælstof og udnyttelsesprocent

På samme måde skal der for al udgående biomasse fra biogasanlægget laves følgende indberetning:

• Modtagerens CVR-nr.

• Typen og mængden af gødning

• Antal dyreenheder, det totale indhold af kvælstof og udnyttelsesprocent

anaLySeR tIL faStSætteLSe af kvæLStofInDHoLD I Den 
afgaSSeDe BIomaSSe
Mængden af kvælstof i den afgassede biomasse skal bestemmes ud fra indgangs-materialet. Biogasan-

læg, der afsætter afgasset biomasse, kan alternativt få indholdet af kvælstof i afgasset biomasse bestemt 

ved analyseprøver. Det betyder, at biogasanlæg, der bruger al afgasset biomasse på egen bedrift, ikke 

må benytte analyser. Her skal virksomheden benytte normtal for den husdyrgødning, der tilgår anlæg-

get.

∆

47. Vejledning i gødningsregnskab og harmoniregler 2012-13, http://1.naturerhverv.fvm.dk/goedningsregnskab.aspx?ID=2268
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uDnytteLSeS % kvæLStof
Udnyttelsesprocenten for den afgassede biomasse beregnes som et vægtet gennemsnit af udnyt-

telsesprocenterne for indgangsmaterialet. For svinegylle er udnyttelsesprocenten 75%, for kvæggylle 

70%, for dybstrøelse 45%. Forsøg har vist at den reelle udnyttelsesgrad er højere (typisk 80-85%) for 

gylle. Det er med til at gøre afgasset gylle attraktiv for planteavl.

For anden biomasse anvendes følgende udnyttelsesprocenter:

 

DyReenHeDeR
Ud fra kvælstofmængden beregnes antallet af dyreenheder, der er modtaget ud fra 100 kg N= 1 dyreen-

hed. På denne måde beregnes der dyreenheder af både den modtagne husdyrgødning samt øvrig 

modtaget husdyrgødning.

Udnyttelsesprocent
Spildevandsslam 45

Komposteret husholdningsaffald 20

Kartoffelfrugtsaft 50

Pressesaft fra grøntpillefabrikation 40

Andre typer af anden organisk gødning 40

Tabel 8. Beregnede udnyttelsesprocenter for kvælstof i afgasset biomasse
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Bilag 7: Oversigt over eksisterende love og 
bekendtgørelser

Der er et ganske omfattende lovkompleks omkring myndighedsbehandling af især de større bio-

gasanlæg48. Her er en oversigt over de vigtigste love og bekendtgørelser.

PLanLoven
•	 Lov	nr	553	af	1.	juni	2011,	§2	som	implementerer	’Grøn	Vækst’	i	Planloven

•	 BEK.		nr.	1510	af	12.	december	2010	om	vurdering	af	visse	offentlige	og	private	anlægs	virkning	på		

 miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

•	 VVM-vejledning	om	VVM	i	planloven,	12.	marts	2009

•	 Håndbog	om	Miljø	og	Planlægning	–	boliger	og	erhverv	i	byerne.	Miljøstyrelsen	og	Skov-	og		

 Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen. 15.11. 2004

mILjøBeSkytteLSeSLoven
•	 Bekendtgørelse	om	godkendelse	af	listevirksomhed,	nr.	1640	af	13.12	2006

•	 Bekendtgørelse	om	ændring	af	bekendtgørelse	om	godkendelse	af	listevirksomhed,	nr.	1481	af		

 12.12 2007 (m. standardvilkår for biogasanlæg)

•	 Lovbekendtgørelse	nr.	936	af	24.	september	2009	om	miljøvurdering	af	planer	og	programmer

•	 Vejledning	nr.	9664	af	18.	juni	2006	om	miljøvurdering	af	planer	og	programmer

•	 Bekendtgørelse	om	begrænsning	af	emission	af	nitrogenoxider,	uforbrændte	carbonhydrider	og		

 carbonmonooxid m.v. fra gasmotorer og gasturbiner mv., Nr. 621 af 23.06. 2005.

•	 Bekendtgørelse	nr.	1650	af	13.	december	2006	om	anvendelse	af	affald	til	jordbrugsformål	(Slam	

 bekendtgørelsen).

•	 Bekendtgørelse	nr.	1666	af	14.	december	2006	om	kontrol	med	risikoen	for	større	uheld	med		

 farlige stoffer 

•	 Miljøstyrelsens	vejledning	nr.	2,	2001,	”Luftvejledningen”.

•	 Miljøstyrelsens	vejledning	om	begrænsning	af	lugtgener	fra	virksomheder,	nr.	4.	1985

•	 Miljøstyrelsens	vejledning,	nr.	5,	1984	om	ekstern	støj	fra	virksomheder.

•	 Miljøvurdering	af	planer	og	programmer	”Kom-i-gang-guide”.	Kommunernes	Landsforening,		

 oktober 2000.

•	 Orientering	fra	Miljøstyrelsen	nr.	2/2006:	”Referencer	til	BAT	vurdering	ved	Miljøgodkendelser”

•	 Miljøstyrelsens	referencer	til	renere	teknologivurderinger	ved	miljøgodkendelser	(Orientering	fra		

 Miljøstyrelsen, nr. 8/2000).

gøDSknIngSLoven
•	 Vejledning	om	gødsknings-	og	harmoniregler,	2012/13,	www.1.naturerhverv.fvm.dk

•	 Lovbekendtgørelse	nr.	18	af	8.	januar	2010	om	jordbrugets	anvendelse	af	gødning	og	om		 	

 plantedække

∆

48. Vejledning i gødningsregnskab og harmoniregler 2012-13, http://1.naturerhverv.fvm.dk/goedningsregnskab.aspx?ID=2268
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natuRBeSkytteLSeSLoven
•	 Bekendtgørelse	af	lov	om	naturbeskyttelse	(Naturbeskyttelsesloven).	Nr.	933	af	24.	september	2009

•	 Bekendtgørelse	om	beskyttede	sten-	og	jorddiger	og	lignende.	Nr.	1511	af	14.	december	2006.

•	 Bekendtgørelse	om	bygge-	og	beskyttelseslinier.	Nr.	866	af	21.	juni	2007

•	 Bekendtgørelse	om	beskyttede	naturtyper.	Nr.	1172	af	20.	november	2006

•	 Bekendtgørelse	om	afgrænsning	og	administration	af	internationale	naturbeskyttelsesområder.	Nr.		

 408 af 1. maj 2007

ve-Loven
Støtte til biogasanlæg er endnu ikke udmøntet i konkrete bekendtgørelser. Søg på www.kemin.dk

LåneBekenDtgøReLSen
•	 Bekendtgørelse	nr	1238	af	15/12/2011	om	kommunernes	låntagning	og	meddelelse	af	garantier		

 m.v. 

anImaLSke BIPRoDukteR
•	 Vejledning	til	EU-parlamentets	og	Rådets	forordning	(EF)	1774/2002	af	3.	oktober	2002	om		 	

 sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum. Se   

 www.foedevarestyrelsen.dk - søg på biproduktfordning.

LIcItatIonSLovgIvnIngen
•	 Lov	nr.	450	af	7.	juni	2001	om	indhentning	af	tilbud	i	bygge-	og	anlægssektoren	gælder	kun	i		

 begrænset omfang i forhold til udbud af energianlæg. Udbud af energianlæg er derimod i   

 reguleret i 93/38/EØF af 14. juni 1993

foRSynIngSDIRektIvet
•	 Direktiv	nr.	2004/17/EF	af	31.	marts	2004.	Link	til	www.konkurrencestyrelsen.dk		hvor	man	kan	søge		

 om vejledning til udbudsdirektiver.

Direktivet er gældende for etablering af anlæg med en samlet anlægssum på over 36 mio., for varekøb 

og tjenesteydelser er grænsen 2,8 mio. Der kan udtages visse dele af leverancen som f.eks. rådgivning 

og bygherreleverancer.

vaRmefoRSynIngSLoven
•	 Lov	nr.	1184	af	14/12-2001.		Lov	om	varmeforsyning	(Varmeforsyningsloven)

•	 Bekendtgørelse	nr.	1295	af	13/12	2005	om	godkendelse	af	projekter	for	kollektive	varmefor-		

 syningsanlæg. Se i øvrigt relevante bekendtgørelser på www.ens.dk  og søg Varmeforsyning

LanDDIStRIktSLoven
•	 Der	kan	komme	nye	opdateringer	af	aktuelle	tilskudsordninger	til	investeringer	i	biogasanlæg,	se		

 www.landdistriktsprogram.dk
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Økologiske biogasanlæg kan bearbejde biomasse til to produkter: Biogas, som er det mest omtalte, 

og biogas-gødning, som især økologiske landmænd eftertragter.  Økologisk landbrug har brug for 

næringsstoffer og energi. En del af næringsstofferne har man hidtil hentet som husdyrgødning fra 

konventionelle landbrug, men det ønsker man i branchen udfases. Biogas kan derfor blive nøglen til et 

mere bæredygtigt økologisk jordbrug i Danmark – både med hensyn til gødning og energiforsyning.

meRe og BeDRe økoLogISk gøDnIng
Biogasanlæg kan omdanne organisk bundne næringsstoffer i grøngødning og husdyrgødning til mere 

optagelige næringsstoffer. Dermed er det muligt at dosere næringsstoffer til afgrøderne mere præcist 

og virkningen er mere forudsigelig end for ubehandlet husdyr- og grøngødning. Upåagtet biomasse fra 

engarealer kan høstes i juli og behandles i biogasanlæg til gødning, så der bliver flere næringsstoffer til 

rådighed for økologisk produktion.

fordele specielt ved økologisk biogas

•	 En	større	virkning	og	derved	værdi	af	biogasgødning	

•	 Egen	produktion	af	økologisk	gødning	–	uafhængighed	af	konventionelt	landbrugs	gødning

•	 Bedre	adgang	til	økologisk	gødning	kan	give	mere	omlægning	til	økologi

•	 Mulighed	for	bedre	sædskifter	på	planteavlsbrug,	herunder	lagring	af	kulstof

•	 Forbedring	af	økologiens	image	med	CO2 neutral energiforsyning

•	 Mindre	udslip	af	lattergas	fra	grøngødning	og	efterafgrøder

•	 En	portal	for	mere	recirkulering	af	næringsstoffer	fra	samfundet

•	 Formidling	af	husdyrgødning	mellem	landbrug	ved	fælles	anlæg

•	 Værdiforøgelse	af	naturarealer	ved	pleje	og	anvendelse	af	afklip

Biogas kan derfor blive en god løsning for såvel større husdyrproducenter som planteavlere.

HvaD kRæveS tIL økoLogISk BIogaS
Økologisk biogasanlæg skal som udgangspunkt bruge økologisk biomasse (husdyrgødning og grøn-

masse) og derfor kan det være en udfordring at finde tilstrækkeligt økologisk biomasse i et område, hvis 

der er langt mellem de økologiske landbrug eller det er meget små ejendomme. Man kan få godkendt 

af NaturErhvervsstyrelsen, at man bruger en vis del ikke-økologiske biomasse, men så er den produ-

cerede gødning naturligvis også kun delvis ’økologisk’. I nogle områder er det oplagt at lave et økolo-

gisk biogasfællesanlæg, men selv hvor der ’kun’ er basis for et gårdanlæg, vil det være en fordel, at flere 

økologer eller omlæggere i et lokalområde bliver involveret som biomasseleverandør til anlægget, for 

at få anlægget stort nok.

For at få økonomi i et økologisk anlæg er det vigtigt, at der tilføres tilstrækkeligt tørstof, og derfor er 

det ikke nok kun at bruge kvæg- og svinegylle. Der skal tilføres afgrøder, f.eks. kløvergræs, og fast hus-

dyrgødning. Dermed bliver tørstofindholdet i anlægget højere end hvad der hidtil har været praksis. 

Bilag 8: Økologisk biogas på vej

∆



77Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012

Det stiller særlige krav til anlæggets indretning og udstyrets robusthed, både med indfødning, om-

røring og pumpning. Desuden kræver det god driftsledelse og overvågning af processen at styre et 

biogasanlæg optimalt, dvs. der skal afsættes tid dagligt til driften. For at skabe god økonomi i anlægget 

skal der i nærområdet være mulighed for salg af biogas eller varme fra gasmotoren, der producere el.

I områder, hvor der er forholdsvis mange økologiske bedrifter, vil det være muligt at etablere økologiske 

eller delvis økologiske biogasfællesanlæg. I større anlæg har man nogle muligheder, som det er svært 

at få råd til på gårdanlæg. Man kan få råd til at ansætte en driftsleder, der kan sikre en optimal drift og 

dermed økonomien i anlægget. Man kan producere så meget gas, at man kan levere gas til naturgas-

nettet med de økonomiske muligheder, det giver. Man er flere til at finansiere investeringerne og kan 

derved bedre få råd til det særlige udstyr, der kræves, når man bruger tørstofrig biomasse. Fællesskabet 

giver også mulighed for at fordele næringsstofferne mellem husdyrbrugere og planteavlere.

Fællesanlæg giver til gengæld udfordringer med organisering af leverandørforening og biogasselskab 

og den virksomhedsledelse, der følger med. Fællesanlæggenes økonomi er også påvirket af udgifterne 

til transport af gødning og biomasse fra og til leverandørerne. Der skal være biomasse nok inden for en 

radius af ca. 20 km fra anlægget. Et fællesanlæg skal kunne producere mindst 3 mio. m3 metan om året 

for at få en fornuftig økonomi. Det kræver ca. 75.000 t biomasse, hvoraf ca. en fjerdedel er dybstrøelse 

og plantematerialer.

tILLaDeLSeR, tILSkuD og InveSteRIng
Det er væsentlig lettere at udarbejde ansøgning m.v. og få tilladelse til et gårdanlæg, der maksimalt 

håndterer 30 tons /dag og som ligger på en gård. Et større fællesanlæg kræver en VVM undersøgelse. 

Nogle kommuner kræver også VVM-anmeldelse af gårdanlæg.

Efter energiforliget kan der i 2012 søges om 30 % tilskud til investering i økologiske biogasanlæg. For 

økologiske bedrifter, skal mængden af anvendt husdyrgødning udgøre mindst 50 pct. (målt i tons) 

af den biomasse, der anvendes til produktionen af biogas. Der kan søges dispensation for dette, hvis 

det kan dokumenteres, at der ikke er nok økologisk husdyrgødning i området. Der kan gives tilskud til 

udgifter til investeringer i biogasanlægget, herunder nødvendige lager- og modtagefaciliteter for gas 

og biomasse, udgifter til materiel til høst og opkoncentration af biomasse, samt udgifter til honorar til 

arkitekt, ingeniør og anden konsulentbistand.

Den producerede gas gives der også tilskud til efter de samme regler som konventionel biogas, dvs. 

hvad der svarer til 115 kr/GJ eller 1,15/kWt49. Tilskuddet indeholder to tillæg som nedtrappes, det ene 

kun hvis naturgasprisen stiger.

For gårdanlæg vil en gasmotor der producerer el og varme til salg oftest være den mest nærliggende 

mulighed.

49. Se tabel 1
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PeRSPektIvet
Et økologisk biogasanlæg baseret på husdyrgødning og græsslæt har et klart bedre klimaregnskab end 

konventionel biogasanlæg på gylle og majs. Der er mange fordele i forhold til økologisk landbrugs ud-

fordringer, og økonomien er umiddelbart fornuftig med energiaftalen af 2012. I fremtiden kan man 

gå videre og overveje at udskifte traktorer mv. med gasdrevne og skabe en optimal energibalance på 

gården.

Men ressourcerne i form af biomasse og tiden og lysten til at drive et gårdanlæg skal være til stede. Et 

samarbejde mellem flere landmænd er ofte nødvendigt. Hvis ikke gasudbyttet holdes optimalt kan 

driftsøkonomien hurtigt blive en udfordring. Og det er en klar fordel at kunne afsætte varmen eller 

gassen lokalt eller at have så stor en gasproduktion, at man kan afsætte den til naturgasnettet. Hvis der 

er basis for et økologisk fællesanlæg i området, vil det være en god ide at gå sammen for at opnå de 

muligheder, som et fællesanlæg giver.

Biogas giver nye muligheder for at udvikle økologisk produktion i Danmark - både som en nøgle til at 

løse næringsstofudfordringen, energiproblematikken og økonomien for økologiske landbrug. 

De kommende år vil vise, om økologisk biogas i praksis kan leve op til forventningerne.

foRRetnIngScaSe foR økoLogISk gåRDanLæg
Et økologisk biogasanlæg bør omsætte mere tørstof (op til 500 kg plantebiomasse tilsat pr ton hus-

dyrgødning) end konventionelle anlæg. Derfor kræves en tilpasset teknologi som der findes gode 

eksempler på fra Tyskland, hvor man i alle økologiske anlæg håndterer en højere tørstofmængde. 

Det kræver længere opholdstid, mere robust indfødning og omrøring, egnede pumper og fokus på 

tankens form og at undgå flydelag. 

Kompetencecenter for Økologisk Biogas har regnet på et tysk eksempelanlæg: 

To tanke med 2700 m3 netto-volumen i alt, 2x2 stk. paddel-omrører, 265 kW gasmotor med udstyr, 

faststof indfødningsenhed, styring mv. Der regnes med dansk leverandør på jordarbejde og rørlægn-

ing, tanke, trækonstruktion i tankenes top under gaslageret, elarbejde og evt. varmeudnyttelse. 

Flere ting kan variere efter de lokale forhold, og derfor er der ikke medregnet lagertank med over-

dækning, brovægt, ensilagelæsser, ensilageplads, opstart og fakkel.

Pris ca. 7,5 mio. + 0,7 mio. til el-tilslutning, rådgivning og diverse, tilskud 30 %, nettopris 5.740.000,- kr.

Som biomasse regnes der med 6.000 tons gylle, 1.500 tons dybstrøelse, 350 tons hønsemøg og 2.700 

tons kløvergræsensilage, i alt 10.550 tons input, med en samlet gasproduktion på 818.000 m3 biogas.

Driftsudgifter inkl. energiforbrug, vedligehold, pasning, transport af gødning, køb og høst af 

grøngødning, i alt 1.804.000, samt 500.000 til finansieringsomkostninger.

Indtægter på i alt 2.647.000, hvori der også indgår en indtægt fra biogasgødningen. Med et årligt 

overskud på ca. 260.000 kr. så er der en simpel tilbagebetalingstid på ca. 7 år.
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Bilag 9: Overvejelser ved gårdbiogasanlæg

Mindre biogasanlæg, hvor en enkelt eller få landmænd gennemfører investeringen, er på mange 

måder mere simple end fællesanlæg – både i forhold til ejerkreds, organisering, myndighedsbe-

handling og afsætning af energien – også selv om den afsættes til lokalt, mindre varmeværk eller 

el til nettet, hvor varmeproduktionen fx bruges i egen husdyrproduktion. Derfor er dette ’særtilfælde’ 

behandlet for sig selv i dette bilag – se også fataark om økologisk biogasanlæg, som møntes især på 

gårdanlæg. 

BIomaSSe
Der skal indenfor et område på fx 5km radius være en tilgængelig husdyr-gødningsmængde på ca. 

25.000 tons/år. Der kan med fordel tilføres faste fraktioner af husdyrgødning, ligesom energiafgrøder 

som majsensilage, roer, græsensilage, efterafgrøder mm.  kan tilføres, hvis omkostningerne til fremskaf-

felse er tilstrækkeligt lave. Man skal være opmærksom på at der arbejdes på en udredning af bære-

dygtigheden af tilsætningsbiomasser, hvor enårige afgrøder som majs og roer kan risikere ikke at opnå 

fuldt gastilskud. Det forventes afklaret i løbet af 2013.

BIogaSSen SkaL kunne afSætteS
•	 varmeværk. Der produceres el på egen motor, som sælges til nettet og varmen sælges til nær- 

 liggende varmeværk, eller kan bruges til fx smågrisestalde.

•	 kraftvarmeværk. Der sælges biogas, og kraftvarmeværket producerer el og varme.  Biogasanlæg- 

 get kan selv have mindre motor til procesvarme og elproduktion. 

•	 naturgasnettet. Afsætning som opgraderet biogas, kræver typisk en større biogasproduktion og  

 en naturgasledning i nærheden. Se bilag om opgradering og salg af naturgas.

PLaceRIngSmuLIgHeDeR
Placeres i udgangspunktet i forbindelse med en eksisterende husdyrproduktion med en zonelovstil-

ladelse samt en miljøgodkendelse, hvis anlægget er dimensioneret til > 30 t biomasse /dag. 

Samtidig skal det være i nærheden af en varmeaftager, det vil sige helst indenfor 2 km. Hvis ikke gyllen 

kan pumpes imellem ejendomme og biogasanlæg, men skal transporteres med lastbil, skal der være 

gode vejforhold. 

BIogaSanLægget
Et lille fællesanlæg/gårdanlæg koster typisk fra syv mio. kr. og opefter. Det består af fortank, reaktortank, 

efterlager med gastank, motorgenerator, pumpe/teknikhus og gas- eller varmeledning. 

•	 Biogasproduktion.	Produktionen	er	typisk	1-4	mio.	m3 biogas, der omsættes til ca. 2,5 mio. kWh og  

 ca. 3 mio. kWh varme, hvoraf en del bruges til procesvarme.

•	 Drift	af	anlægget.	Et	lille	biogasanlæg	kræver	ikke	en	fuldtidsansat,	men	der	skal	sættes	tid	af	til		

 driften. 

∆
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økonomI og tILSkuD
El, der bliver produceret på biogas afregnes til 1,15 kr/kwh og indeksreguleres hvert år med 60 % af 

stigningen i nettoprisindekset. Prisen på varme varierer meget, men starter typisk ved 250 kr./Mwh og 

prisen forhandles lokalt. 

Videnscenter for Landbrug har udviklet et værktøj til økonomiscenarier for biogasanlæg (se fase 6 og 

bilag om Følsomhedsanalyser af økonomien i biogas) og det anbefales stærkt at få lavet konkrete be-

regninger for egen bedrift før man sætter processen i gang.

HøjeRe væRDI tIL PLantePRoDuktIon
Der kan opnås en højere udnyttelse af kvælstoffet i den afgassede gylle. Afgasset gylle kan udnyttes 

med 80-85 %, hvor kravet er maksimalt 75 %. Udspredningen på marken er lettere, da det er en meget 

homogen gylle, hvor ca. halvdelen af det organiske stof er omsat. Samtidig er en del af de lugtdannende 

stoffer i gyllen nedbrudt, og da gyllen samtidig trænger hurtigt ned i jorden efter udbringning med 

slæbeslanger, er lugtgenerne ved udbringning af gylle markant mindre end for rågylle.

checkliste til mindre anlæg

Biomassen/gødningsmængden skal være til stede. 
Overblik over mængden af husdyrgødning til biogas. 
Biomassernes alternative anvendelse og pris medtages også. 
Energiafgrøder (Majs, afpuds fra græsmarker, græs, græsslet, efterafgrøder mm.)
Der skal være samarbejde med energiaftagerne. Et samarbejde fra starten med varmevær-
ker eller kraftvarmeværkers bestyrelser, kan medvirke til at der findes gode løsninger på en-
ergipriser, placering af biogasanlæg i forhold til varmeværk, krav til rensning af biogas mm. 
Der skal være afsætning for energien i form af varme eller gas til fjernvarme, eller et stort 
forbrug på ejendom. En hidtil noget overset mulighed er at levere varme til naboer.
Er der et fjernvarmeværk, der kan komme på tale som aftager. Er de kontaktet, og er de inte-
resserede i at aftage varme eller biogas til en fornuftig pris.
Er der en god placering til biogasanlægget?
Anlæggets driftsikkerhed, tidsforbrug til daglig pasning.
Økonomi og muligheder skal beskrives
Rentabilitetsberegning/risikovurdering. Vurder mulige besparelser og øget indtjening (bedre 
udnyttelse af husdyrgødning, mindre harmoniareal, salg af energiafgrøder mm.)
Tilskudsmuligheder.  Er der muligheder for tilskud? 
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Bilag 10: Overvejelser for større anlæg 

BIomaSSe
Der skal indenfor et område på 5-30 km være en husdyrgødningsmængde > 300.000 tons/år. Der 

kan med fordel tilføres faste fraktioner af husdyrgødning, ligesom energiafgrøder som græsensilage, 

efterafgrøder mm.  kan tilføres, hvis omkostningerne til fremskaffelse er tilstrækkeligt lave. En lokal mu-

lighed for at udnytte affald vil styrke råvaregrundlaget. Man skal være opmærksom på at der arbejdes 

på en udredning af bæredygtigheden af tilsætningsbiomasser, hvor enårige afgrøder som majs og roer 

kan risikere ikke at opnå fuldt gastilskud. Det forventes afklaret i løbet af 2013.

InteReSSe
Der skal blandt landmænd og energiselskaber være en interesse og en synlig nytteværdi i at arbejde 

med biogas.

BIogaSSen SkaL kunne afSætteS
•	 varmeværk. Der produceres el på egen motor, som sælges til nettet og varmen sælges til nær- 

 liggende varmeværk.

•	 kraftvarmeværk. Der sælges biogas, og kraftvarmeværket producerer el og varme. Biogasanlæg- 

 get kan selv have mindre motor til procesvarme og el. 

•	 naturgasnettet. Afsætning som opgraderet biogas, kræver typiske en større biogasproduktion, og  

 en naturgasledning i nærheden. Se bilag om opgradering og sal g af gas til naturgasnettet

•	 Alternative	anvendelser	til	transportsektoren	er	endnu	kun	under	udvikling,	men	kan	blive	en	

 fremtidig mulighed.

PLaceRIngSmuLIgHeDeR
Håndbogen for miljø og planlægning angiver, at et biogasanlæg er virksomhedsklasse 7, dvs. anbefalin-

gen er en placering mindst 500 meter fra naboer og villakvarterer. Samtidig skal det være i nærheden af 

energiaftageren, det vil sige helst indenfor 5 km. Desuden ligger biogasanlæg bedst, hvor der er gode 

transport- og vejforhold. Fra 2013 har kommunerne udpeget områder i kommuneplanen, der er egnet 

til biogasanlæg.

BIogaSanLægget
Biogasanlægget skal bestykkes således, at det kan veje og udtage prøver til analyser af den modtagne 

biomasse. Anlægget skal være i industristandard med faciliteter der sikrer, minimeret emission af lugt, 

støj, støv i henhold til kravene fastsat i Standardbekendtgørelsen. Ligeledes er det i udformningen 

vigtigt at smittespredning forebygges.

∆
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Anlægget består af: 

•	 Modtagefaciliter	med	luftudsug/undertryk	med	buffer	kapacitet,	så	transport	i	weekend	og	hellig-	

 dage ikke er nødvendigt. 

•	 Reaktortank,	efterlager	med	gastank,	lagertanke,	motorgenerator,	pumpe/teknikhus	og	gas-	eller		

 varmeledning samt 

•	 Administrationsbygning.

BIogaSPRoDuktIon
Produktionen er typisk > 4 mio. m3 biogas/år

DRIft af anLægget
Anlægget kræver uddannet personale:

• Driftsledelse og administration; 

 - regnskab, løn, egenkontrol, dokumentation, køb og salg, sikkerhed mv.

 - kommunikation med leverandører, myndigheder, naboer mv.

• Drift af anlæg; reparation, vedligehold, optimering

• Transport af biomasse, logistik

økonomI og tILSkuD
El, der bliver produceret på biogas afregnes til 1,15 kr/kWh og indeksreguleres hvert år med 60 % af 

stigningen i nettoprisindekset50. Prisen på varme varierer meget, men starter typisk ved 250 kr./Mwh 

og  prisen forhandles lokalt.  

Videnscenter for Landbrug har udviklet et værktøj til økonomiscenarier for biogasanlæg (se fase 6 og 

bilag om økonomiens følsomhed).

HøjeRe væRDI tIL PLantePRoDuktIon
Der kan opnås en højere udnyttelse af kvælstoffet i den afgassede gylle. Afgasset gylle kan udnyttes 

med 80-85 %, hvor kravet er maksimalt 75 %. Udspredningen på marken er lettere, da det er en meget 

homogen gylle, hvor ca. halvdelen af det organiske stof er omsat. Samtidig er en del af de lugtdannende 

stoffer i gyllen nedbrudt, og da gyllen samtidig trænger hurtigt ned i jorden efter udbringning med 

slæbeslanger, er lugtgenerne ved udbringning af gylle markant mindre end for rågylle.

 

50. Se tabel 1



83Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012

checkliste for større anlæg

Biomassen/gødningsmængden skal være til stede. 
En foreløbig optælling sandsynliggør mængderne af biomasse til biogas. 
Biomassernes alternative anvendelse og pris medtages også. 
Vigtigt med dialog med leverandører af biomasse, således at alle forhold vedr. biomassen er 
kendt (pris, tidspunkter på året, veterinære krav m.v.). 
Overblik over husdyrgødning (rundspørge til landmænd), typer, mængder, kvalitet (NPK og 
TS). Præcis viden om tørstofindholdet giver den bedste mulighed for at vurdere gaspoten-
tialet)
Anden mulig biomasse (Energiafgrøder, husholdning, industri, naturafklip)
Der skal være interesse fra landbrugets side. En gruppe af landmænd i det lokale område 
skal være aktivt interesserede, og der skal være en kerne af landmænd med mange dyreen-
heder, som er villige til at drive og eventuelt investere i projektet. 
Der skal være interesse fra kommunens side. Dels skal et flertal blandt politikere være pa-
rate til at bakke projektet op, både mht. eventuel kommunegaranti og træffe beslutning om 
f.eks. placering på trods af evt. lokale protester. Dels skal de kommunalt ansatte sagsbehand- 
lere være informeret om, at et biogasprojekt har flere fordele end ulemper for kommunen 
samt hvilke fordele og ulemper der er. 
Der skal være realistiske placeringsmuligheder for anlægget, og de kommunale aktører 
skal være villige til at være hovedaktører i at finde den mest optimale anlægsplacering.
Der skal være samarbejde med energiaftagerne. Et samarbejde fra starten med varmeværk-
er eller kraftvarmeværkers bestyrelser, kan medvirke til at der findes gode løsninger på en-
ergipriser, placering af biogasanlæg i forhold til varmeværk, krav til rensning af biogas mm. 
Der skal være afsætning for energien i form af varme eller gas til fjernvarme og/eller opgra-
deret biogas til naturgasnettet. De fjernvarmeværker, der kan komme på tale som aftagere, 
skal kontaktes og være positivt interesserede i at aftage varme eller biogas til en pris, som 
bidrager positivt til værkets økonomi. 
Økonomi og muligheder for landmand skal beskrives.
Omkostninger (nye tanke, behandlingsgebyr, kapitalbindingsrisiko).
Besparelser og øget indtjening (sparede udbringnings- og lager-omkostninger, bedre ud-
nyttelse af husdyrgødning, mindre harmoniareal, salg af energiafgrøder).
Tålmodighed og stædighed. Parterne skal være belavet på, at det ofte tager mindst 3 år, 

inden biogasanlægget er i drift.
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Bilag 11: Checkliste til kontrakter for 
salg af gas/varme 

Dette bilag tager udgangspunkt i at gassen bruges til varme/kraftvarme. Muligheden for salg til 

naturgasnettet eller til transport er på vej, så der vil blive indhøstet erfaringer gennem de næste 

år51.

Grundlaget for at indgå en aftale mellem et fjernvarmeværk og et biogasanlæg om køb/salg af gas/

varme må være en fælles interesse og en åben dialog, der også indebærer at parterne åbner deres øko-

nomiske kalkulationer for hinanden. Om der er tale om salg af gas eller varme, vil oftest være begrundet 

i den nuværende situation på varmeværket. Naturgasfyrede varmeværker vil oftest være interesserede 

i købe gas, idet de har motoranlæg, der helt eller delvist kan anvendes, ligesom at de har fordelagtige 

vilkår for salg af el, der kan overføres til salg af biogas-el. Ved leverance til de store kraftvarmeområder 

eller til biomassefyrede varmeværker vil det oftest være i form af varme, idet disse ikke har eksisterende 

produktionsanlæg, der kan anvendes. Der skal udarbejdes en aftale, hvor begge parter får en fordel, der 

står mål med den risiko som parterne hver især tager.

Forholdene hos aftageren – fjernvarmen – er vidt forskellige, og dette skal der tages hensyn til ved 

aftalens udarbejdelse. Dette gælder ikke kun om fjernvarmeværket er et naturgasfyret kraftvarmeværk, 

et biomasse fyret værk eller et værk, der aftager fra de centrale kraftværker, men også for de naturgas-

fyrede værker, om de leverer el på spotmarkedet, på langtidskontrakter eller køre efter treledstariffen. 

Udgangspunktet for aftalen bør være, at de naturgasfyrede værker kører videre som i dag, men blot 

skifter brændsel, da dette giver den højeste elpris. 

Som det er i dag, skal aftalerne udarbejdes indenfor varmeforsyningslovens rammer. Fjernvarmevær-

kerne er alle ”hvile i sig selv” forretninger, hvor alle besparelser skal overføres til billigere varmepriser 

overfor forbrugerne. Biogasanlægget tilsluttet kollektiv varmeforsyning er med de gældende regler i 

modsætning til naturgasleverandører, også omfattet af varmeforsyningslovens ”hvile i sig selv” princip-

per, dog således at der må udbetales et begrænset udbytte af egenkapitalen52, ligesom at anlæggene 

har en vis fleksibilitet i forhold til afskrivning. 

aftaLen
Aftalen om køb/salg af varme nedfældes i en kontrakt mellem parterne. I tabel 9 er der gennemgået de 

enkelte punkter en kontrakt bør indeholde, samt hvordan og på hvilket grundlag de enkelte forhold kan 

fastsættes. Dette er kun overordnede rammer og en huskeliste, som kan anvendes, men aftalen bør altid 

tilpasses de konkrete lokale forhold.

Det anbefales desuden, at den konkrete aftale udarbejdes af biogasanlæggets og varmeværkets faglige 

rådgivere i fællesskab og herefter tjekkes juridisk.

∆

51. Se også bilag om opgadering og salg af gas til naturgasnettet

52. Varmeforsyningslovens §20b
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Indhold Baggrund
Aftalens parter Navn og adresser

Parternes rolle og funktion. Det kan her fx indføres at parterne respekterer den anden parts 
mulighed for økonomisk gevinst

Aftalens betingelser Typisk indgås aftalen på et tidligt tidspunkt i planprocessen og bør derfor gøres betinget af 
biogasanlæggets etablering

Aftalens omfang Aftale om gas/varme mængde leveret. Kan laves som en månedlig mængde, en gennem-
snitlig daglig mængde el.lign.
Her beskrives også hvordan gassen/varmen skal anvendes – f.eks. jævnt over døgnet, en 
mængde inden for et døgn, maksimal lagret mængde på biogasanlægget/tilpasning til 3 
leds tarif mm.
Indføj her, at aftager også har pligt til at aftage gas ved driftsstop på motorerne (kedeldrift).
Gaskvalitet: Defineres i bilag.
Inkluder en indkøringsfase på f.eks. 3 måneder, hvor leverancen vil være uregelmæssig (ind-
køringsplan i bilag)
Start på leverance som hensigtserklæring, der senere fastsættes

Parternes rettigheder og pligter
•	Leverandøren

Generelt: Forhold, der sikrer modtageren
Pligter: Etablere og drive biogasanlægget, indhente alle nødvendige tilladelser for driften, 
påbegynde leverance til det aftalte tidspunkt, leverance af gas i den aftalte kvalitet, måling af 
gaskvalitet, meddele aftageren, hvis der er uregelmæssigheder i mængde eller kvalitet, stille 
alle driftsdata til rådighed for modtageren

Parternes rettigheder og pligter
•	Aftageren

Generelt: Sikre leverandøren.
Pligter: Etablere og drive motoranlægget, indhente alle nødvendige godkendelser og 
tilladelser for denne drift, aftage gassen fra aftalt tidspunkt, registrere anvendelsen af gassen 
(motor/kedel), stille driftsdata til rådighed for leverandøren

Parternes rettigheder og pligter
•	Begge

Generelt: Sikre totalt set optimal drift
Pligter: Sikre at egne anlæg kører optimalt, udveksle driftsdata (online), overholde den til 
enhver tid gældende lovgivning, indgå en samarbejdsaftale

Afregning af gas/varme Gas/varmeprisen fastsættes ud fra de eksisterende produktionsforhold på varmeværket 
(substitutionsprincippet)
Afregningsform: Gas kan afregnes efter gasmåler eller efter elproduktionen. Varme afregnes 
efter varmemåler
Bestemmelser for betaling og prisregulering: Det anbefales at anvende en simpel pristalsre-
gulering baseret på et objektivt indeks 
Ved salg af gas bør der indføjes en regulering af gasprisen i forhold til ændring af elprisen 
f.eks. som kr./m3 CH4 i relation til ændring af elafregningsprisen (den polisk bestemte del – 
det anbefales at ændringer i den markedsbestemte del er ene og alene varmeværkets risiko)
Regler for undersøgelse af målernøjagtigheder eller test af motorydelser (ved afregning efter 
elproduktion)

Hæftelse og ansvar Generelt: Sikre at der ikke kan rettes krav mod modparten som parten ikke har indflydelse på
Parter har ingen hæftelse og ansvar for driften af den anden parts anlæg
Parterne har ingen erstatningsansvar overfor forhold de ikke har indflydelse på (force  
majeure)
Regler for prisregulering hvis leveringsforpligtigelsen ikke opfyldes (husk bagatelgrænse på 
f.eks. ±10%) 

Forsikringer Parterne er pligtige til at have deres anlæg forsikrede

Overdragelse Aftalen kan ikke overdrages med mindre begge parter er enige

Aftalens varighed og genforhandling Aftales bør have en lang varighed – f.eks. 15 – 20 år, der sikrer parternes afskrivning af egne 
anlæg
Opsigelse: Herefter med f.eks. 2-3 års varsel (omlægning af varmeforsyning tager lang tid!) 
Genforhandling ved større ændringer i rammebetingelserne
Aftalen kan ikke opsiges under en evt. voldgift

Omkostninger Parterne bærer hver især egne omkostninger ved aftalens indgåelse

Tvister Uenighed skal tilstræbes løst i mindelighed - ellers voldgift

Bilag Opstartsplan (udarbejdes typisk senere efter aftale)
Gaskvalitet
Forudsætninger for aftalens indgåelse (specielt ift.l beregning af gas/varme pris)

Tabel 9. Oversigt over aftaler omkring et biogasanlæg
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Biogas består af ca. 2/3 metan og ca. 1/3 CO2 samt urenheder. For at gassen kan anvendes til mere 

end kraftvarme/varmeproduktion skal gassen renses og opgraderes, så man fjerner CO2 og opnår 

næsten 100 % metan. Der skal evt. tilsættes propangas for at sælge det på naturgasnettet for at 

opnå tilstrækkelig høj brændværdi. Endelige skal gassen tryksættes til naturgasnettet eller til transport. 

Her vil vi kort beskrive rensning, opgradering, tryksætning og salg af biogas.

gaSRenSnIng
Afhængig af hvad gassen skal bruges til er der forskellige krav til renhed og kvalitet af gassen.

Svovlbrinte
Biogas indeholder svovlbrinte, H2S, som er en giftig og korrosiv gasart, der dannes i reaktoren på bio-

gasanlæg. Det kan fjernes med oxidation med luft (meget anvendt i Danmark), adsorption på aktivt kul 

(metoden er meget brugt i forbindelse Pressure Swing Adsorption opgraderingsanlæg) eller fældning 

vha. jern.

vand
Rå biogas er mættet med vanddamp. Det betyder, at biogas ved 35 °C indeholder omkring 5 % vand, 

som kan fjernes på ved forskellige metoder.  Vandet kan kondenseres ved køling, adsorption på fx  

silikagel og absorption i fx glykol.

Siloxaner
Siloxaner er primært til stede i biogas fra afgasning af spildevandsslam og kan medføre uønskede 

belægninger, når gassen anvendes i motorer, kedler og turbiner. De kan fjernes ved absorption i en 

væske, der består af forskellige kulbrinter specielt egnet til absorption af siliciumforbindelser eller ved 

adsorption på aktivt kul. 

Halogenerede kulbrinter
Disse kan fjernes ved anvendelse af tryksatte beholdere med en bestemt type aktivt kul (typisk depo-

nigas- som i Danmark nok ikke vil blive opgraderet da de enkelte deponigas ”udvindinger” er så små at 

opgradering bliver dyrt)

Ilt og kvælstof
Ilt og kvælstof kan fjernes vha. Pressure Swing Adsorption eller membranteknologi, men det er forhold-

svist dyrt og besværligt. Derfor bør det i praksis undgås at der introduceres ilt og kvælstof til biogassen, 

hvis den skal afsættes via det eksisterende naturgassystem.

Bilag 12: Opgradering og salg af biogas til 
naturgasnet eller transport 

∆
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ammoniak
Ammoniak kan fjernes ved at anvende en fortyndet opløsning af salpeter- eller svovlsyre. Normalt vil 

tørring af gassen være tilstrækkelig da ammoniak er meget opløselig i vand.

Partikler
Partikler er ofte til stede i alle typer biogas, men fjernes let med standard filterteknologi.

oPgRaDeRIngSteknoLogIeR
Der findes en række forskellige teknologier til opgradering af biogas, hvilket vil sige fjernelse af den 

rå biogas’ indhold af CO2. De markedsklare konventionelle teknologier er vandskrubberanlæg, amin-

skrubberanlæg og Pressure Swing Adsorption (PSA) anlæg,. Desuden er flere teknologier på vej, såsom 

kryogen opgradering og membranteknologier.

Flere projekter forsøger desuden at udvikle metanisering, hvor den rensede biogas tilføres brint hvor-

ved CO2’en omdannes til metan, men teknologien er et godt stykke fra markedet.

Pressure Swing adsorption
I PSA anlæg separeres CO2 fra metan ved adsorption på et fast materialer som zeolitter eller aktivt kul 

under tryk. Et PSA anlæg består af en række parallelle beholdere med adsorptionsmateriale. Hver be-

holder arbejde i fire forskellige faser, adsorption, tryksænkning, regenerering og trykøgning. Under 

adsorption føres den komprimerede biogas ind gennem beholderens bund. Mens gassen ledes op 

gennem beholderen adsorberes CO2 og en del af O2, N2 på overfladen af adsorptionsmaterialet. Gas-

sen, der passerer adsorptionsmaterialet, indeholder omkring 97 % metan. Når adsorptionsmaterialet 

er ved at være mættet med CO2, ledes den ikke-opgraderede biogas til en beholder med regenereret 

adsorptionsmateriale. 

Beholderen med det mættede adsorptionsmateriale skal nu regenereres. Det sker ved at trykket i be-

holderen sænkes trinvist. Den gas, der frigøres ved den første tryksænkning indeholder en del metan 

og føres derfor tilbage til rå biogas. Ved sidste tryksænkning indeholder den frigivne gas primært CO2, 

men også metan. Det er denne metan, der giver anledning til metanslip fra PSA opgraderingsanlæg.

Den rå biogas skal renses for H2S inden den ledes til PSA-anlægget og vandindholdet skal reduceres til 

omkring 0,15 % inden opgraderingen.

vandskrubberanlæg
Ved opgradering vha. trykvandsabsorptions/ skrubberanlæg udnyttes at CO2 og metan har forskellig 

opløselighed i vand, og at opløseligeheden stiger ved stigende tryk. Processen fungerer ved at kom-

primeret biogas ledes ind i bunden af en skrubber eller vasketårn, hvor den kommer i kontakt med 

vand, der ledes ind i toppen at skrubberen. 
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Skrubberen indeholder fyldelegemer, der sikrer god fysisk kontakt mellem gas og vand. Ud af skrub-

beren kommer renset gas. Foruden CO2 indeholder vaskevandet en del opløst metan. For at genindvin-

de denne metan sænkes trykket i en flashtank. Her udnyttes det, at metan lettere desorberes end CO2. 

Den desorberede metanholdige gas fra flashtanken føres tilbage til den rå biogas. Vandet fra flashtank-

en ledes herefter over i stripperen, der ligesom skrubberen indeholder fyldelegemer. Heri strømmer 

vandet i modstrøm med luft, hvorved den opløste CO2 desorberes fra vandet og følger med luften ud af 

stripperen. Sammen med CO2 frigives også en smule metan. Denne metanmængde svarer typisk til 1-2 

% af metanen i den indkomne biogas. 

aminvaskeanlæg
Aminvaskeanlæg minder en del om trykvandsanlæg. I begge tilfælde bringes biogassen i fysisk kontakt 

med en væske i en skrubber, hvor CO2 går fra gasfasen og over i den modstrømmende væske og følger 

denne ud af skrubberen, og renset biogas kommer ud gennem toppen af skrubberen. I modsætning 

til trykvandsanlæg, hvor CO2 opløses i vandet, sker der i skrubberen på aminvaskeanlæg en egentlig 

kemisk reaktion med den cirkulerende væske og den tilstedeværende CO2. I stripperen hæves tempera-

turen af den cirkulerende væske, hvilket medfører, at optagne CO2 atter frigives.  

Foruden CO2 fjernes med denne teknologi også andre sure gasser som H2S og COS. 

Aminvaske-anlæg kører trykløst. Det betyder, at kompressionsarbejdet, og dermed elforbruget, er lavt i 

forhold til PSA- og trykvandsanlæg. Det har desuden den fordel, at metantabet bliver meget lavt. 

Tabel 10. Forskellige egenskaber for forskellige opgraderingsteknologier

PSA Vandvask     MEA vask
Varmebehov
[kWh/m3 biogas]

0 0 0,55
0,47@105 o

El forbrug
[kWh/m3 biogas]

0,25 0,25 <0,15
0,031

Tryk ca. 7 bar ca. 7 bar Ikke tryksat

Regulerbarhed +/- 15 % 50-100 % 50-100 %

Metantab 1-3 % 1-2 % <0,1 %

Metanslip <0,2 % <0,2 %
~0,5 %

<0,1 %
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PSA Vandvask     MEA vask
Varmebehov
[kWh/m3 biogas]

0 0 0,55
0,47@105 o

El forbrug
[kWh/m3 biogas]

0,25 0,25 <0,15
0,031

Tryk ca. 7 bar ca. 7 bar Ikke tryksat

Regulerbarhed +/- 15 % 50-100 % 50-100 %

Metantab 1-3 % 1-2 % <0,1 %

Metanslip <0,2 % <0,2 %
~0,5 %

<0,1 %

SaLg af oPgRaDeRet BIogaS tIL natuRgaSnettet
Gasdistributionsselskaberne i Danmark og Energinet.dk er pålagt at aftage opgraderet biogas. 

De regionale naturgasselskaber har alle stiftet selvstændige selskaber, som kan varetage opgradering 

og afsætning af de opgraderede biogas. Derudover findes der en del andre aktører, som kan aftage 

gassen. På Energinet.dks hjemmeside under punktet ”Transportkunder i Danmark” ses oversigt over 

kommercielle aktører i naturgassystemet. Biogasanlæggets ejer kan også eje og drive opgraderingsan-

lægget. Den opgraderede biogas skal indgå i gasmarkedet og kunne handles som naturgas.

De injektions-faciliteter, som er nødvendige for at få den opgraderede biogas ind på naturgasnettet, 

varetages af de regionale naturgasdistributionsselskaber samt Energinet.dk. Med injektions-faciliteter 

menes trykregulering/komprimering, odoranttilsætning, propantilsætning, tilslutningsledning og 

måling, men omkostninger hertil betales af ejeren af opgraderingsanlægget. Eventuelle omkostninger 

til netforstærkning og netudbygning afholdes af distributionsselskabet eller Energinet.dk. 

Ansvaret for korrekt gaskvalitet påhviler distributionsselskabet eller Energinet.dk, og disse selskaber 

er derfor ansvarlige for, at den opgraderede biogas har en kvalitet, som opfylder de specificerede krav. 

Hvis gaskvaliteten ikke er i orden, skal distributionsselskabet / Energinet.dk afvise gassen. Kravene fås 

ved henvendelse til distributionsselskabet/ Energinet.dk.

tILSætnIng af PRoPan BIogaS afSat tIL natuRgaSnettet
Det er gasdistributionsselskabernes forpligtigelse at sikre, at gasforbrug afregnes med en tilfredsstillen-

de nøjagtighed. Energiforbruget hos den enkelte kunde beregnes med udgangspunkt i det målte for-

brug (antal kubikmeter) og en afregningsbrændværdi for området. 

Afregningsbrændværdien er den brændværdi, der anvendes af distributionsselskaberne til omregning 

af den leverede gasmængde (antal kubikmeter) til energi. Der accepteres en usikkerhed på afregnings-

brændværdien på op til 2 % på årsbasis. For at sikre en tilfredsstillende nøjagtighed er der i flere lande 

krav om, at brændværdien af biogassen tilpasses brændværdien af naturgassen. Det sker typisk ved 

tilsætning af propan til biogassen. 

I Danmark der ikke krav om propantilsætning ved injektion af biogas i naturgasnettet. Hvis en korrekt 

afregning af gaskunderne kan sikres på anden og billigere måde er det det man bør vælge. Hvis det 

er muligt at forsyne et gasnet med biogas ved samme Måle- og Regulerings (MR)-station som hvor 

naturgassen tilføres vil man oftest kunne undgå propantilsætning. Denne mulighed kræver reelt, at det 

er billigere at lægge en stikledning til MR-stationen end propantilsætningen. Det skal vurderes i hvert 

enkelte tilfælde. 
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omkoStnIngeR tIL oPgRaDeRIng
Prisen på opgradering vil blive reduceret som teknologierne bliver effektiviseret og der kommer nye 

teknologier til. Desuden afhænger det af anlæggets kapacitet.

Tabel 11. Opgraderingsomkostninger ved en produktion på 5,6 mio. m3 biogas pr. år. Baseret på lev-

erandøroplysninger til Dansk Gasteknisk Center i 2007

Det skal bemærkes at nettoomkostning for propantilsætning bestemmes af forskellen mellem markeds-

prisen for hhv. naturgas og propan. Dvs. hvis prisen for naturgas falder mere end prisen på propan vil 

nettoudgiften til propantilsætningen stige. I ovenstående eksempel er der regnet med en naturgaspris 

på 3 kr./m3 (uden afgifter og transport- og distribustionsomkostninger), samt en propan pris på 5000 

kr/ton.

Kr./m3 CH4

PSA
CarboTech

Vandvask  
Malmberg Water   

Kapitalomkostninger 0,40 0,51

Heraf propantilsætning 0,03 0,03

Driftsomkostninger
(eksl. propantilsætning) 0,51 0,36

Propan (nettoudgift1) 0,22 0,22

Samlet inkl. propan 1,13 1,09

Samlet eksl. propan 0,88 0,85
1 Her er taget hensyn til det øgede gassalg, som propantilsætning giver anledning til
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Regeringen har til hensigt at 50 % af husdyrgødningen anvendes til produktion af energi – herunder 

bl.a. til biogas - i 2020. For at opnå dette mål skal der etableres mange nye store biogasanlæg hvert 

år. Regeringen har i 2012 nedsat en Task Force, der skal undersøge og understøtte konkrete bio-

gasprojekter for at sikre den forudsatte biogasudbygning frem mod 2020.

Regeringens Energiforlig fra 2012 har givet en del ændringer i tilskudssystemet for produktion og 

anvendelse af biogas. Hovedlinierne i de nye veje for biogas er medtaget i denne revision af koge-

bogen, mens konkrete økonomiberegninger er udeladt, da detaljer i udmøntninger af økonomien 

først afklares senere.

 

Kogebogen vil blive opdateret og kan � ndes på www.inbiom.dk og på www.biogasbranchen.dk 
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